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Partea I: Contextul strategic 
 

1. Contextul European de dezvoltare 
 Viziunea UE privind dezvoltarea teritorială și urbană pentru perioada 2021-2027 se bazează pe mai 
multe obiective strategice definite în Agenda teritorială 2030 în Noua Cartă de la Leipzig în Pactul verde 
european și în obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și are ca obiectiv general să realizeze o 
Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic până în 20501. 
Pentru a îndeplini aceste obiective politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027 a 
stabilit cinci obiective de politică o Europă mai inteligentă mai ecologică mai conectată mai socială și 
mai apropiată de cetățeni până în 2027. 
Noua Cartă de la Leipzig2 definește principii comune pentru realizarea viziunii orașelor verzi echitabile 
și productive de la cartiere la zone urbane funcționale, digitalizarea fiind integrată în mod transversal în 
această viziune holistică a viitoarei urbanități durabile. 
În acest context, orașele trebuie să stabilească strategii integrate și durabile de dezvoltare urbană și să 
asigure punerea lor în aplicare. 
Se creionează astfel cinci principii-cheie ale bunei guvernanțe urbane: politica urbană pentru binele 
comun, abordarea integrată, participare și co-creare, guvernanță pe mai multe niveluri, abordare bazată 
pe realitatea zonei. 
Politica de coeziune este principalul instrument prin care UE își pune în aplicare viziunea de a aduce 
Europa mai aproape de cetățenii și teritoriile sale. Prin abordarea localizată susținută de o orientare 
strategică solidă adaptată exigențelor viitorului și de un cadru de guvernanță, politica de coeziune 
conectează nevoile și potențialul de dezvoltare locală cu obiectivele europene și globale de a stimula 
dezvoltarea economică socială și teritorială în toate regiunile. 

2. Contextul național de dezvoltare durabilă 
 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, adoptată de Guvernul României în 
ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018 identifică trei paliere în jurul cărora este construit 
conceptul de dezvoltare durabilă la nivel național. Astfel, pe plan economic, direcția identificată este 
reflectată de faptul că este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen lung de care să 
beneficieze cetățenii României, iar transformarea economiei într-una durabilă și competitivă necesită un 
nou mod de acțiune care să se centreze pe inovație, optimism și reziliența cetățenilor. O asemenea 
abordare va crea o cultură a antreprenorialului în care cetățeanul se poate realiza material și 
aspirațional. 
Sub aspect social, strategia identifică faptul că este nevoie de o societate coezivă, care să beneficieze 
de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați și femei, 
dintre mediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei societăți deschise, în care cetățenii se 
pot simți apreciați și sprijiniți. E nevoie de cultivarea rezilienței populației de și crearea unui cadru 
instituțional echitabil. În același timp, se arată că statul trebuie să ajute la sporirea potențialului 
cetățeanului prin abordarea problemelor legate de sănătate, de educație și de limitele pieței libere, 
probleme la care se poate răspunde prin politici publice, rezultatul fiind un nivel de trai cât mai ridicat 
pentru toți cetățenii. Sporirea capitalului social – crearea unui simț civic definit prin încredere între 
cetățeni – va conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români pentru a se realiza prin forțe proprii, 
asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 
În al treilea rând, strategia relevă că, în ultimii ani, conștientizarea importanței mediului a crescut 
semnificativ, atât în ceea ce privește mediul natural, cât și la cel antropic. Realizarea unui mediu 
antropic durabil poate fi atinsă prin cultivarea unui sentiment de apartenență și de comunitate, care să 

                                                           
1 Politica de coeziune 2021-2027: Dimensiunea urbană și oportunități de finanțare, Daciana Crastiu, manager de program, 
DG REGIO.E2, 2022 
2 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2020/new-leipzig-charter-the-transformative-
power-of-cities-for-the-common-good 
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elimine simțul singurătății cetățeanului, factor de risc în realizarea potențialului personal și, în ultimă 
instanță, a funcționării comunitare3. 

3. Contextul regional de dezvoltare durabilă și strategia de dezvoltare regională 
 În ceea ce privește contextul regional, direcțiile strategice de dezvoltare sunt date cu precădere de 
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027. În accepțiunea acestuia, Strategia Regională 
urmărește pe tot parcursul său concentrarea tematică în jurul obiectivelor majore stabilite la nivel 
european în cadrul Noii Politici de Coeziune pentru perioada 2021-2027: inovare, digitalizare, 
transformare economică, reducerea emisiilor de carbon și combaterea schimbărilor climatice, creșterea 
gradului de conectare prin dezvoltarea rețelelor de transport și de internet, incluziune socială prin 
creșterea accesului la educație, ocupare și la servicii de sănătate de calitate și, nu în ultimul rând 
apropierea de nevoile concrete ale comunităților4. Astfel, viziunea care stă la baza dezvoltării regionale 
este ambiția ca, pe termen mediu, „Regiunea Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru 
locuitorii săi și turism, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru 
exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui cetățean”. 

4. Strategia de dezvoltare locală de la nivelul județului 
 Viziunea Strategiei de dezvoltare a județului Sibiu pentru perioada 2012-2020 o reprezintă atingerea 
unei dezvoltări durabile a județului care să ducă la creșterea nivelului de trai al populației, iar Consiliul 
Județean Sibiu să devină principalul factor catalizator al dezvoltării durabile județene, țintind ca județul 
să ocupe unul din primele două locuri în Regiune şi să fie în primele 10 județe din ţară, conform 
principalilor indicatori economico-sociali (creșterea reală a PIB, valoare PIB/locuitor, rata șomajului, 
câştigul salarial mediu net lunar). În acest document strategic, Orașul Copșa Mică este menționat în 
varii contexte, cu precădere, în cadrul analizei-diagnostic, în relație cu zonele sale defavorizate, cu 
problemele de mediu și contaminărilor istorice cu care se confruntă, cu neîndeplinirea indicilor de 
potabilitate a apei, cu zăcămintele de gaze naturale, dar și în cadrul obiectivelor de dezvoltare ale 
județului, cu următoarele propuneri de acțiuni: înfiinţarea de centre de sănătate multifuncţionale, 

ameliorarea calitǎţii aerului în zona Copşa Micǎ şi zonele limitrofe, cultivarea de plante tehnice cu 

afinitate pentru metalele grele existente în sol, eliminarea evacuărilor de ape uzate în Tîrnava Mare şi 
Visa, în scopul refacerii biocenozei acvatice, lucrări de îmbunătăţiri funciare pe terenurile afectate de 
poluare, creşterea nivelului de trai în comunităţile de romi/comunităţile defavorizate. 
În concordanță cu viziunea europeană, națională și regională de dezvoltare, Orașul Copșa Mică 
împărtășește principiul conform căruia dezvoltarea trebuie să aibă la bază o administrație puternică, să 
țintească sustenabilitatea și grija față de mediu și să contribuie la creșterea calității vieții în localitate. 

                                                           
3 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Bucureşti: Paideia, 2018 
4 Strategia de Dezvoltare Regională, parte a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 
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Partea a II-a: Prezentarea generală a UAT 
 

1. Descriere generală 

1.1. Specificul general în contextul zonal5 
 Oraşul Copşa Mică face parte din judeţul Sibiu, care se află în partea sudică a Transilvaniei, judeţul 
Sibiu este străjuit de Munţii Făgăraşului şi Munţii Cindrelului. La nord, se învecinează cu judeţul Mureş, 
la est cu judeţul Braşov, la sud cu judeţele Argeş şi Vâlcea, iar la vest cu judeţul Alba. Județul se 
extinde peste o parte a Carpaților Meridionali şi a Depresiunii Transilvaniei, axându-se pe bazinul 
hidrografic al Cibinului şi cuprinzând unele sectoare din bazinele Mureşului şi Oltului. Situat relativ în 
centrul ţării, teritoriul orașului are o suprafaţă de 2.578 ha. Oraşul Copşa Mică este intersectat de 
paralela de 46° latitudine N (S de Păuca şi Şeica Mare) şi de meridianul de 24° longitudine E.   
Oraşul Copşa Mică este situat în partea de nord-vest a judeţului, la confluenţa râurilor Târnava Mare cu 
Visa. Localitatea Copşa Mică este situată la 43 km de reşedinţa de judeţ, 12 km de municipiul Mediaş şi 
la 33 km faţă de municipiul Blaj pe DN 14B. 
Localitatea se învecinează la nord cu comuna şi staţiunea Bazna, la nord-est cu comuna Târnava şi 
municipiul Mediaş, la est cu comuna Valea Viilor, la sud cu comuna Axente Sever, iar la vest cu 
comuna Micăsasa. Oraşul este amplasat în culoarul depresionar al râului Târnava Mare, înconjurat de 
dealuri. Principalele căi de comunicaţii cu alte localităţi sunt pe calea ferată (magistratele 2, 3) şi 
drumurile naţionale DN14 şi DN14B.  
Copşa Mică este înfrăţită cu următoarele oraşe: 

- L’Hermitage – Franţa (anul înfrățirii: 2007); 
- Ştefan Vodă, Moldova (anul înfrățirii: 2018). 
 

Înfrățirea cu localitatea franceză are drept scop stabilirea de relații între locuitorii celor două comunități 
în varii domenii: cultural, educațional, sportiv, social, economic6. Pornit din demersurile de ajutorare a 
localităților din România de către reprezentanții și locuitorii altor localități din vestul Europei, 
parteneriatul a luat forma unei înfrățiri în 2006, odată cu înființarea unui comitet de înfrățire7. 
De asemenea, înfrățirea cu localitatea Ștefan Vodă din 2018 are la bază obiectivul de consolidare a 
capacității de interacțiune dintre cetățenii și instituțiile ambelor localități, iar domeniile de cooperare 
sunt: cultura, sănătatea, educația, guvernarea locală, business-ul, sportul, turismul și mediul8. 
Un parteneriat deosebit de important al municipalității îl reprezintă includerea Orașului Copșa Mică în 
Programul ROMACT începând cu anul 2020. Încă din anul 2013, Consiliul Europei și Comisia 
Europeană implementează un Program comun – ROMACT – „Consolidarea voinței politice și a 
înțelegerii incluziunii romilor la nivel local și regional”, dezvoltat pe cadrele de politici europene și 
naționale existente pentru incluziunea romilor, care recunoaște faptul că măsurile la nivel local și 
regional sunt decisive pentru a genera îmbunătățiri în comunitățile de romi în domenii cheie precum 
educația, locuirea, ocuparea forței de muncă și sănătatea. Scopul Programului ROMACT este de a 
îmbunătăți capacitatea autorităților locale de a dezvolta și de a implementa planuri și proiecte pentru 
incluziunea romilor, bazate pe nevoile și prioritățile concrete ale comunităților locale de romi 
marginalizate. 9. În acest context,, în 2022 a fost constituit Grupul de Lucru Local pentru elaborarea 
Planului Local de Acțiune privind îmbunătățirea situației romilor, la nivelul orașului Copșa Mică, plan ce 
face parte din abordarea pe care ROMACT o propune în cadrul metodologiei de lucru implementată în 
cadrul Programului. Astfel, în acest context a fost elaborat Planul de acțiune pentru îmbunătățirea 

                                                           
5 Strategia de dezvoltare a Orașului Copșa Mică 2014-2020 
6 https://www.ville-lhermitage.fr/jumelage-copsa-mica-roumanie/ 
7 https://www.ouest-france.fr/bretagne/lhermitage-35590/copsa-mica-et-lhermitage-vingt-cinq-ans-damitie-en-photos-
3356783 
8 http://www.primariastefanvoda.md/files/4939_decizia_co_nr._3.17_din_24.05.18_infratirea_si_coop 
erarea_cu_or._copsa_mica,_jud._sibiu,_romania.pdf 
9 Acord pentru implementarea Programului ROMACT în localitatea Copșa Mică 

http://www.primariastefanvoda.md/files/4939_decizia_co_nr._3.17_din_24.05.18_infratirea_si_coop
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situației romilor, aprobat prin HCL nr. 13/2022, care este un plan de dezvoltare al administrației publice 
locale. Acest plan a fost elaborat în urma unor acțiuni comunitare de consultare a populației de romi și 
nu numai. La baza acestui plan a stat, conform metodologiei Programului Romact, a stat fișa de 
evaluare a nevoilor comunității de romi. Punerea în practică a acțiunilor cuprinse în acest plan local va 
putea schimba în bine o parte importantă a comunității. 
 

1.2. Scurt istoric10 
 Copșa Mică este atestată din punct de vedere istoric în anul 1700. Cu toate acestea, o primă 
atestare documentară datează de la începutul sec. al XV-lea. Așezarea apare inițial sub denumirea de 
Parva Kabaz în anul 1402. În anul 1415, localitatea apare sub denumirea de Kops Minor, iar în anul 
1429 apare sub denumirea de Kysz Kappwss. 
Satele din jurul Copșei – Axente Sever, Târnava, Târnăvioara, Valea Viilor – aparțineau Fundus Regius 
organizat administrativ în scaunul Mediaș. În secolul XIV, acest scaun obține autonomie față de regatul 
Ungariei, autonomie întărită de Mateas Rex în 1476 printr-o diplomă numită Universitas Saxonum. 
Privilegiile acordate acestei populații sătești s-au extins și asupra celei din Copșa. Documentele vremii 
atestă că aici nu au existat țărani aserviți, ci liberi. Această libertate trebuia răsplătită prin asigurarea 
pazei drumului comercial dintre Alba Iulia, Dumbrăveni și Sighișoara, care era o arteră principală din 
estul Transilvaniei. 
În anul 1415, în Copșa Mică există parohia și biserica romano-catolică. În sec. al XVII-lea, Reforma 
principilor ardeleni din Transilvania a produs schimbarea religiei locuitorilor, majoritatea devenind 
luterani. Deși o parte a populației este de origine maghiară, influența sașilor din zonă și-a spus 
cuvântul, determinând îmbrățișarea Reformei luterane. Atestarea populației românești se face la 
sfârșitul sec. al XVIII-lea, în analele bisericii romano-catolice amintindu-se de apariția unui număr de 12-
15 familii de ortodocși. În 1864, familiile de români primesc de la un donator necunoscut o suprafață de 
teren unde își vor construi o mică biserică din lemn și actualul cimitir. În anul 1901, se construiește 
actuala biserică ortodoxă. 
Pe locul bisericii evanghelice actuale, în secolul al XV-lea s-a construit un turn de pază în jurul căruia a 
luat ființă localitatea care azi constituie vatra veche a orașului. Bătrânii povestesc că acest turn era mic 
punct de vamă pentru comercianții care circulau spre Mediaș și Blaj. De aici traducerea din limba 
maghiară, „Poarta Mică”. Numele de „mică” este dat probabil de suprafața restrânsă pe care o ocupa 
orașul din cauza luncii inundabile a Târnavei Mari și a reliefului frământat. Amenajarea căilor de 
comunicație (atât șosele cât și căi ferate) determină o dezvoltare mai pronunțată a localității. Între 1850 
și 1867 se construiește drumul național Sibiu-Sighișoara-Brașov-Blaj-Copșa, iar în 1872 calea ferată 
Sibiu-Copșa, la care în 1873 se adaugă via Arad-Copșa-Brașov. Localitatea devine astfel un nod 
feroviar important. Dezvoltarea ulterioară se datorează descoperirii și exploatării gazului metan. Prima 
sondă ia ființă în 1913, dar lucrările se întrerup din cauza izbucnirii Primului Război Mondial. În jurul 
anului 1935, apar primele semne ale industrializării localității. În anul 1961, localitatea a fost declarată 
oraș. 
Urmele arheologice au fost cercetate și studiate de Institutul de Arheologie din Cluj și Muzeul Municipal 
din Mediaș. S-au descoperit mai multe urme materiale care atestă prezența vieții și a omului pe aceste 
meleaguri. 
Așezarea preistorică se află pe panta joasă a dealului din sud-vestul orașului. Au fost scoase la iveală 
bucăți de chirpici și impresiuni de nuiele, ceramică fragmentară. Pe malul drept al pârâului Visa, cu 
ocazia exploatării unei cariere de nisip, s-a descoperit un molar aparținând unui mamut (Mamuthus 
Primigenius Blumb) și urmele unei așezări din bronzul timpuriu. Aceste materiale au fost donate 
Muzeului din Mediaș. 
În timpul amenajării construcțiilor pentru ștrand, au fost identificate un șirag de mărgele confecționate 
din cochilii de scoici perforate și scheletul unui adult, precum și urmele unei locuințe semi îngropate 
aparținând perioadei hallstattiene. Locuință cuprindea o vatra de foc și mai multe vase de lut care 

                                                           
10 Monografia orașului, website-ul orașului 
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datează din mileniul II î.e.n. Alte săpături efectuate în 1958 de profesorul Nicolae Lupu din Sibiu în 
colaborare cu profesorul Nicolae Drăgan din Mediaș, au scos la iveală un mormânt de inhumație cu 
numeroase obiecte de inventar: o fibulă, un inel de argint, 2 mărgele din foiță de aur, o bucată dintr-o 
toartă de bronz cu proteme de șarpe, un dentar republican (229-217 î.e.n.), o bucată dintr-o zăbală, o 
placa de bronz, o fusaiola de lut ars. Mormântul prin natura inventarului sau este de factura romana și 
aparține unei persoane din rândul populației romane din secolul III e.n. În jurul mormântului s-au găsit 
cioburi de vase lucrate cu roata olarului, bine arse de culoare roșie-gălbuie sau gri închis. 
Cel mai important punct arheologic se poate considera Dealul Cetății (Burc) unde s-au descoperit o 
serie de materiale de valoare istorică: resturile unui schelet de rinocer (Rhinoc. Trichorn. Et. Cerv. 
Capriolius), obiecte din bronz aparținând culturii Witenberg și o monedă de bronz de factură tracică din 
secolul I î.e.n. Pe Dealul Cetate au fost localizate vestigii romane și resturile unui mormânt din secolul 
IV e.n., iar pe terasele sud-estice ale actualei așezări s-au descoperit fragmente ceramice din secolele 
XI-XII, semne evidente ale vetrei satului medieval. Toate aceste vestigii arheologice constituie dovezi 
ale continuității populației pe aceste meleaguri din timpuri străvechi până în zilele noastre. Centrul 
așezării s-a mutat dintr-o parte în alta datorită în parte intervenției procesului de migrație a popoarelor, 
proces atestat în Copșa prin descoperirea unor fragmente de ceramică cenușie. 
 

1.3. Suprafața orașului11 
 Oraşul Copşa Mică are o suprafaţă de 2.578 de hectare, din care 277 hectare în intravilanul 
localităţii. 
Suprafața fondului funciar după modul de folosință este următoarea: 
 

Mod de folosință Hectare 

Terenuri agricole, din care: 757 

Arabile 476 

Pășuni 222 

Fânețe 59 

Terenuri neagricole, din care: 1821 

Păduri și altă vegetație forestieră 871 

Ocupate cu ape, bălți 43 

Ocupate cu construcții 203 

Căi de comunicații și căi ferate 73 

Terenuri degradate și neproductive 631 

TOTAL GENERAL 2578 
 

1.4. Cadrul natural 
1.4.1. Resurse naturale 
 Dintre resursele subsolului se remarcă gazul metan, cantonat în domuri gazifere şi rocile de 
construcţie (nisip şi pietriş  în luncă şi depozite argilo-mărnoase, în dealurile înconjurătoare). Rezervele 
de gaz metan, exploatate din domul Copşa Mică încă din anul 1913, conţin cantităţi care situează 
zăcământul între primele cinci în ţară. 
Apele subterane prezente în arealul localităţii includ atât ape freatice, cât şi ape de adâncime. Apa 
Târnavei Mari, infiltrată în depozitele groase ale teraselor şi în cele de luncă, împreună cu scurgerea de 
pe versanţi şi cu apa de ploaie infiltrată, asigură debite relativ bogate apelor freatice din această zonă. 
În spaţiul ocupat de oraş se deosebesc două sisteme principale de acvifer freatic, cantonate în 
depozitele aluvionare cuaternare.    
• Sistemul acviferului freatic din lunca Târnava Mare, cu dezvoltare asimetrică mai largă către 
versantul stâng, are nivelul freatic destul de aproape de suprafaţa topografică a terenului (1,8-10 m). 

                                                           
11 Bilantul teriotiral pe categorii de folosinta pentru orasul Copsa Mica – OCPI Sibiu 
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Apa este cantonată în depozitele permeabile de luncă (nisip, pietriş, bolovăniş), care în secţiunea 
Copşa Mică  ating grosimi de 15-16 m şi asigură un debit bogat cuprins între 4 şi 16 l/s. 
• Sistemul acviferic freatic de terasă era, de asemenea, o dezvoltare asimetrică şi cu adâncimi medii 
ale apei cuprinse între 5-10 m. 
În depozitele deluviale de pe versanţi, apele freatice au un regim mai puţin stabil, secând în general 
după lunile de primăvară. Apele de stratificaţie ies, însă, deseori, la suprafaţă de sub mantaua 
depozitelor deluviale sub formă de izvoare. 
Apele de adâncime sunt cantonate în depozitele mio-pliocene. Acestea au o mineralizare ridicată (50-
100 mg/l), iar datorită conţinutului ridicat de cloruri, ioduri, bromuri şi sulfuri, pot fi utilizate în scop 
terapeutic. De altfel, în apropiere există o staţiune balneo-climaterică (Bazna – 20 km NE), unde sunt 
valorificate ape bogate în iod, brom şi clorură de sodiu, iar la Copşa Mică s-au descoperit ape sulfatate 
alcalino-teroase. 
Datorită localizării oraşului Copşa Mică în podişul Transilvaniei, acesta nu are potenţial pentru energia 
geotermală. Zonele din România cu potenţial geotermal sunt Câmpia de Vest şi Câmpia de Sud. 
 
1.4.2. Clima 
 Oraşul Copşa Mică se încadrează în climatul  temperat-continental moderat, cu veri relativ 
călduroase şi ierni lungi şi destul de reci, cu frecvente inversiuni de temperatură. Localitatea se află sub 
incidenţa maselor de aer predominant vestice şi nord-vestice. Din anul 1972, la Copşa Mică a luat fiinţă 
Observatorul Meteorologic Local pentru monitorizarea calităţii aerului atmosferic. Datele înregistrate de 
Observatorul Meteorologic Local au fost utilizate pentru analiza vântului şi a calmului atmosferic, 
parametri care prezintă mare variabilitate de la un loc la altul.   
Regimul termic este specific zonei de dealuri joase, valoarea medie a temperaturii fiind de 9,1°C, cu 
diferenţieri de circa 0,5°C între culmile înalte şi zona de vale. Valoarea relativ ridicată a temperaturii 
este influenţată şi de culoarea predominant închisă (rezultată din poluarea cu negru de fum) a 
suprafeţei active care domină împrejurimile oraşului. Comparativ cu valorile medii multianuale, 
temperatura a prezentat variaţii neperiodice destul de mari.  
Ninsorile constituie o importantă rezervă de apă, care se acumulează în sol, dar care mai întâi se 
aşează sub forma stratului de zăpadă. Regimul stratului este dependent de cel al ninsorilor, al 
temperaturii aerului şi al temperaturii solului. Numărul mediu al zilelor de îngheţ este de circa 120 pe an, 
iar stratul de zăpadă se menţine circa 50 zile/an. Datorită alternanţei temperaturilor negative cu cele 
pozitive de la începutul şi sfârşitul iernii, stratul de zăpadă format nu se menţine continuu. Stratul de 
zăpadă stabil se formează ceva mai târziu, în a treia decadă a lunii decembrie, şi dispare mai devreme, 
spre sfârşitul decadei a treia a lunii februarie. Numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă persistent 
variază între 40 – 60 zile/an (44 – 52% din durata intervalului în care se poate semnala strat de 
zăpadă). Grosimea stratului de zăpadă ca maxime decadale, la altitudinea de 250 m, oscilează între 1,4 
– 9,3 cm în lunile decembrie, ianuarie şi februarie şi mai puţin (0,3 – 3,6 în noiembrie, martie şi aprilie). 
Cantitatea medie anuală a precipitațiilor este de circa 655 l/m2. Cantitatea ridicată a precipitaţiilor 
comparativ cu alte oraşe este determinată de reactivarea fronturilor atmosferice şi diminuarea influenţei 
proceselor foehnale. Factorii amintiți anterior determină şi scăderea duratei de strălucire a Soarelui la 
sub 1.900 ore/an. Cele mai mari cantităţi anuale de precipitaţii s-au înregistrat în anii cu predominarea 
activităţii ciclonice şi frontale, aşa cum a fost anul 1912, când s-a înregistrat o cantitate de 880 l/m2. 
Cea mai mică cantitate anuală  de precipitaţii s-a înregistrat în anul 1945 – 445 l/m2. Numărul mediu al 
zilelor cu precipitaţii lichide este de circa 85 pe an, iar, în cazul celor solide de 25 de zile pe an. 
Precipitaţiile, atât cele sub formă lichidă, cât şi cele sub formă de zăpadă, joacă un rol important în 
purificarea atmosferei, prin aducerea la sol a elementelor în suspensie şi prin dizolvarea unei părţi din 
gaze. Cu cât precipitaţiile (prin cuantum şi durată) au valori mai ridicate, cu atât atmosfera este mai 
curată. Precipitaţiile au totodată o influenţă pozitivă asupra capacităţii de filtrare a noxelor de către 
vegetaţie (în special cea forestieră) şi asupra rezistenţei la poluare a acesteia. În lipsa precipitaţiilor, se 
măreşte posibilitatea de depunere a impurităţilor pe frunze şi pe celelalte organe vegetative. 
Pe de altă parte, prin reacţia oxizilor de sulf şi a altor substanţe cu apa din precipitaţii, inclusiv ceaţa, 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ 2021-2030 

Pagina 9 din 112 
 

rezultă acizi foarte agresivi care participă la formarea ploilor acide, deosebit de dăunătoare (spălând 
stratul de ceară de pe frunze - plantele devin mai vulnerabile; micşorând pH-ul solului - scade fertilitatea 
acestuia, inclusiv prin distrugerea microorganismelor necesare pentru descompunerea substanţelor 
organice). 
Nebulozitatea influenţează regimul celorlalte elemente climatice, cum ar fi durata reală de strălucire a 
soarelui, bilanţul radiactiv şi termic, umezeala relativă a aerului, precipitaţiile atmosferice ş.a. 
În tabelul următor se prezintă variaţia nebulozităţii totale la diferite nivele altitudinale, specifice zonei 
Copşa Mică, măsurători efectuate între anii 1851 şi 2005. 
 
Variaţia nebulozităţii totale la diferite nivele altitudinale 

Altitudinea 

          Luna 
(%) 

            Media 
anuală 

(m) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   

250 7,1 6,8 5,6 5,8 5,8 5,2 4,8 3,9 4,5 5,1 
6,3 7,6 5,7 

300 6,9 6,7 5,5 5,9 6 5,5 4,6 3,9 4,3 5,1 
6,3 7,3 5,7 

350 6,7 6,5 5,6 6 6,1 5,9 4,4 4,2 4,4 5,1 
6,3 7 5,7 

400 6,8 6,6 6,5 6,3 6,3 6,3 5,6 4,6 4,7 5,2 
6,5 6,9 5,9 

450 7 6,8 6,3 6,4 6,4 6,7 5,5 5 4,9 
5,4 6,6 7 6,2 

500 6,9 6,7 6,3 6,3 6,4 6,8 5,5 5,1 4,9 
5,4 6,6 6,9 6,2 

 
Din analiza valorilor prezentate, se constată că nebulozitatea totală prezintă la nivel anual două maxime 
şi două minime (dublă variaţie). Maximul principal se produce în decembrie (6,9-7,6), iar cel secundar în 
mai (5,8-6,4), în timp ce minimul principal apare în luna august (3,9-5,1), iar minimul secundar în martie 
(5,5-6,5). Cel mai clar se observă starea nebulozităţii la nivelul de 300 m. 
Umiditatea relativă este influenţată în zona Copşa Mică de circulaţia atmosferică vestică şi nord-vestică, 
care aduce mase de aer umed de origine oceanică. 
Se observă un maxim principal în iarnă (decembrie: 82-87%), după care valorile descresc spre vară, 
când datorită tipului de precipitaţii, în luna cea mai ploioasă – iunie – se observă şi o uşoară creştere a 
umezelii relative a aerului (ce apare ca un maxim secundar slab pronunţat (67-69%). Din iunie valorile 
cresc continuu spre iarnă. În valori medii anuale umezeala relativă a aerului oscilează între 72-75%. 
Cele mai ridicate valori se înregistrează pe fundul văii Târnavei Mari, atât datorită vaporilor de apă 
proveniţi din evaporarea de la suprafaţa apei şi a pânzei freatice cu nivel ridicat, cât şi datorită 
frecventelor inversiuni de temperatură. 
Vântul  este agentul cel mai important ce contribuie la dispersia poluanţilor, dar, tot el, este vinovat de 
dispersia agenţilor poluanţi de pe sol. Viteza vântului influenţează concentraţia poluanţilor, în timp ce 
direcţia acestuia determină direcţia de deplasare a poluanţilor. La înălţimea de 300 metri predomină net 
vântul din sector vestic (40%), specific zonelor temperate, urmat de cel din sector sudic şi estic. În ceea 
ce priveşte mişcarea maselor de aer la nivelul solului, se remarcă elongarea rozei vânturilor pe direcţia 
VSV-ENE, similar cu orientarea culoarului de vale în zona respectivă.  
Reţeaua hidrografică din oraşul Copşa Mică este reprezentată, în principal, de râurile Târnava Mare şi 
afluentul acesteia, Visa (afluent care prezintă cea mai mare desfăşurare a albiei minore şi luncii dintre 
toate râurile tributare acesteia), cât şi de o serie de pâraie, afluenţi ai acestora (ex. Vorumloc străbate 
oraşul pe direcţia S-N), ce au următoarele caracteristici: mari variaţii de debite anuale şi sezoniere ce 
pot avea urmări în aria peisajului industrial; depuneri accentuate de aluviuni şi sedimente; cursuri 
capricioase, uşor sensibile la cantitatea pluviometrică; condiţionarea evoluţiei pânzei freatice de 
variaţiile de etaj ale oglinzii apei. În zona oraşului, râul Târnava Mare are un curs puţin meandrat, 
datorită traversării antecedente a domului Copşa Mică.       
În sectorul central, Târnava Mare suferă importante poluări succesive cu ape reziduale menajere şi 
industriale. Localităţile cu aport poluator semnificativ sunt: Sighişoara, Dumbrăveni, Mediaş, Copşa 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ 2021-2030 

Pagina 10 din 112 
 

Mică şi Blaj). Unele localităţi nu au reţele de canalizare (ex. Dumbrăveni), nu sunt canalizate în totalitate 
(ex. Copşa Mică) sau au sisteme de canalizare defectuoase, iar unele dintre ele au staţii de epurare 
care funcţionează necorespunzător. Nu este de neglijat nici aportul satelor riverane care, în majoritate, 
nu au reţele de canalizare şi staţii de epurare. De asemenea, în multe locuri, pe malurile râului există 
adevărate depozite de gunoi.  
În aval de Copşa Mică, râul Târnava Mare este degradat; în apă sunt prezente, în concentraţii 
alarmante, plumbul, cadmiul şi zincul. Ecologia râului este grav afectată pe o distanţă de aproximativ 20 
km.  
Pe râul Târnava Mare, amonte de podul Copşa Mică-Târnăvioara, este situat nodul hidrotehnic „Baraj şi 
priză de apă Copşa Mică”, construit în anul 1956. Construcţia avea drept scop asigurarea debitelor de 
apă brută pentru platforma industrială Copşa Mică, captarea făcându-se prin intermediul prizei 
amplasată pe malul stâng al râului Târnava Mare. 
Regimul hidrologic poate fi caracterizat ca neuniform cu o alimentare exclusiv pluvială şi subterană (în 
foarte mică măsură nivală), regim caracterizat de viituri mari de primăvară, dar şi de apariţia unor viituri 
mai reduse în perioada toamnă-iarnă. 
 
1.4.3. Floră și faună 
 Copşa Mică se află aproximativ la limita dintre etajul fitogeografic al stejarului şi cel al fagului. 
În lunci, pe maluri şi, parţial, în albia minoră este prezentă vegetaţia azonală, reprezentată prin zăvoaie 
cu salcie, arin negru, plop, stuf, papură, etc. Tot în zona de luncă, precum şi în microdepresiunile de pe 
afluenţii cu pantă redusă, pâlcurile de pădure au fost înlocuite de pajişti. În spaţiile joase, cu apa 
freatică la mică adâncime, apar asociaţii vegetale. 
Cea mai mare parte a spaţiului care aparţine administraţiei oraşului este ocupat de pajişti silvostepice 
secundare. Pe versanţii cu expunere sudică apar chiar exemplare specifice stepei, dintre care 
gramineele sunt predominante. Unele specii de plante xerofite (iubitoare de uscăciune) s-au instalat 
datorită căldurii mai mari la nivelul solului.  De asemenea, pe alocuri, apar pajişti dispersate cu sadină. 
În multe locuri vegetaţia de pajişte a fost înlocuită de culturi agricole. 
Din cercetările efectuate în zona Copşa Mică, s-a constatat că viţa de vie este planta de cultură cea mai 
afectată de poluarea cu metalele neferoase, la polul opus situându-se porumbul. 
Pădurile din zona Copşa Mică fac parte din Ocolul Silvic Mediaş, subordonat Direcţiei Silvice Sibiu, din 
cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor. 
Suprafaţa fondului forestier ocupă spaţii restânse în zonă (796 ha, adică 31% din suprafaţa totală),  
datorită defrişărilor frecvente care au avut loc şi datorită poluării îndelungate. Pâlcuri mai închegate 
există la nord, nord-vest şi sud-vest de localitate, fiind alcătuite de diferite specii de stejar pedunculat, 
gorun şi stejar cu gorun în amestec, alături de care sunt prezente exemplare de carpen, plop 
tremurător, frasin, salcâm etc. Pădurile sunt aerisite şi luminoase, permiţând dezoltarea unui substrat 
erbaceu destul de rarefiat, alcătuit din ghiocei, toporaşi, lăcrimioare, etc. Chiar dacă fagul este un 
element vegetal de altitudine mai mare, acesta este prezent în sudul localităţii, între Visa şi Vorumloc, 
pe versanţii nordici. Sub pădurile de fag şi stejar, în urma condiţiilor atmosferice favorabile, îşi fac 
apariţia şi diferite specii de ciuperci (pălăria şarpelui, diferite specii de bureţi) care, însă, au în 
compoziţie o cantitate ridicată de metale grele: zinc, plumb, cadmiu, cupru, crom. 
Vârsta medie a pădurilor este în jur de 37 ani, iar creşterea anuală este de 5,1 m3/an/ha (poluarea 
industrială diminuează creşterea cu circa 1,8 m3). Regenerarea naturală a pădurilor este afectată de 
poluare pe o rază de circa 6 km faţă de platforma industrială. Dacă la nivelul anului 1978, în zona 
Copşa Mică erau afectate 7.910 ha de pădure (130 ha răşinoase şi 7780 ha foioase), la nivelul anului 
1994 situaţia era mai gravă, fiind afectată o suprafaţă de 21.875 ha (3.245 ha de pădure şi 18.630 ha 
de teren agricol). Demn de menţionat este faptul că până şi fondul forestier al localităţii Blaj (31 km V) 
este afectat de poluarea anterioară şi actuală pe o suprafaţă de 182 ha. 
S-au efectuat numeroase acţiuni privind împădurirea zonei, astfel, începând cu 1989, s-au efectuat 
lucrări de împădurire pe o suprafaţă de 184 ha. Dintre speciile de arbori  plantaţi se pot specifica 
salcâmul, mojdreanul, arţarul, pinul negru, gorunul, plopul, frasinul etc. Începând cu primăvara 1997, 
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acţiunea a continuat în funcţie de starea locală a subsolului. Astfel, pe lângă salcâm, au mai fost 
introduse în diverse proporţii specii de amestec (cenuşar, sălcioară, cătină albă), iar pe terenurile cu 
exces temporar de apă – sade de salcie, butaşi de plop şi puieţi de arin negru. 
Începând cu 1988, suprafaţa totală parcursă cu lucrări de reconstrucţie ecologică prin împădurire în 
teritoriul intens poluat din zona Copşa Mică însumează 644 ha, din care în fond forestier 470 ha şi în 
perimetre de ameliorare din afara fondului forestier 174 ha. 
Lucrările de reconstrucţie ecologică s-au realizat atât pe suprafeţe degradate din fond forestier, cât şi 
pe suprafeţe preluate de la diverşi proprietari care s-au constituit în perimetre de ameliorare delimitate 
şi aprobate conform legislaţiei în vigoare. 
Direcţia Silvică Sibiu continuă acţiunea de reconstrucţie ecologică a terenurilor intens poluate din fondul 
foresteir al statului print-un proiect de reconstrucţie ecologică, finanţat de la bugetul de stat care 
presupune împădurirea a 30,8 ha şi lucrări pedo – ameliorative pe aceeaşi suprafaţă.12 
Fauna este reprezentată prin biocenoze specifice provinciei central-europene, etajului de deal şi de 
pădure şi silvostepă secundară. Fauna zonei include exemplare puţine de căprioare, mistreţ, vulpe etc. 
Rozătoarele sunt destul de răspândite, mai extins fiind arealul iepurului. Păsările sunt reprezentate de 
specii comune, în general insectivoare, cum ar fi cinteza, sturzul călător, mierla, coţofana, cucul, 
ciocănitoarea mare şi piţigoiul mare, în zonele de pădure şi pajişte, şi, predominant vrabie de casă şi 
gugustiuc în zona urbană, unde datorită poluării îndelungate, păsările sunt aproape inexistente. În 
perimetrul uzinal, vinderelul roşu şi codobătura albă sunt specii cuibătoare.  
Ihtiofauna Târnavei Mari este cea specifică râurilor de deal şi de podiş, aparţinând etajului mrenei, 
alături de care mai sunt prezente exemplare de clean, scobar, somn, ştiucă etc.   
Din cauza poluării vegetaţiei şi apelor, fenomen coroborat cu restrângerea suprafeţelor forestiere, până 
în anul 2001, o mare parte din animalele sălbatice au migrat spre zone mai puţin afectate şi cu 
posibilităţi mai mari de hrană şi adăpost, un exemplu fiind dispariţia cârtiţelor şi aricilor şi migrarea 
iepurilor şi căpriorilor. Totodată s-au înmulţit populaţiile de şoareci de câmp, datorită lipsei prădătorilor. 
De asemenea, dispariţia cvasi-totală a păsărilor insectivore a condus la un dezechilibru ecologic, 
înlesnind proliferarea unor insecte dăunătoare.  
Scăderea în ultimii ani a poluării cu SO2 şi refacerea parţială a vegetaţiei forestiere au dus la 
repopularea zonei cu animale: iepure, vulpe, mistreţ, căprior şi chiar cerb. Totodată s-a remarcat 
reapariţia unor specii de insecte, inclusiv câteva exemplare, izolate, de albine. 
 

1.4.4. Soluri 
 În zona de luncă şi pe traseele inferioare, se află soluri neevoluate, cu orizont în general slab 
dezvoltat (20-60 cm), urmat de materialul parental (depozite fluviale), iar, pe suprafeţe restrânse, acolo 
unde nivelul freatic este foarte aproape de suprafaţă, se întâlnesc chiar soluri hidromorfe. Pe văile 
afluente s-au format soluri aluvio-coluviale, care, pe alocuri, sunt slab salinizate, ca urmare a spălării 
unor depozite mărnoase cu intercalaţii de săruri.  
Datorită fertilităţii lor ridicate, solurile aluviale sunt folosite frecvent pentru activităţile agricole, deşi 
poluanţii înglobaţi de plante prin intermediul soluţiilor absorbite de sistemul radicular se transmit trofic, 
afectând starea de sănătate a animalelor şi a oamenilor. 
Pe versanţii puternic înclinaţi, predomină tot soluri neevoluate, de tipul regosolurilor, şi chiar spaţii cu 
roca-mamă la suprafaţă, acolo unde eroziunea este accentuată. În raport cu intravilanul oraşului, aceste 
tipuri de soluri sunt răspândite pe versantul puternic înclinat, situat pe dreapta Târnavei, la nor-vest şi 
nord-est de oraş, precum şi în partea vestică a comunei Axente Sever. La formarea acestor soluri o 
contribuţie importantă şi-a adus şi poluarea în zonă, prin distrugerea stratului vegetal protector.  
Pe interfluvii, în spaţiile cu pantă mai mică şi vegetaţie erbacee, arbustivă şi arborescentă, se dezvoltă 
soluri din clasa argiluvi. O extindere mare o au solurile brune podzolite, cu textură lutoasă şi argiloasă. 
Cea mai mare parte a teritoriului din sudul, sud-estul şi sud-vestul oraşului este, însă ocupată de 
solurile brune argiloiluvale, ocupate de pajiştile instalate după defrişarea pădurilor. Fertilitatea mai 
ridicată decât a tipului de sol precedent a condus la folosirea agrară a solurilor brune argiloiluviale, chiar 

                                                           
12 Direcția Silvică Sibiu - Reconstrucţia ecologică de la Copşa Mică, Honterus Sibiu, 2020 
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dacă, pe alocuri, ele sunt slab podzolite.  
În partea de jos a localităţii, unde se află şi S.C. SOMETRA S.A, sunt prezente soluri aluviale şi, mai 
ales, protosoluri antripoce. Protosolul antripoc este un sol caracteristic zonelor industriale, unde sunt 
transportate şi depuse cele mai diverse materiale rezultate în urma activităţilor umane care, de altfel, 
stau la baza  formării protosolului antropic. Cu o grosime de cel puţin 50 cm, acest tip de sol este 
singurul care nu are o succesiune caracteristică de orizonturi. 
 

Tipurile de sol din zona oraşului Copşa Mică 

Clasa Tipuri de sol Subtipuri Suprafaţa (ha) % 

Protisoluri  Regosol  tipic 21,56 1,73 

calcaric 294,64 23,68 

Psamosol  eutric 3,73 0,30 

Aluvioso calcaric 10,75 0,86 

molic-calcaric 42,16 3,39 

entic-calcaric 87,51 7,03 

gleic 23,31 1,87 

coluvic-calcaric 9,00 0,72 

Entriantosol mixic 15,84 1,27 

Total clasă   508,5 40,86 

Cernisoluri  Faeoziom  tipic 66,42 5,34 

cambic 2,99 0,24 

argic 45,16 3,63 

stagnic-argic 3,43 0,27 

Total clasă   118 9,48 

Luvisoluri  Preluvosol  
 

tipic 301,21 24,21 

molic 77,16 6,20 

tipic-Xmarnic 7,91 0,63 

Luvosol  tipic 140 11,25 

Total clasă   526,28 42,29 

Hidrisoluri  Gleiosol  
 

calcaric 4,27 0,34 

calcaric 16,72 1,34 

molic 2,72 0,22 

Total clasă   23,71 1,90 

Antrisoluri  Erodosol  calcaric 38,18 3,06 

Total clasă    3,06 

Complex de soluri  29,66 2,39 

Total general  1.244,37 100 
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Degradarea solului în jurul localităţii rezultă din îmbinarea factorilor naturali favorabili (pante ridicate, 
roci friabile) cu factori antropici distructivi (defrişări, păşunat intensiv, ploi acide, poluare cu metale grele 
şi negru de fum). Un grad ridicat de deteriorare prezintă solurile din imediata vecinătate a platformei 
industriale, acestea având un conţinut redus de humus, textură medie şi grosieră. 
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2. Populația și forța de muncă 
 Populația Orașului Copșa Mică13 

Localități 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AGNITA 12261 12174 12082 11950 11843 11725 11623 11483 

AVRIG 15668 15741 15684 15611 15556 15502 15450 15400 

CISNĂDIE 18779 18949 19347 20118 21029 22217 23434 24414 

COPȘA MICĂ 6072 6088 6068 6006 5933 5903 5857 5822 

DUMBRĂVENI 8768 8719 8690 8647 8587 8508 8458 8403 

MIERCUREA SIBIULUI 
4836 4832 4819 4822 4806 4804 4797 4769 

OCNA SIBIULUI 4364 4347 4334 4326 4317 4294 4307 4281 

SĂLIȘTE 5947 5964 5937 5967 5991 6006 6014 6014 

TALMACIU 8096 8138 8176 8206 8221 8256 8279 8243 

 

2.1. Populația orașului în funcție de sex și vârstă 
Populaţia stabilă în Orașul Copșa Mică, pe grupe de vârstă și sexe 

Anul 2018 2019 2020 2021 

Vârsta  
 
         
Sexul          

T M F T M F T M F T M F 

0-4 278 130 148 261 124 137 273 139 134 279 145 134 

5-9 361 186 175 343 179 164 301 156 145 291 150 141 

10-14 409 221 188 388 197 191 387 196 191 384 194 190 

15-19 403 194 209 408 199 209 401 196 205 405 207 198 

20-24 372 186 186 372 195 177 378 192 186 351 169 182 

25-29 489 264 225 437 231 206 407 214 193 381 201 180 

30-34 525 281 244 555 297 258 537 288 249 525 276 249 

35-39 476 260 216 466 249 217 459 249 210 468 259 209 

40-44 541 270 271 515 266 249 498 253 245 496 253 243 

45-49 519 268 251 520 272 248 536 279 257 523 283 240 

50-54 353 175 178 396 189 207 433 204 229 466 224 242 

54-59 330 163 167 334 170 164 308 161 147 302 147 155 

60-64 333 174 159 333 170 163 329 168 161 312 154 158 

65-69 198 89 109 221 94 127 231 98 133 260 127 133 

70-74 135 63 72 138 67 71 165 77 88 167 63 104 

75-79 98 41 57 96 43 53 88 39 49 92 41 51 

80-84 77 28 49 79 31 48 79 32 47 66 26 40 

85+ 36 11 25 41 11 30 47 15 32 54 18 36 

Total 5933 3004 2929 5903 2984 2919 5857 2956 2901 5822 2937 2885 

Indicele de îmbătrânire demografică14 pe ansamblul orașului, în anul 2021, obţinut în urma împărţirii 
numărului total al populaţiei peste 65 de ani care revine la 100 de persoane tinere (sub 15 ani), este de 
639/954 = 66,98%. Acesta relevă o populație în curs de îmbrătrânire. Ca reper, indicele aferent anului 
2018 a fost de 51,90%. 

                                                           
13 Institutul Naţional de Statistică, 2021 
14 Calculat după formulele indicate de INS, 
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/populatie/precizari%20metodologice%20_ian2015r.pdf 
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Indicele de dependenţă a populaţiei din afara limitelor de vârstă activă faţă de populaţia activă este de 
(954+639)/4229 = 37,66%, ceea ce sugerează faptul că, în teorie, ar fi aproximativ 3 persoane active la 
una care nu lucrează. 

Piramida populației se prezintă în felul următor: 
 

 
Populația după domiciliu pe grupe de vârstă, la 1 ianuarie 

Anul 
       Vârsta          

2018 2019 2020 2021 

0-4 278 261 273 279 

5-9 361 343 301 291 

10-14 409 388 387 384 

15-19 403 408 401 405 

20-24 372 372 378 351 

25-29 489 437 407 381 

30-34 525 555 537 525 

35-39 476 466 459 468 

40-44 541 515 498 496 

45-49 519 520 536 523 

50-54 353 396 433 466 

54-59 330 334 308 302 

60-64 333 333 329 312 

65-69 198 221 231 260 

70-74 135 138 165 167 

75-79 98 96 88 92 

80-84 77 79 79 66 

85 și peste 36 41 47 54 

Total 5933 5903 5857 5822 

2.2. Evoluția populației 

Criteriu de evoluție 2018 2019 2020 

Mișcarea naturală a 
populației 

Născuți vii 49 60 50 

Decedați 36 51 61 

Căsătorii 26 44 22 

Divorțuri 6 9 2 

Mișcarea migratorie Stabiliri cu reședința 2 2 0 
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Plecări cu reședința 15 9 9 

 
Pe baza analizei tabelelor incluse anterior în cadrul prezentului capitol, se poate observa o ușoară 
scădere a populației stabilite în ultimii ani pe raza orașului. Scăderile se înregistrează la majoritatea 
categoriilor de vârstă supuse analizei, iar, acolo unde se constată creșteri, acestea sunt neglijabile. 
Aceste variații ale populației se pot observa și în graficul de mai jos. 

 
Situația locuințelor existente pe raza localității 

Indicator  2018 2019 2020 

Număr 

TOTAL, din care: 1901 1902 1902 

Proprietate publică 178 178 178 

Proprietate privată 1723 1724 1724 

Suprafața locuibilă (mp 
arie desfășurată) 

TOTAL, din care: 77482 77592 77694 

Proprietate publică 5989 5989 5989 

Proprietate privată 71493 71603 71705 
 

În oraș există zone cu probleme mari din punct de vedere al locuirii și al marginalizării sociale în rândul 
populației vulnerabile economico-social. Astfel, sunt identificate trei zone importante: 
- zona 1 Decembrie (cunoscută și sub numele de „P-uri”), vechi cartier muncitoresc cu probleme în 
ceea ce privește nivelul de trai și calitatea locuirii; 
- zona strada Plopilor (la ieșirea din localitate spre comuna Valea Viilor), zonă periferică defavorizată, 
cu deficiențe în ceea ce privește echiparea tehnico-edilitară și cu locuințe precare; 
- zona din periferia satului Târnăvioara, zonă care ar îndeplini criteriile pentru încadrarea ca așezare 
informală. Noile documentații de urbanism, aflate în elaborare, vor stabili modul de ocupare a 
terenurilor, precum și tipurile de intervenții care să conducă la creșterea calității vieții și la reducerea 
riscurilor la care este expusă populația care locuiește aici. În această situație, cele aproximativ 20 de 
gospodării sunt ridicate fără îndeplinirea standardelor de igienă și sănătate publică, în general fără 
existența unui drept asupra terenurilor și construcțiilor, iar populația este marginalizată și segregată de 
restul comunității din sat, atât prin bariere fizice (infrastructură edilitară deficitară), cât mai ales prin 
condițiile de trai și situațiile de vulnerabilitate economico-socială. În ultimii ani, au fost făcute demersuri 
pentru ameliorarea situației de vulnerabilitate în care se află populația acestei zone, prin investiții într-o 
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mai bună conectare a satului Târnăvioara cu restul localității, prin reabilitarea podului peste Râul 
Târnava Mare. De asemenea, este în curs de implementare un proiect de modernizare a tramei 
stradale şi extindere a reţelelor hidroedilitare în cartierul Târnăvioara. Acest proiect acoperă o mică 
parte din zona cu așezări informale, însă pentru restul zonei a fost gândit un proiect complementar, de 
continuare cu demersul de extindere a utilităților, astfel că a fost depus în acest sens un proiect pentru 
obținerea de finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. De 
asemenea, prin proiectul în derulare prin POIM pentru modernizarea infrastructurii hidroedilitare, vor fi 
extinse rețelele de apă și canalizare și realizate branșamentele și racordurile individuale inclusiv în 
această zonă. 
Din punct de vedere al oportunităților educaționale, copiii din această așezare informală sunt înscriși la 
școlile din localitate (în speță, la școala din Târnăvioara până în clasa a 4-a și la celelalte școli din 
Copșa Mică în cazul copiilor mai mari), însă rata absenteismului și a abandonului școlar este foarte 
ridicată. 
 Astfel, valorile de referință pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul școlilor din oraș, sunt: 

- Rata de abandon școlar în învățământul gimnazial - 6,98%; 
- Rata de absolvire a clasei a VIII-a - 90%; 
- Rata de participare la Evaluarea Națională – 52,77%; 
- Procentul elevilor care au obținut nota sub 6 la Evaluarea Națională – 47,37%; 
- Procentul elevilor care absentează nemotivat mai mult de 20 de absente pe semestru – 

19,46%; 
Această problemă a fost abordata prin proiectul depus de Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa 
Mică pentru scăderea riscului de abandon școlar, în cadrul unei finanțări prin PNRR. 
În continuare, este important ca persoanele care locuiesc în această așezare informală să fie sprijinite 
în obținerea de documente de proprietate asupra imobilelor pe care le posed (terenuri și construcții), 
dar și în îmbunătățirea condițiilor de trai prin intervenții asupra elementelor ce țin de locuire. 
Prognoza demografică pentru perioada viitoare depinde în special de eforturile administrației publice 
pentru asigurarea serviciilor de bază și stimularea mediului economic, orașul Copșa Mică încadrându-
se în categoria orașelor mici ale județului Sibiu. 
 

2.3. Forța de muncă 
 La sfârşitul lunii iunie 2021 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Sibiu 4098 de şomeri, din care 2164 bărbați și 1934 femei, rata şomajului înregistrând valoarea 
de 2,10%. 
În decembrie 2020, în Copșa Mică figurau în evidențele oficiale 73 de persoane în șomaj, din 4256 de 
persoane de vârstă activă (15-65 de ani), rata șomajului fiind atunci calculată la 1,72%. 
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3. Infrastructura serviciilor publice 

3.1. Educaţie 
 Reţeaua şcolară  a orașului Copșa Mică15 

Denumire structură Adresă Tip unitate 

Liceul tehnologic „Nicolae Teclu” 
Copșa Mică 

Șoseaua Sibiului, nr. 61 unitate cu personalitate juridică 

Școala Gimnazială nr. 1 Copșa 
Mică 

Șoseaua Mediașului, nr. 93 şcoală cu clasele I-VIII, fără 
personalitate juridică, arondată 
liceului 

Școala Primară nr. 2 Copșa 
Mică 

str. Târnăvioara, nr. 76 şcoală cu clasele I-IV, fără 
personalitate juridică, arondată 
liceului 

Școala Gimnazială nr. 3 Copșa 
Mică 

str. Laborator, nr. 45 şcoală cu clasele I-VIII, fără 
personalitate juridică, arondată 
liceului 

Grădiniţa  cu program prelungit 
nr. 1 Copşa Mică 

Aleea Salcâmilor nr. 21 grădiniţă cu program prelungit 

Grădiniţa cu program normal nr. 
2 Copşa Mică 

Șoseaua Mediașului nr. 96 grădiniţă cu program normal 

 

 Nivelul de învățământ 

 Preșcolar Primar Gimnazial Liceal Profesional TOTAL 

Clase/grupe  13 12 4 5 34 

Elevi 2020-2021 136 240 182 66 89 577 

Profesori 10 13 19 7 9 48 

 
Infrastructura educaţională a orașului 

 2018 2019 2020 

Număr unităţi şcolare 2 2 2 

Populaţia 
şcolară 

Total 774 750 722 

Copii înscrişi în 
grădiniţe 

144 142 146 

Elevi din 
învăţământul primar 

257 238 239 

Elevi din 
învăţământul 
gimnazial 

190 192 182 

Elevi din 
învăţământul liceal 

80 81 66 

Personal 
didactic 

Total 60 64 60 

Învăţământ 
preşcolar 

10 10 10 

Învăţământ primar 
şi gimnazial 

31 35 33 

Învățământ liceal 19 19 17 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 51 52 47 

Laboratoare şcolare 9 9 6 

Săli de gimnastică 3 3 2 

                                                           
15 Liceul tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică, INS 2021 
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Ateliere școlare 5 5 6 

Teren de sport 2 2 2 

Numărul PC-urilor 154 154 74 

Absolvenţi 83 100 N/A 

 
Copșa Mică are un număr de 2 biblioteci, din care una este publică, care împreună dețin 38.154 de 
volume și aproximativ 1.300 de cititori activi (la momentul anului 2020), cu un număr de circa 5.000 de 
volume eliberate anual și deservite de 2 persoane angajate. 

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” asigură școlarizarea preșcolarilor și elevilor pentru toate nivelurile de 
învățământ preuniversitar, respectiv, preșcolar, primar, gimnazial și liceal/învățământ profesional. Elevii 
din ciclul gimnazial învață în două școli arondate liceului, situate în două locații diferite ale orașului și 
reprezintă anual aproximativ 25% din efectivul unității de învățământ, 94% din elevi fiind din Copșa Mică 
și 6% navetiști, din Axente Sever, Valea Viilor, Șeica Mică, Micăsasa. 

Colectivul de cadre didactice este constituit majoritar din profesori titulari (76,72%), cu un grad ridicat de 
calificare (81,81% din profesori au gradele didactice I și II). 
Procesul educațional se desfășoară în spații de învățământ care beneficiază parțial de echipamente 
digitale, 26,66% având dotare minimală (videoproiector și laptop). Dotarea cu echipamente informatice 
a unității este perimată, echipamentele fiind uzate fizic și moral, motiv pentru care numărul orelor la 
care se folosește tehnologie digitală este redus. În privința părinților, aceștia au, în general, un nivel de 
educație scăzut (doar 9% au studii superioare și 33% studii medii), sunt dezinteresați de evoluția 
școlară a copiilor lor și nu susțin demersul educațional al școlii (nu colaborează și nu răspund 
solicitărilor școlii). 39% din elevii de gimnaziu provin din medii defavorizate: familii monoparentale, 
părinți cu probleme financiare și materiale accentuate, care nu au locuri de muncă stabile sau sunt 
șomeri, părinți fără studii/calificări profesionale, care se manifestă agresiv verbal și fizic. Acestora li se 
adaugă părinții plecați la muncă în străinătate (18%), un număr însemnat de elevi fiind rămași acasă 
fără supravegherea atentă a unui părinte responsabil16. Conform datelor furnizate de către Liceul 
Tehnologic „Nicolae Teclu” în cursul anului școlar 2020-2021, au fost constatate următoarele valori:   

- Rata de abandon școlar în învățământul gimnazial - 6,98%; 
- Rata de absolvire a clasei a VIII-a - 90%; 
- Rata de participare la Evaluarea Națională – 52,77%; 
- Procentul elevilor care au obținut nota sub 6 la Evaluarea Națională – 47,37%; 
- Procentul elevilor care absentează nemotivat mai mult de 20 de absente pe semestru – 

19,46%; 
 
În ceea ce privește facilitățile sportive, pe raza orașului, din anul 2005, exista Sala de Sport „Gheorghe 
Mușan”, realizată prin Programul Național - Construire Săli de Sport. Aceasta este într-o stare de 
întreținere corespunzătoare. Orașul nu deține un teren de sport proprietate publică, Clubul sportiv 
folosind un teren privat închiriat pentru meciurile și sesiunile de antrenament. În cadrul unităților școlare, 
există amenajate săli de sport pentru desfășurarea orelor de educație fizică, prin adaptarea unor săli de 
clasă. Acestea sunt de dimensiuni reduse și nu dețin facilități necesare (vestiare, grup social, sisteme 
corespunzătoare de ventilare). 

3.2. Sănătate 
 Infrastructura serviciilor de sănătate din Orașul Copșa Mică17 
 

Cabinete medicale de familie 3 

Cabinete stomatologice 2 

Farmacii 2 

                                                           
16 Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică 
17 INS 
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Medici de familie 3 

Stomatologi 2 

Farmaciști 3 

Personal sanitar mediu 8 
 

În plus, orașul beneficiază de activitatea SMURD (Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și 
Descarcerare Copșa Mică), înființat în anul 2005 în urma unui protocol încheiat între primăriile din 
vecinătatea orașului Copșa Mică, respectiv Șeica Mare, Șeica Mică, Axente Sever, Micăsasa, Târnava 
și Valea Viilor. Astfel, Serviciul SMURD funcționa în subordinea Consiliului Local Copșa Mică în 
asociere cu unitățile administrativ-teritoriale pana la apariția Legii nr. 78/2020 când personalul a fost 
preluat de către ISU Sibiu. 
Întrucât nu există oportunitatea construirii unui ambulatoriu sau redeschiderii spitalului orășenesc din 
bugetul local, în situația inexistenței unei inițiative investiționale guvernamentale, îmbunătățirea 
serviciilor de sănătate ar trebui să fie concentrată în direcția reabilitării și dotării infrastructurii existente 
(medici de familie și medici stomatologi). În acest sens, ar trebui fructificată orice oportunitate de 
investiții prin medicii de familie (dotare și reabilitare cabinete medicale) în spațiile pe care Primăria le-a 
pus la dispoziție pentru desfășurarea activității. În acest sens, este de interes finanțarea asigurată prin 
PNRR, în cadrul Componentei 12 – Sănătate – Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești, respectiv 3.000 de medici de familie sau asocieri de cabinete medicale de medicină 
primară vor avea posibilitatea de a realiza investiții în renovarea și dotarea cu echipamente medicale și 
mobilier (ex: electrocardiograf digital, ecograf portabil, echipamente IT, monitor funcții vitale: frecvență 
cardiacă, tensiune arterială non-invazivă, pulsoximetrie, temperatură, spirometru digital etc.). 
Conex acestor servicii, există necesitatea înființării unui centru de zi cu funcțiuni multiple, integrat, 
pentru furnizarea de servicii de asistență medicală primară și profilaxie, asistență psihologică, terapie 
ocupațională și consiliere. Acest lucru poate fi realizat în baza unui parteneriat cu localitățile din 
proximitate și/sau cu Consiliul Județean Sibiu, pentru cofinanțarea în comun a cheltuielilor acestui 
centru. 

3.3. Servicii sociale 
 Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate din România18, doar 2,24% din populația orașului 

trăiește în zone nedezavantajate. Astfel, 12,29% din populație trăiește în zone dezavantajate pe 

ocupare, 62,90% în zone dezavantajate pe capital uman, 22,39% în zone marginalizate, iar 0,19% din 

populație locuiește în subzone cu mai puțin de 50 de locuitori. 

În cadrul Direcției de Asistență Socială Copșa Mică funcționează Centrul de sprijin la domiciliu, tip 

serviciu social pentru seniori care au nevoie de ajutor pentru activitățile cotidiene. Serviciile din cadrul 

centrului sunt asigurate de un număr de trei îngrijitori la domiciliu pentru un număr de aproximativ 15 

beneficiari de peste 65 de ani și care nu au aparținători în orașul Copșa Mică.    

 

Situația beneficiarilor sistemului de asistență socială la nivelul municipalității este următoarea19: 

- beneficiari de ajutor de încălzire: 401 cereri aprobate, din care 40 pentru încălzire pe lemne; 

- beneficiari de ajutor social: 90 de persoane (37 de dosare); 

- beneficiari de alocații susținerea familiei (ASF): 212 persoane (50 de dosare); 

- beneficiari indemnizații persoane cu handicap: 

- grav cu însoțitor: 34 de persoane; 

- grav și accentuat, fără însoțitor: 93 de persoane; 

- instituiri de tutele copii: 6 copii (4 dosare); 

                                                           
18

 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/857001468293738087/pdf/882420WP0P1430085232B00OUO0900Atlas.pdf 
19 Direcția de Asistență Socială Copșa Mică 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ 2021-2030 

Pagina 21 din 112 
 

- copii în plasament: 5 copii; 

- copii în sistemul de protecție: 10 copii; 

- tichete sociale de grădiniță - 6 copii; 

- tichete sociale de masă caldă (persoane peste 75 ani cu pensie minimă): 5 persoane; 

- beneficiari POAD (pachete alimente și produse de igiena): 364 persoane. 

Direcția de Asistență Socială Copșa Mică desfășoară, în principal, următoarele activități:  

- preluarea, instrumentarea, verificarea, depunerea dosarelor de alocație de stat, indemnizație de 

creștere copil, stimulent de inserție, întocmirea de borderouri și transmiterea acestora către AJPIS; 

- preluarea dosarelor VMG, instrumentarea și înregistrarea în programul AplXpert; 

- preluarea dosarelor de ASF, instrumentarea și înregistrarea în programul AplXpert; 

- preluarea și instrumentarea dosarelor pentru acordarea tichetelor sociale de grădiniță; 
- preluarea și instrumentarea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze 
naturale, energie electrică sau lemne și a suplimentului pentru energie; 
- preluarea, instrumentarea, monitorizarea dosarelor de indemnizație de handicap; 
- preluarea raportului de activitate a asistenților personali 
- monitorizarea situației persoanei cu dizabilități; 
- preluarea, instrumentarea dosarelor în vederea obținerii certificatului de încadrare în grad de 
handicap 
- întocmirea anchetelor sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, programarea acestora la 
Serviciul de Evaluare Complexă a persoanelor adulte cu dizabilități, monitorizarea evoluției situației 
adultului cu dizabilități; 
- preluarea, instrumentarea dosarelor în vederea obținerii certificatului de încadrare în grad de 
handicap 
- întocmirea anchetei sociale și a fisei factorilor de mediu pentru copii cu handicap, programarea 
acestora la Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilități; 
- preluarea, instrumentarea dosarelor în vederea obținerii certificatului de orientare școlară 
- întocmirea anchetei sociale și a fișei factorilor de mediu pentru copiii cu intelect de limită; 
- întocmirea, instrumentarea și monitorizarea dosarelor de tutelă; 
- întocmirea anchetelor sociale necesare pentru obținerea sprijinului financiar „Bani de liceu”; 
- identificarea și monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
- realizarea activității de prevenire a separării copilului de familia sa; 
- colaborarea cu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul protecţiei 
copilului şi transmiterea  datelor şi informaţiilor solicitate; 
- monitorizarea femeilor însărcinate cu risc de abandon al copilului 
- înregistrarea nașterii copilului abandonat sau înregistrarea tardivă a nașterii copilului; 
- întocmirea anchetelor sociale în caz de divorț, custodie și/sau stabilire pensie alimentară și 
transmiterea acestora către instanțele de judecată; 
- întocmirea anchetelor sociale în caz de contract de întreținere; 
- întocmirea anchetelor sociale în vederea internării în centre specializate a persoanelor vârstnice 
sau aflate în incapacitate de a se îngriji; 
- sprijin pentru persoanele aflate în situație de risc social pentru identificarea unor soluții optime de 
îngrijire în centre pentru vârstnici/bolnavi; 
- întocmirea anchetelor sociale pentru stabilirea pedepselor penale, la solicitarea Serviciilor de 
probațiune; 
- întocmirea listelor pentru acordarea produselor alimentare și de igienă prin Programul Operațional 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate și distribuirea acestora către beneficiari; 
- întocmirea listelor pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, 
conform OUG 115/2020, și distribuirea acestora către beneficiari; 
- întocmirea listelor pentru acordarea măștilor de protecție și distribuirea acestora către beneficiari; 
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- identificarea grupului țintă și posibililor beneficiari pentru înființarea unui centru de zi pentru copii în 
risc de separare de familie, ca urmare a situației existente în comunitate și anume: 

- Copii separați de familie, ca o măsură de protecție specială stabilită în condițiile legii: din 
care, tutela 7 copii și plasament 5 copii; 

- Copii din familii beneficiare de venit minim garantat, din care, 18 copii din familii cu VMG și 
71 de copii din familii cu ASF; 

- Copii care nu sunt înscriși în sistemul național de învățământ: 5; 
- Copii în risc de abandon școlar: 21; 
- Număr total de beneficiari: 127 din care 69 de etnie roma. 

 
 

3.4. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenţă 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copşa Mică s-a constituit în 2005 și are în dotare o 

autoutilitară, sprijin tehnic, un tractor cu remorcă, 2 pompe electrice și o motopompă. Din cadrul 
S.V.S.U. fac parte 26 pompieri voluntari, care sunt împărțiți în 2 grupe de câte 13, fiecare grupă având 
în componență un comandant de grupă, 2 şoferi şi 12 servanţi. Intervenţiile pompierilor voluntari ai 
orașului Copşa Mică au loc atât pe teritoriul aferent oraşului cât şi la solicitarille localităţiilor învecinate: 
Valea Viilor, Axente Sever, Micăsasa şi Târnava, în strânsă colaborare cu Pompierii Mediaş, Pompierii 
Sometra, cu lucrători ai Ocolului Silvic, cu formațiuni din comunele învecinate şi cu 50 voluntari 
benevoli. Pompierii voluntari acționează cu precădere la stingerea incendiilor de pajişti şi forestiere, la 
solicitarea Ocolului Silvic Mediaș sau a Detaşamentului de Pompieri Mediaş. 
În cursul anului 2021, au fost desfășurate următoarele acțiuni: 

- 7 intervenții la deszăpezire și aruncare material antiderapant; 
- 13 intervenții la incendii de vegetație uscată; 
- 2 intervenții pentru salvarea animalelor din fântâni și subsoluri; 
- 12 acțiuni de prevenire și informare a cetățenilor; 
- 11 intervenții la accidente rutiere; 
- 6 intervenții la îndepărtarea efectelor după vreme nefavorabilă; 
- 5 acțiuni împreună cu școlile din oraș. 

 

3.5. Poliția Locală 
Structura organizatorică a Poliţiei Locale Copşa Mică este de Birou în cadrul Primăriei oraşului, 

aflată în subordinea directă a Primarului, cu un efectiv de 5 agenţi şi un Şef Birou, având ca scop 
exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a 
proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: ordinea 
și liniștea publică precum și paza bunurilor; circulația pe drumurile publice; disciplina în construcții și 
afișajul stradal; protecția mediului; activitatea comercială; evidența persoanelor; alte domenii stabilite 
prin lege. 
Cu scopul de a reduce faptele antisociale privind ordinea şi liniștea publică în oraşul Copşa Mică, poliția 
locală a desfășurat următoarele acțiuni în anul 2021: 

-   13 procese verbale la Legea 61/1991; 
-   4 procese verbale la H nr. 34/2009; 
-   5 procese verbale la OG 99/2000; 
-   total amenzi: 9200 lei; 
-   79 de avertismente scrise; 
-   1381 de persoane legitimate; 
-   398 de persoane avertizate verbal; 
-   125 de sesizări verbale ale cetățenilor soluționate. 

 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ 2021-2030 

Pagina 23 din 112 
 

4. Infrastructura edilitară 

4.1. Infrastructura de transport rutier 
Circulația rutieră în orașul Copșa Mică se realizează cu precădere pe DN14 și pe rețeaua stradală 

din zonele secundare, terțiare și periurbane. 
Reţeaua stradală interioară a oraşului Copşa Mică are o lungime de 18 km, din care 16,5 km este 
asfaltată şi 2,5 km sunt străzi nemodernizate (pământ şi piatră). Pe lângă cele 30 de străzi principale, 
mai există o serie de alei şi înfundături, nenominalizate şi nemodernizate, dar folosite de cetăţeni. 
Străzile au lăţimea de 4,8 m. În zonele cu trafic mai intens sunt amenajate trotuare. În cartierul 
Târnăvioara se ajunge pe DC 8, drum asfaltat. În anul 2020, a fost finalizată investiția „Construire pod 
peste râul Târnava Mare”, pe DC8, vechiul pod din lemn fiind demolat. Investiția a fost finanțată prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare de peste 6 milioane lei.  
Prin Programul Operațional Regional 2014-2021 se vor reface încă două tronsoane din DC 8, investiția 
fiind prevăzută a se finaliza în cursul anului 2023. Întreaga rețea stradală nemodernizată (aflată în 
proprietatea orașului) este propusă a se reabilita prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, 
fiind asigurată o finanțare de 12.000.000 lei.  
Lungimea străzilor orășenești (km) 

Orase 2018 2019 2020 

AGNITA 30 30 30 

AVRIG 27 27 27 

CISNADIE 58 58 58 

COPSA MICA 18 18 18 

DUMBRAVENI 40 40 40 

MIERCUREA SIBIULUI 28 28 28 

OCNA SIBIULUI 18 18 18 

SALISTE 18 18 18 

TALMACIU 25 25 25 

 
Lungimea străzilor modernizate (km) 

Orase 2018 2019 2020 

AGNITA 29 29 29 

AVRIG 16 16 17 

CISNADIE 45 45 45 

COPSA MICA 15 16 16,5 

DUMBRAVENI 36 36 36 

MIERCUREA SIBIULUI 
18 18 18 

OCNA SIBIULUI 13 13 14 

SALISTE 16 16 16 

TALMACIU 13 13 13 

 
Ponderea strazilor modernizate în totalul tramei stradale (%) 

Orase 2018 2019 2020 

AGNITA 96,67% 96,67% 96,67% 

AVRIG 59,26% 59,26% 62,96% 

CISNADIE 77,59% 77,59% 77,59% 

COPSA MICA 83,33% 88,89% 91,66% 

DUMBRAVENI 90,00% 90,00% 90,00% 

MIERCUREA 
SIBIULUI 

64,29% 64,29% 64,29% 
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OCNA SIBIULUI 72,22% 72,22% 77,78% 

SALISTE 88,89% 88,89% 88,89% 

TALMACIU 52,00% 52,00% 52,00% 

 
În prezent, nu există transport public în interiorul localității, iar legătura cu localitățile învecinate e 
asigurată de către operatori privați, fără predictibilitate. Prin HCL nr. 42/2020 a fost înființată Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru Serviciul de Transport Public Local prin curse 
regulate “NORD TRANS”. Prin HCL nr.37/2022 a fost aprobat proiectul “Dezvoltarea serviciului de 
transport public local în zona funcțională a ADI Nord Trans”  și participarea orașului Copșa Mică în 
parteneriat la programul de finanțare “Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul PNRR” – Componenta 10  - Fondul Local. Prin proiect vor fi 
achiziționate 16 autobuze electrice cu o lungime de 10 m. Valoarea totală a proiectului este estimată la 
suma de 45.190.305,22  lei inclusiv TVA. 
Din totalul de 18 km de străzi orășenești, 16,5 km sunt modernizați, iar peste 80% din aceste străzi 
modernizate sunt în stare bună și foarte bună. 

4.2. Infrastructura de transport feroviar 
Oraşul Copşa Mică este un important nod de cale ferată. Este traversat de magistralele feroviare 2 

şi 3, care sunt linii duble electrificate, cu o mare siguranţă a traficului. Oraşul este legat de capitala de 
judeţ printr-o linie simplă neelectrificată. Primul tren care a circulat pe aceste meleaguri – la inaugurarea 
căii ferate Copşa Mică–Sibiu – a intrat în gara Sibiu la 11 octombrie 1872 şi a legat ţinutul cu 
principalele oraşe transilvane: Blaj, Mediaş, Cluj, Teiuş şi Oradea, dar şi cu capitale din vestul Europei: 
Paris, Viena, Praga etc. Magistralele 2 şi 3 străbat oraşul şi-l leagă de Bucureşti şi occident prin Arad şi 
Oradea. Traficul de călători este destul de intens, prin gara Copşa Mică circulând zilnic 35 perechi de 
trenuri, dintre care 9 perechi sunt trenuri rapide şi accelerate, interne şi internaţionale. 
Traficul de mărfuri este foarte intens, datorat tranzitului spre şi dinspre restul ţării.  
Magistrala 3 (tronsonul Sighișoara – Copșa Mică – Coșlariu) a fost reabilitată și modernizată integral 
prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, trenurile ajungând sa circule cu o viteză de până 
la 160 km/oră. 
 

4.3. Infrastructura rețelelor tehnico-edilitare 
Operatorul și concesionarul serviciului public de distribuție apei din orașul Copșa Mică este Apa 

Târnavei Mari S.A. 
 
Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile (mc/zi) 

Localitati 2018 2019 2020 

AGNITA 16000 16000 16000 

AVRIG 34560 34560 34560 

CISNADIE 6000 6000 6000 

COPSA MICA 2592 2592 2592 

DUMBRAVENI 1123 1123 1123 

OCNA SIBIULUI 5160 2800 2800 

SALISTE 16000 16000 16000 

TALMACIU 34560 34560 34560 

 

Cantitatea de apă distribuită consumatorilor (mii mc) 

Localitati 2018 2019 2020 

AGNITA 282 281 333 

AVRIG 575 552 610 

CISNADIE 883 993 1041 

COPSA MICA 382 382 382 
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DUMBRAVENI 131 131 124 

OCNA SIBIULUI 135 155 155 

SALISTE 158 164 182 

TALMACIU 306 252 255 

 
 
 
 
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (km) 

Localitati 2018 2019 2020 

AGNITA 25,5 25,5 25,5 

AVRIG 64,6 64,6 64,6 

CISNADIE 51,8 52,6 52,6 

COPSA MICA 7,7 7,7 7,7 

DUMBRAVENI 16 16 16 

OCNA SIBIULUI 15 15 15 

SALISTE 54,8 54,8 54,8 

TALMACIU 27,2 28,6 28,6 

 
Debitul stațiilor în funcțiune pentru epurarea apei reziduale (mc/zi) 

Localitati 2004 

AGNITA 450 

AVRIG 4400 

COPSA MICA 500 

DUMBRAVENI 150 

OCNA SIBIULUI 10 

SALISTE 500 

 
Lungimea totala a conductelor de distribuție a gazelor (km) 

Localitati 2018 2019 2020 

AGNITA 38,1 38,1 38,4 

AVRIG 45,4 45,5 45,7 

CISNADIE 66,8 68,4 74,1 

COPSA MICA 19,7 19,7 19,7 

DUMBRAVENI 41 41,9 39,3 

OCNA SIBIULUI 21,6 24,7 25,5 

SALISTE 21,9 22,2 22,3 

TALMACIU 29,9 25 25,4 

 
 
 
 
Gaze naturale distribuite (mii mc) 

Localitati 2018 2019 2020 

AGNITA 3142 3234 3484 

AVRIG 4346 4509 4923 

CISNADIE 9044 9345 10570 

COPSA MICA 2794 2771 2763 

DUMBRAVENI 2543 2509 2765 

OCNA SIBIULUI 1212 1126 1328 
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SALISTE 1201 1235 1364 

TALMACIU 1313 1437 1605 

 
Infrastructura de apă-canal existentă 
Apa provenită de la acumularea permanentă Ighiș printr-o conductă din beton cu DN de 1000 mm este 
liniștită în bazinul de capacitate 5000 mc aflat în incinta fostei uzine de tratare a apei ce a aparținut 
societății SC Sometra SA. Aceasta ajunge printr-o conductă de oțel cu DN de 400 mm în bazinul de 
decantare de capacitate 660 mc. De aici, este preluată în camera pompelor și pompată în oraș printr-o 
conductă de oțel cu DN de 400 mm de unde ajunge: 

- în cartierul Târnăvioara printr-un branșament aflat pe strada Morii 
- în două conducte de azbociment, racordate pe marginea DN 14, în paralel cu stația de cale 
ferată a orașului: 

 una de DN = 290 mm, ce alimentează cu apă toată zona denumită „Copșa Sat” (Șoseaua 
Mediașului, Șoseaua Sibiului și „Noul Cartier”)   

 una de DN = 225 mm, ce duce apa la platforma industrială, în cartierele Primăverii, 
Castanilor și Salcâmilor și la stația de repompare din zona Școlii gimnaziale nr. 3, de unde 
se repompează în cartierul Laborator și pe strada Visei 

- într-o conductă de oțel cu DN de 300 mm cu branșamentul pe marginea DN 14, în paralel cu 
stația de cale ferată a orașului, ce duce apa în 2 bazine de decantare din dealul Miroșului, de 
capacitate 2x2500 mc, de unde ajunge în a 2-a stație de repompare, care trimite apa în cartierul 1 
Decembrie. 

 
Apă potabilă 
Este extrasă din subteran, din cele 4 fântâni aflate în incinta Grupului Școlar „Nicolae Teclu”. Se 
pompează prin sistemul hidrofor în 2 rețele publice, astfel: 
- prima rețea, denumită „Microcentrala 1”, alimentează populația din Aleea Castanilor prin 2 cișmele 
stradale, din Aleea Salcâmilor printr-o cișmea iar cea din Aleea Primăverii printr-o a 4-a cișmea; 
- a doua rețea, denumită „Microcentrala 2”, alimentează populația din cartierul Laborator prin 2 
cișmele și pe cea din cartierul 1 Decembrie printr-o cișmea. 
 
Apa uzată 
Este preluată din zonele: 1 Decembrie, Laborator, Visei, Castanilor, Salcâmilor și Primăverii prin 
conducte de beton și adusă într-un bazin colector general din zona pieței agroalimentare. De aici, 
subtraversează calea ferată și intră în incinta societății SC Sometra SA. Conducta de canalizare ducea 
în stația de epurare a societății respective, însă aceasta nu mai funcționează și, de aceea, printr-un by-
pass, apa uzată a fost direcționată în emisarul Râul Târnava Mare.   
 
Număr de locuitori racordați la rețeaua de apă menajeră: 5400 
Număr de locuitori racordați la rețeaua de canalizare: 3000 
Număr de locuitori din zonele deservite de rețelele de apă potabilă prin cișmele stradale: 3000 
 
Apa distribuită în rețea este o apă menajeră, neîntrunind condițiile de potabilitate. Defecțiunile frecvent 
apărute în diferite segmente ale rețelei de distribuție perturbă alimentarea cu apă și cauzează disconfort 
și nemulțumire în rândul locuitorilor. Apa prezintă o turbiditate accentuată, provocată de antrenarea 
depunerilor de pe pereții conductelor corodate cu o vechime foarte mare, afectând aparatura 
electrocasnică și sistemele de încălzire a apei.  
 
În ceea ce privește investițiile aferente rețelelor de apă și canalizare, în prezent există  9.468 m de 
rețea apă executată însă nepusă în funcțiune și 22.687 m de rețea de canalizare executată și nepusă în 
funcțiune. Prioritatea pentru aceste rețele o constituie investițiile complementare care se vor realiza prin 
finanțare din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).  
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Operatorul Regional Apa Târnavei Mari a atribuit contractul „Analiza structural-funcțională a rețelelor și 
soluții tehnice optime pentru integrarea obiectivelor în contractul de lucrări ATM-CL-06”. Acest contract 
face parte din proiectul major „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu – cod SMIS 137169 – finanțat prin POIM 2014-
2020, cu o valoare totală de 700,2 milioane lei.  
 
Gaze naturale 
Rețeaua de distribuție a gazelor naturale este reabilitată recent (în ultimii ani), cea mai nouă investiție 
fiind făcută în înlocuirea rețelei în cartierul Târnăvioara, în anul 2020.  
În orașul Copșa Mică s-a renunțat complet în anii trecuți la alimentarea centralizată cu agent termic și 
apă caldă. Încălzirea imobilelor se realizează prin centrale termice individuale, folosindu-se gaze 
naturale, lemne, peleți. 
 
Iluminat public 
Sistemul de iluminat public are un număr de 534 stâlpi electrici echipați cu 427 corpuri de iluminat 
stradal. Rețeaua de alimentare cu energie electrică este de aproximativ 17,9 km, majoritar rețea 
aeriană. Din punct de vedere a performanțelor lumino-tehnice, există un număr semnificativ de aparate 
de iluminat învechite sau defecte. Toate cele 427 de corpuri de iluminat vor fi înlocuite cu aparate 
prevăzute cu sisteme individuale de dimare cu eficiență energetică superioară, prin finanțarea acordată 
de către Administrația Fondului pentru Mediu.  
 
Energie electrică 
Rețeaua de distribuție a energiei electrice de la nivelul orașului Copșa Mică necesită lucrări de investiții, 
fiind o rețea învechită care nu suportă creșterea importantă a numărului de clienți și a consumurilor 
efectivi, fiind o piedică în dezvoltarea unui infrastructuri de stații de încărcare pentru mașini electrice. 
 
Salubrizare 
Orașul Copșa Mică face parte din ADI ECONORD SIBIU, care a încheiat Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009, valabil inițial pentru o perioadă 
de 49 de ani, ulterior redus la 35 de ani (pana în anul 2044), actualizat în iulie 2015, cu operatorul de 
salubrizare SC ECO SAL SA Mediaș. 
În oraș sunt amenajate pe domeniul public 14 puncte de colectare deșeuri reciclabile. Punctele de 
colectare a deșeurilor reciclabile sunt dotate cu euro containere din material plastic de 1,1 mc. 
Deșeurile sunt ridicate de către SC ECO SAL SA Mediaș și transportate la stația de sortare Mediaș. În 
plus, pe raza orașului au fost organizate 30 de puncte de colectare a deșeurilor municipale, dotate cu 
80 de containere metalice de 1,1 mc.   
În cursul anului 2021, au fost organizate două campanii de colectare a DEEE (lunile iulie și septembrie). 
Cu toate că există dotările specifice pentru colectarea deșeurilor reciclabile, ținta de 50% provenită din 
deșeurile menajere nu a fost îndeplinită. Din gospodăriile individuale colectarea deșeurilor se realizează 
pe două categorii (menajer și reciclabil), asigurându-se un număr de 580 de pubele de cate 240 l. 
În anul 2021, au fost colectate următoarele cantități de deșeuri: 

- Deșeuri municipale colectate de la populație: 662,3 t; 
- Deșeuri municipale colectate de la agenți economici: 302,33 t; 
- Deșeuri ambalaje amestecate: 92,6 t; 
- Sticlă: 2,86 t; 
- Deșeuri electrice și electronice: 1,78 t. 
- Deșeuri încredințate spre reciclare: 26,53 t; 
- Deșeuri valorificate prin alte forme decât reciclarea: 14,65 t. 

 
Calitatea aerului 
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În ceea ce privește calitatea aerului înconjurător, în imediata vecinătate a Primăriei Orașului Copșa 
Mică, situată pe Aleea Castanilor, este amplasată stația SB-3 Copșa Mică, stație care face parte din 
rețeaua națională de monitorizare a calității aerului RNMCA (www.calitateaer.ro). În ultimii ani, calitatea 
aerului este satisfăcătoare, datorită faptului că poluatorii industriali și-au încheiat activitatea. Poluarea 
aerului este influențată de traficul intens de pe DN14, neexistând rute ocolitoare ale orașului.  
 
Telefonie și date 
Telefonia și transmisia de date sunt asigurate de către operatorii naționali prin rețele fixe și mobile, la o 
calitate corespunzătoare.   

http://www.calitateaer.ro/
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5. Activitatea economică 

5.1. Situația generală a întreprinderilor existente în oraș și a veniturilor și cheltuielilor UAT-ului 
Potențialul economic al orașului Copșa Mică este punctul forte care este în măsură să atragă 

investitori. 
Orașul este bine dispus geografic, fiind la distanță relativ mică de marile orașe din zonă: Sibiu, Mediaș, 
Blaj. Orașul este al doilea nod feroviar al Transilvaniei, făcând legătura între nordul, vestul și sudul țării. 
Gara din Copșa Mică este un triaj mare, modernizat în perioada comunistă pentru platforma industrială 
a orașului. 
În anii trecuți,  recesiunea economică postcomunistă și gradul înalt de poluare (restricțiile impuse de 
autoritățile de mediu) au dus la întreruperea activității unor capacități de producție importante și implicit 
la reducerea numărului de salariați, industria devenind astfel principala ramură generatoare de șomaj. 
Situația este încă resimțită la nivel local, determinând fenomenul de navetism și afectând stabilitatea 
numărului locuitorilor. 
În oraș sunt înregistrați cu activitate economică 48 de operatori economici, în diverse sectoare de 
activitate, după cum rezultă din situația de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire operator economic Obiect de activitate Adresa 

1 SC SOMETRA SA industria metalurgică, prelucrarea metalelor feroase 
și neferoase 

Str. Fabricilor nr. 1 

2 SC ROMBAT SA fabricarea de acumulatori și baterii Str. Uzinei, nr. 2 

3 SC CIS Automotive SRL automotive Al. Salcâmilor, nr. 
18 

4 SC Automotive Service SRL întreținerea și repararea autovehiculelor Str. Uzinei nr. 2 

5 SC Siebenburgisches Nugat SRL întreținerea și repararea autovehiculelor Șos. Sibiului nr. 28A 

6 SC Termomed SRL fabricarea articolelor din material plastic pentru 
construcții 

Șos. Sibiului nr. 25 

7 SC Roxi Prod SRL comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 
cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

nealimentare, băuturi și tutun 

Col. Laborator bl. 
32, ap. 14 

8 SC MC Distribution SRL comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din 
carne și prelucrarea și conservarea cărnii 

Str. Târnăvioara nr. 
90 

9 SC Nutricom SRL comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit în 

magazine specializate 

Str. Laborator Nr. 
45 

10 SC Saligny SRL comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 
materialelor de construcții și echipamentelor 

sanitare 

Șos. Mediașului nr. 
99 

11 SC Dragomaticon SRL 
 

comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în 
magazine specializate 

Șos. Mediașului, nr. 
99 

12 SC Caro System SRL telecomunicații Șos. Mediașului, nr. 
32 

13 SC Meteor Impex SRL comerț cu amănuntul Mediaș 

14 SC Standard SRL construcții Țapu 

15 CEC Bank sector bancar  

16 SC La Bellani SRL fabricarea produselor de panificație și patiserie Șos. Sibiului nr. 44 

17 SC Profi Rom Food SRL comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 
cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun 

Al. Castanilor nr. 13 

18 SC RENOV NIK SRL construcții și instalații aferente Str. Pieții nr. 2 

19 SC Phoenix Reciclyng SRL recuperarea materialelor reciclabile sortate Str. Uzinei, nr. 2 

20 SC Cartip SRL tipărituri Strada Târnavei nr. 
12 

21 SC Gnoato Est SRL fabricarea prin tricotare și croșetare a altor articole 
de îmbrăcăminte 

Șos. Sibiului, nr. 52 

22 Alymel Performance RED SRL lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale 

Târnăvioara, nr. 72 
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23 SC La Ciolac-Den SRL baruri și alte activități de servire a băuturilor Șos. Sibiului, nr. 
54A 

24 SC Dia Farm SRL comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în 
magazine specializate 

Șos. Sibiului, nr. 52 

25 SC Pro Electro Andy-Dan SRL comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz 
gospodăresc, al aparatelor de radio și 

televizoarelor 

Târnăvioara nr. 14 

26 SC Comay SRL comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în 
magazine specializate 

Al. Castanlor, bl. 11, 
ap. 6 

27 SC Alessio Florkbab SRL restaurante Str. 1 Decembrie Bl. 
P2 Sc. A Et. 1 Ap. 8 

28 SC Alexandru Dinacera SRL întreținerea și repararea autovehiculelor 
baruri și alte activități de servire a băuturilor 

Șos. Mediașului nr. 
74 

29 SC Odisea Elizabet SRL comerț Șos. Mediașului, nr. 
51 

30 SC Eldi Brutarie SRL comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 
cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

nealimentare, băuturi și tutun 

Str.  Laborator, Nr. 
46 

31 SC Leopardul SRL comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 
cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

nealimentare, băuturi și tutun 

Șos. Sibiului nr. 54A 

32 SC ELIS COPSA MICA SRL comerț Șos. Mediașului nr. 
106 

33 SC Dani-Roxi Roca Total SRL construcții 1 Decembrie, bl. 
P22 

34 SC AMF Busuioc Copsa Mica 
SRL 

comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 
cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

nealimentare, băuturi și tutun  

 

35 I.I. Rez Lenur comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 
cu vânzare predominantă de produse nelimentare 

Șos. Sibiului FN 

36 SC We Wash Car SRL întreținerea și repararea autovehiculelor Șos. Sibiului FN 

37 SC Nizagam Pisti srl comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 
cu vânzare predominantă de produse nealimentare 

 

38 P.F.A. Rotariu Ioana coafură și alte activități de înfrumusețare (frizer, 
coafor, manichiură, pedichiură) 

Al. Castanilor nr. 13 

39 SC Wagdan Tempera SRL comerț cu materiale de construcții Mediaș 

40 I.I. Voinea Panait Gabriel fabricarea de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor metalice 

Șos. Sibiului nr. 25 

41 Bunaciu Rodica PFA comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 
cu vânzare predominantă de produse nealimentare 

 

42 Trifan Paul I.I. comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și 
piețe al altor produse 

Al. Castanilor FN 

43 SC Roby&Roxana Construct SRL construcții Târnavei, nr. 5 

44 SC Maria Giustina SRL comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor Șos. Sibiului, nr. 25 

45 Vital Shop Forța Naturi SRL comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice 
naturiste în magazine specializate 

Șos. Sibiului nr. 54A 

46 SC Alex & Santiago SRL baruri și alte activități de servire a băuturilor  Colonia Laborator 
nr. 32 

47 SC NUOVOTETTO 
COPERTEDIL SRL 

construcții și instalații aferente Șos. Sibiului nr. 
13C 

48 Burcea Vasile PFA construcții și instalații aferente  

 
 
Situația anuală a veniturilor și cheltuielilor în orașul Copșa Mică20 

Anul Total venituri (RON) Din care venituri proprii Total cheltuieli (RON) 

                                                           
20

 http://www.dpfbl.mdrap.ro/sit_ven_si_chelt_uat.html 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/sit_ven_si_chelt_uat.html
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(RON) 

2021 10.324.875 6.763.584 9.711.242 

2020 16.283.495 6.789.955 14.802.177 

2019 8.882.786 5.338.887 9.511.345 

2018 7.867.321 5.507.572 8.591.289 

2017 12.333.338 6.593.475 13.132.772 

 

5.2. Agricultura 
Tabel 5.2. Situația principalelor tipuri de culturi pe anul 2003 

Denumire culturi 
Suprafaţa 
cultivată 
(hectare) 

Producţia 
obţinută (tone) 

Grâu și secară 80 203 

Porumb boabe 280 740 

Cartofi 20 300 

Legume 15 186 

Struguri n/a 65 

Fructe n/a 12 

 
Tabel 5.3. Efectivul de animale pe anul 2003 

Efective Număr 

Bovine 83 

Porcine 220 

Ovine 171 

Păsări 5010 

 
Tabel 5.4. Producția agricolă animală pe anul 2003 

Principalele produse agricole animale UM Producție 

Greutatea în viu a animalelor destinate 
sacrificării pentru consum 

tone 
59 

Producția de lapte de vacă și bivoliță hectolitri 1485 

Producția de lână kg 290 

Producția de ouă mii buc. 325 

 
În anul 2021, conform INSE, erau înscrise în Registrul agricol un număr de 649 de gospodării ale 
populației/exploatații agricole individuale, 50 de persoane înscrise cu domiciliul în alte localități și 4 
unități agricole cu personalitate juridică. De asemenea, erau înregistrate patru tractoare de diferite 
capacități și un număr de 39 de utilaje și instalații agricole (semănători, pluguri, remorci etc.). 

5.3. Industria 
În localitatea Copșa Mică, sectoarele economice dominante sunt: industria automotive, industria 

alimentară, industria confecțiilor metalice, a materialelor de construcții și reciclarea deșeurilor. Cel mai 
mare angajator din orașul Copșa Mică este SC CIS AUTOMOTIVE SRL, care are un număr de 378 de 
angajați și se estimează o creștere a numărului cu încă aproximativ 500 de angajați, prin realizarea 
unor extinderi ale halelor de producție. SC ROMBAT SA Bistrița deține în zona industrială un punct de 
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lucru, având obiect de activitate reciclarea plumbului din bateriile uzate, cu un număr de 87 angajați. În 
oraș mai activează o societate (SC MC Import Export) având ca obiect de activitate prelucrarea cărnii și 
producție produse preparate din carne cu un număr de 10 angajați. În perioada următoare, SC 
Siebenburgisches Nugat SRL intenționează să deschidă o linie de producție pentru materiale și 
decorațiuni interioare. 
În anii trecuți, marii coloși industriali (SC Sometra SA și SC Carbosin SA) și-au încetat activitatea. O 
mare parte din persoanele active din oraș și-au pierdut locul de muncă, luând amploare fenomenul de 
navetism spre zonele mai industrializate: Mediaș, Blaj, Sibiu. De asemenea, o parte importantă a 
acestor persoane au plecat pentru a munci în țările din Uniunea Europeană.    

5.4. Comerțul 
În Copşa Mică îşi desfăşoară activitatea 16 firme în acest domeniu, însă acestea sunt de proporţii 

mici, atât din punct de vedere al numărului de angajaţi, cât şi a cifrei de afaceri. Există un magazin al 
unui lanț de retail (Profi Rom Food) și un alt magazin al Grupului Rewe.  

5.5. Turismul 
Turismul ar putea reprezenta o direcție de dezvoltare pentru sectorul privat, în special serviciile 

legate de turism (spălătorii ecologice, furnizare de servicii de internet, coafură și frizerie, închiriere de 
biciclete, mopede electrice și alte mijloace de transport ecologice, furnizare de informații turistice, 
servicii de catering, organizare de evenimente etc). 
Din anul 2020, un important proiect național din domeniul turismului și mediului străbate și o porțiune 
din teritoriul orașului Copșa Mică. Este vorba de Via Transilvanica, proiect al Asociația Tășuleasa Social 
care, în ultimii ani, a căpătat o anvergură fără precedent prin parteneriatele asociate cu acest proiect. În 
anul 2021, la câteva luni după amenajarea și inaugurarea porțiunii de traseu care trece pe teritoriul UAT 
Copșa Mică, au fost întreprinse de către Primărie o serie de activități pentru a contribui la o experiență 
plăcută a turiștilor care vizitează zona, printre care se numără: crearea unor locuri de odihnă pe traseu, 
patrulări ale Poliției Locale pentru asigurarea ordinii și curățeniei pe traseu, participarea și facilitarea 
unei acțiuni de împăduriri. 
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6. Protecția mediului 
Suprafața spațiilor verzi din localitate este de 7 hectare. Există un Registru al spațiilor verzi întocmit, 

care însă necesită actualizare și digitalizare, eventual integrare cu un sistem de tip GIS. 
Deși nu este localizată pe teritoriul UAT, în proximitate se regăsește Aria naturală protejată ROSCI0382 
Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț.21  
Reziduurile din jurul fostului combinat chimic acționează în continuare ca un centru de poluare 
complexă, afectând apele și solul. În urma studiilor realizate în teren au fost depistate valori ridicate a 
unor substanțe poluante ce conțin metale grele (plumb, cadmiu, zinc s.a.) eliminate îndeosebi în trecut, 
fiind vorba de o poluare istorică cât și în prezent din pricina deșeurilor abandonate (halde de steril) din 
fostele întreprinderi industriale și unitățile industriale ce activează în prezent. 
Astfel, halda de zgură Sometra este pe lista celor 68 de depozite de deșeuri neconforme, care 
constituie obiectul cauzei C-301/17, având ca obiect o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor 
formulată în temeiul articolului 258 TFUE, introdusă la 23 mai 2017, de către Comisia Europeană, în 
calitate de reclamantă, împotriva României: 
„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Actul de aderare din 2005 – Obligații ale statelor 
aderente – Mediu – Directiva 1999/31/CE – Articolul 14 litera (b) – Depozite de deșeuri – Închiderea 
siturilor care nu au obținut autorizația de exploatare a unui depozit de deșeuri – Procedură de închidere 
și de post aderare”. 
În acest context, SC SOMETRA SA, a dezvoltat un proiect de închidere a haldei proprii de zgură, 
proiect care se află în procedura legală de obținere a Acordului de mediu.  
Curgerea Râului Târnava Mare prin localitate reprezintă un avantaj și un potențial imens, atât din punct 
de vedere ecologic și turistic, cât și ca element de reziliență împotriva schimbărilor climatice. Astfel, prin 
conservarea și valorificarea blândă a acestei resurse, poate fi creat un context de dezvoltare și de 
revitalizare a întregii zone, prin crearea de locuri de muncă, crearea de spații recreative și educaționale 
care să contribuie la creșterea calității vieții și crearea premiselor înființării de mici servicii conexe. 
 
 
 

                                                           
21

 Plan de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa Mică și 
Mihalț 
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7. Cultura 
Lista monumentelor istorice de pe raza UAT 

Clasa 
monumen-

tului 
Denumire Adresă Datare 

B 
Situl arheologic de la 
Copşa Mică 

„Cetatea”, situat pe terasa 
Târnavei 

sec. I a.Chr. - I p.Chr. 

B Aşezare 
„Cetatea”, situat pe terasa 
Târnavei  

sec. I a.Chr. - I p.Chr. 

B Aşezare „Cetatea” 
sec. I a.Chr. - I p.Chr., 
Cultura geto - dacică 

B 
Ansamblul bisericii 
evanghelice fortificate  

Târnăvioara nr. 81 sec. XV, sec.XIX  

B Biserica evanghelică  Târnăvioara nr. 81 sec. XV, sec.XIX 

B 
Zid de incintă cu turn-
clopotniţă  
 

Târnăvioara nr. 81 
1764 (zid-incintă), 1854 
(turn)  

B 
Ansamblul bisericii 
evanghelice S.P.  

Str. Mediaşului 100  sec. XIII - XVIII  

B Biserica evanghelică  Str. Mediaşului 100  sec. XIII - XVIII  

B Zid-incintă  Str. Mediaşului 100  sec. XV - XVIII  

B 
Ansamblul bisericii 
romano-catolice „Înălţarea 
Domnului”  

Str. Mediaşului 102  sec. XVIII  

B 
Biserica romano-catolică 
„Înălţarea Domnului”  

Str. Mediaşului 102  sec. XVIII  

B Zid-incintă Str. Mediaşului 102  sec. XVIII  

 
Obiceiuri folclorice22 
Cu ocazia diferitelor sărbători, în oraş se organizează festivităţi păstrate ca tradiţii şi transmise din 
generaţie în generaţie. 
Calendarul Festivităților în decursul unui an cuprinde următoarele repere importante: 

Sărbătoarea Ionilor - luna ianuarie 
Școala şi Comunitatea – luna februarie 
Ziua Femeii – luna martie 
Ziua Mondială a Romilor – luna aprilie 
Ziua Poliţiei Locale –luna mai 
Ziua Eroilor – luna mai/iunie 
Ziua Mondială a Mediului – luna iunie 
Retragerea cu torţe – luna iunie 
Festivalul Luminii – luna iunie 
Ziua Internaţională a Iei – luna iunie 
Ziua Drapelului Naţional – luna iunie 
Ziua Franţei – luna iulie 
Ziua Imnului Naţional – luna iulie 
Ziua Independenţei Rep. Moldova  – luna august 
Ziua Pompierilor – luna septembrie 
Ziua Internaţională a Vârstnicilor – luna octombrie 
Ziua Mondială a Educaţiei – luna octombrie 

                                                           
22

 site-ul Primăriei 
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Ziua Regelui – luna octombrie 
Gala Bunului Samaritean – luna noiembrie 
Ziua Naţională a României – luna decembrie 
Sfântul Nicolae, Concert de colinde – luna decembrie 
Crăciunul Bunicilor – luna decembrie 
Colinde şi colindători – luna decembrie 
Anul nou, Foc de artificii – luna decembrie 

 
Acestora li se adaugă, anual, evenimente precum: campionate sportive, aniversări/jubilee, mobilizări 
pentru strângerea de deșeuri abandonate, aniversări de atestare documentară, Ziua Eroilor și alte 
manifestații culturale și de comunitate. 
 
În plus, există anumite repere construite în oraș (de pildă, Casa Ciortea) care pot fi valorificate și care 
pot avea o contribuție semnificativă la renumele și imaginea Orașului Copșa Mică. Casa familiei Ciortea 
poate fi introdusă în circuitul turistic la finalul unui demers de inventariere, clasare ca monument istoric, 
stabilire a unui cadrul de reabilitare a clădirii și protecție a zonei, identificării unei funcțiuni (casă 
memorială, muzeu, spațiu multimedia) și a unor parteneri pentru administrarea comună. În acest sens, 
un posibil parteneriat cu Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu pentru sprijinirea unei părți a acestor 
activități (în special în etapele de identificare a unei funcțiuni și, ulterior, de exploatare) ar fi binevenit. 
 
Totodata se va are in vedere corelarea manifestarilor culturale locale gazduite de catre orasul Copsa 
Mica cu Strategia de dezvoltare durabila 2021-2030 a judetului Sibiu. Astfel, pe teritoriul  Valea 
Tarnavelor se regasesc si monumente UNESCO, dar si multe biserici fortificate, conace (In acest caz 
CASA CIORTEA) care demonstreaza diversitatea etnica. Se vor stabili initiative de colaborare care sa 
valorifice patrimoniul imaterial din comunitatea locala in cadrul destinatiei de ecoturism Colinele 
Transilvaniei.  
Participarea Orasului Copsa Mica la diferite proiecte implementate de catre Consiliul Judetean Sibiu si 
institutiile de cultura din judet la Ageanda Culturala si pentru Dezvoltarea Comunitatii, Educationala si 
de Tineret.  
In masura posibilitatilor, se vor aloca fonduri pentru valorificarea patrimoniului cultural valoros al 
orasului. Se va intensifica colaborarea cu Consistoriul Evanghelic si celalelate biserici din oras pentru 
conslidarea si renovarea acestora. In cursul anului 2023 s-a alocat o suma importanta pentru bugetul 
local, aproximativ 1.300.000 lei pentru activitati si proiecte culturale. In viitor, domeniul cultural va fi 
bugetat corespunzator pentru sustinerea investitiilor, obiectivelor si manifestarilor culturale de la nivel 
local in colaborare cu ceilalti actori iportanti in acest domeniu. 
Pentru interventiile asupra patrimoniului cultural national, istoric si arheologic, in cazul implementarii 
anumitor proiecte de investitii se vor solicita, prin documentatiile intocmite, avize si acorduri de la 
Ministerul Culturii prin intermediul Directiei Judetene de Cultura Sibiu.   
 
 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ 2021-2030 

Pagina 36 din 112 
 

8. Administrația publică 
Reforma administrației publice reprezintă o prioritate a reformei instituționale din România și un 

element esențial de modernizare a țării. Administrația publică locală se află într-un proces amplu de 
modernizare cu scopul de a oferi servicii de calitate pentru cetățeni. 
În vederea asigurării unei administrații eficiente și transparente se impune abordarea unor măsuri cu 
impact favorabil asupra dezvoltării capacității administrative. Cadrul necesar începerii reformei în 
administrația publică locală a fost dat prin OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
În cadrul Consiliului Local Copșa Mică, în mandatul 2020-2024, sunt organizate 3 comisii de specialitate 
și anume: 

- Comisia A - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț; 
-   Comisia B - Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive şi 
de agrement; 
-   Comisia C - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniștii publice, 
a drepturilor cetățeniilor şi protecția mediului. 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat astfel: 

 
 
În cursul anului 2021, Consiliul Local al orașului Copșa Mică a adoptat un număr de 70 de hotărâri. În 
exercitarea atribuțiilor sale, Primarul orașului Copșa Mică a emis în anul 2021 un număr de 353 de 
dispoziții.  
Compartimentul de Achiziții publice a inițiat un număr de 6 proceduri de achiziție și 306 operațiuni de 
cumpărare directă cu o valoare totală de 3,316 milioane lei.  
Compartimentul de Urbanism și amenajarea teritoriului este o structură de specialitate, profesională și 
tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administrației locale. În cursul 
anului 2021, a emis un număr de 6 autorizații de construire și un număr de 21 de certificate de 
urbanism. 
Compartimentul Managementul Proiectelor a inițiat și depus spre finanțare un număr de 19 proiecte 
aflate în diferite stadii (depunere, evaluare, contractare, implementare). 
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În contextul numărului mare de aplicații de finanțare depuse în perioada 2020-2022, dar și a proiectelor 
deja aflate în stadiul de implementare, se observă o subdimensionare a Compartimentului 
Managementul Proiectelor și achiziții publice, în special pe termen scurt (2022-2023), în momentul în 
care proiectele care în prezent sunt în evaluare la instituțiile finanțatoare vor fi aprobate și va începe 
implementarea acestora, iar gradul de încărcare a personalului existent va fi tot mai mare.  
In cadrul Direcției de Asistență Socială este necesar încadrarea unui mediator sanitar comunitar care să 
faciliteze interacțiunea dintre comunitate și personalul medico-sanitar și de asistență socială.  
 
Servicii de e-administrație 
 Primăria Copșa Mică deține un serviciu de tip portal CityOn prin care locuitorii pot plăti online taxele 
și impozitele locale. De asemenea, website-ul localității (www.copsa-mica.ro) conține informații utile cu 
privire la serviciile publice, dar și informații generice și anunțuri publice despre localitate.   
Cu toate acestea, nivelul de digitalizare este extrem de redus, chiar dacă în timpul pandemiei au existat 
unele schimbări importante. În acest context, procesul de digitalizare trebuie drastic accelerat pentru a 
putea adapta administrația publică la noua eră digitală. 
Dotarea tehnică la nivelul administrației locale: 

 3 servere (Dell PowerEdge R210 II an de fabricație 2010, Dell PowerEdge R430 an de 
fabricație 2014 și Dell PowerEdge T30 an de fabricație 2016) 

 2 UPS-uri (APC SmartUPS 1400, Eaton 9SX3000i) 

 2 switch Allied Telesis AT-GS950/48 port 

 2 switch Allied Telesis AT-GS950/16 port 

 1 router FortiWIFI 60D 

 2 AP FortiAP 223B 

 4 AP Ubiquiti UAP-AC-PRO 

 1 NAS Lenovo ix2 1Tb 

 Rețea LAN 

 30 de calculatoare (10 sunt de generație veche) 

 8 laptopuri (4 sunt de generație veche) 

 10 imprimante laser mici, 2 faxuri, 2 copiatoare închiriate 
Programe și aplicații software 

 aplicația APLxPERT (impozite și taxe, asistență socială, registratură, registrul agricol, 
contracte) 

 aplicația CityOn (plăți online) 

 aplicația TNT (contabilitate, resurse umane - salarizare) 

 aplicația Sintact (legislație) 

 utilizare suită Office (2007-2013)  
Sisteme de supraveghere și alarmare 

  sistem de supraveghere video stradal (13 camere - an de fabricație 2010-2014) 

  sistem de supraveghere video intern (clădire Primărie) 

  sistem de alarmare clădire Primărie 
Telefonie 

 centrala Panasonic (12 linii interne, an de fabricație 2000, fără service) 
 
Dezvoltarea urbană a orașului Copșa Mică se va realiza în deplină concordanță cu principiile dezvoltării 
durabile, inclusiv prin creșterea nivelului de digitalizare la nivelul administrației publice locale și 
serviciilor publice oferite.  
În acest sens, a fost inițiat un proiect pentru îmbunătățirea managementului urban prin creșterea 
gradului de digitalizare a administrației publice, a serviciilor oferite, prin care se dorește: 

- bază de date GIS la nivel local: 
- servicii „Cloud” pentru platforma de date deschise; 

http://www.copsa-mica.ro/
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- sisteme de monitorizare și siguranță a spațiului public; 
- drone pentru inspecția zonelor orașului (comp: Urbanism, Impozite și Taxe, SVSU); 
- centru de monitorizare video în timp real a situației din localitate; 
- sistem WIFI în spațiile publice, parcuri; 
- platforma de servicii publice online; 
- monitorizarea în timp real a stării infrastructurii și a consumului de energie; 
- echipamente IT&C/Hardware 
 

Propunerea de proiect „Modernizarea infrastructurii TIC în orașul Copșa Mică” a fost aprobată prin HCL 
nr. 36/2022 și depusă pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 10 – Fondul Local.  
 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor Copșa Mică 
 Încadrat cu 3 persoane are în componență și Compartimentul de Stare Civilă. În cursul anului 2021 
au fost emise un număr de 1316 acte de identitate, 134 de certificate de naștere, 60 de certificate de 
căsătorie, 36 de certificate de deces, 31 de adeverințe de înhumare. 
 
Programe pentru cetățeni 
 Primăria intenționează inițierea unui program anual de bugetare participativă, în care soluțiile 
cetățenilor pentru comunitate să fie votate și ulterior implementate de către municipalitate, într-un 
demers transparent și democratic, care are atât rolul de a ține cont de părerea locuitorilor, cât și de a 
adresa probleme din zone diverse ale orașului și de a întreține spiritul și participarea civică. 
De asemenea, printr-un program de micro-granturi, Primăria dorește susținerea locuitorilor din zonele 
de blocuri pentru reabilitarea (zugrăvirea) fațadelor. Astfel de inițiative de acordare de micro-granturi 
relevă interesul primăriei de a susține activitățile cotidiene cetățenești și totodată interesul acesteia în 
creșterea calității vieții și îmbunătățirea aspectului orașului. Cofinanțarea acestor activități 
responsabilizează și încurajează cetățenii în implicarea activă în viața comunității.  
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Partea a III-a: Analiză chestionare (percepție) 
 
Identificarea profilului respondenților: 

 
 

 
Se observă că mulți respondenți sunt foarte tineri, categoria de vârstă de 18-25 de ani fiind cea mai 
reprezentată în rândul celor care au răspuns chestionarului. Urmează, în ordinea procentelor, cei de 
peste 45 de ani, cu grupele de vârstă 46-55, 56-65 și peste 65. Persoanele care se află în vârful vieții 
profesionale/active sunt și cele a căror rată de completare a chestionarului e cea mai scăzută (26-45 de 
ani). 
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Cei doi indicatori (nivelul de studii și venitul total al familiei) arată o populație respondentă destul de slab 
calificată și remunerată, fapt care vine să confirme nivelul scăzut de educație formală, de calificare și de 
ocupare care caracterizează o bună parte a populației orașului. 
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Gradul de mulțumire cu privire la echiparea edilitară: 

 
  

 
Serviciile de furnizare a apei potabile înregistrează cel mai mic scor de satisfacție în ceea ce privește utilitățile 
publice și aceasta din cauza situației furnizării apei potabile în localitate. Finalizarea noului sistem de distribuție al 
apei trebuie privita ca o prioritate majoră.  
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Chiar daca procentul de respondenți mulțumiți este destul de mare, sistemul de colectare ape menajere trebuie 
privit tot ca a o prioritate majoră, apa reziduală fiind deversată în râul Târnava Mare, aspect neprecizat la 
formularea întrebării. În zona din oraș cu locuințe unifamiliale, unde nu există sistem de canalizare, nemulțumirea 
populației a înregistrat un procent semnificativ. 
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Răspunsuri la întrebări legate de percepția cu privire la diferite aspecte ce țin de calitatea vieții: 

 

 
Percepția populației orașului cu privire la nivelul general de trai este una în general optimistă, aproape 
trei sferturi dintre cei chestionați declarându-se mulțumiți sau foarte mulțumiți de condițiile de viață. Cu 
toate acestea, este semnificativ și procentul celor care se declară nemulțumiți. În plus, răspunsul la 
întrebarea privind caracterizarea comunității în care trăiesc este foarte împărțit: mai mult de o treime din 
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populație consideră că locuitorii zonei unde trăiesc sunt uniți și participă la viața publică, în timp ce o 
altă treime consideră că populația este individualistă. Această polarizare reflectă spiritul general al 
vremurilor și este, în general, apanajul comunităților mai mari, urbane. 
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Dintre cele 3 criterii (locuri de muncă, locuințe și servicii medicale), gradul cel mai mare de nemulțumire 
îl înregistrează infrastructura de sănătate. Acest lucru se datorează faptului că dispensarele medicale 
existente în localitate nu satisfac nevoi mai complexe ale populației, de tratament și profilaxie. 

 
 

 
Cele două aspecte ce țin de infrastructura și personalul din învățământ sunt printre cele mai apreciate 
de către respondenții la chestionar, fără să se înregistreze niciun răspuns „nemulțumit” sau „foarte 
nemulțumit” cu privire la acestea. Pregătirea cadrelor didactice este un subiect care ține de strategia 
unității școlare de a investi în formarea continuă a personalului, iar aspectul și dotarea școlară sunt 
rezultate a muncii conjugate a școlii și a Primăriei. 
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Sectorul comercial este cel mai dinamic sector economic la nivel local, investițiile noi și profilul 
comercial diversificat și adecvat, determinând percepția pozitivă a respondenților.  

 
 

 
Deși percepția asupra stării drumurilor este preponderent pozitivă, situația drumurilor și străzilor 
administrate de autoritatea locală, este una care necesită încă investiții importante, existând zone în 
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care străzile sunt încă nemodernizate, din piatră și pământ. Procentul mic de respondenți nemulțumiți 
este cauzat de faptul că pe străzile nemodernizate sunt mai puține locuințe, implicit un număr mai redus 
de utilizatori.   

 
În privința curățeniei din oraș, a activităților culturale și a locurilor de joacă pentru copii, părerile 
respondenților sunt împărțite, predominând percepția de mulțumit-neutru, însă existând și un procentaj 
mare de nemulțumiți.  

 
Ca urmare a investiților realizate în oraș, în ceea ce privește sistemul de iluminat public percepția 
respondenților este una favorabilă.   
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In ultimii ani, situația spatiilor verzi s-a îmbunătățit considerabil, prin inițierea de masuri pentru 
extinderea acestora și regenerarea unor terenuri afectate de poluarea istorica. Cu toate acestea, 
ponderea spatiilor verzi amenajate și transformate în locuri de joaca și recreere este deficitară. 
Transportul către alte localități/puncte de interes este unul din aspectele care provoacă cea mai mare 
nemulțumire, în prezent neexistând variante de transport public spre localitățile învecinate. Este 
prioritară găsirea unor soluții cu privire la transportul către polii de interes (municipiul Mediaș, municipiul 
Sibiu). 
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Facilitățile sportive sunt insuficiente și necesită intervenția autorității publice, prin crearea și extinderea 
acestora.  
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Promovarea obiectivelor turistice și numărul de vizitatori sunt două aspecte față de care percepția 
înregistrează valori foarte similare. Astfel, gradul de mulțumire cu privire la modalitatea de promovare a 
obiectivelor este aproape identic cu gradul de mulțumire cu privire la numărul de vizitatori, ceea ce 
arată o consecvență a estimărilor cu privire la activitatea turistică a localității. 

 
În corelare cu aspectul privind curățenia în oraș, și criteriul privind colectarea deșeurilor este unul 
polarizator. Pe de o parte, există percepția că serviciile de colectare și transport al deșeurilor nu se 
desfășoară în mod corespunzător și/sau taxele aferente acestor servicii sunt foarte mari, pe de altă 
parte, există o parte a populației care este mulțumită de modul de desfășurare a colectării selective și, 
prin urmare, și de gradul de curățenie generală a orașului. 
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Nevoia extinderii de rețele de utilități ca nevoie predominantă (cu aproape 21% din numărul de 
respondenți) denotă caracterul în curs de dezvoltare al orașului, în care nu toată populația este încă 
branșată la toate utilitățile. În strânsă legătură cu primul domeniu de utilizare a banilor publici, pe locul 
doi se află reabilitarea drumurilor. Problemele de mediu sunt pe locul trei în ordinea importanței 
acordate de respondenți: întreținerea sau crearea de spații verzi și eficientizarea energetică a clădirilor. 
De asemenea, o importanță mare o acordă locuințelor sociale. 

 
Domeniul sănătății este de departe cel în care populația respondentă ar dori ca localitatea să se 
dezvolte. Pandemia COVID-19 a relevat mai mult necesitatea dezvoltării și diversificării serviciilor 
medicale acordate la nivel local.  
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Deși aproape jumătate dintre respondenți au declarat că nu intenționează să se mute din oraș, există 
un procent foarte mare de indeciși, dar și de persoane care declară că au intenții de a pleca din 
localitate (aproape una din 5 persoane). Aceasta reprezintă o amenințare foarte mare din punct de 
vedere demografic, dar și al tuturor celorlalte provocări care decurg din această situație: sociale, 
educaționale, de ocupare etc. 
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Partea a IV-a: Analiza SWOT 
 

1. Populația și forța de muncă 
S 
S2.01. Raport bun între populația aptă de muncă 
și totalul populației; 
S2.02. Populație cu un nivel de calificare mediu, 
putându-se constitui într-o forță de muncă 
eficientă. 

W 
W2.01. Lipsa unor investiţii care să ducă la 
creşterea nivelului cultural şi social al populaţiei; 
W2.02. Existenţa unui mare număr de şomeri de 
lungă durată, mai ales în rândul persoanelor din 
categoria de vârstă 55-64 de ani; 
W2.03. Număr crescut de persoane aflate în risc 
de excluziune socială; 
W2.04. Procent foarte mare din populație care 
locuiește în zone dezavantajate, în special 
dezavantajate din punct de vedere al capitalului 
uman; 
W2.05. Inexistența unor locuințe pentru tineri, care 
să favorizeze stabilirea acestora în localitate; 
W3.06. Existența unei așezări informale în 
cartierul Târnăvioara neluate în evidenta. 

O 
O2.01.  Existenta de programe  de calificare a 
tinerilor din categoria NEETs; 
O2.02. Posibilitatea participării angajaților la 
programe de formare profesională; 
O2.03. Existenta programelor și finanțărilor privind 
recalificarea şomerilor de lungă durată şi a 
persoanelor din categoria de vârstă 55-64 de ani 
O2.04. Disponibilitatea locurilor de munca poate 
determina creşterea gradului de integrare în piaţa 
muncii a populaţiei cu capacitate de muncă; 
O2.05. Tradiția industrială a orașului; 
O2.06. Posibilitatea atestării competențelor 
meșterilor locali în cadrul viitorului Centru de 
activități și resurse regionale al CNM ASTRA, 
pentru creșterea competitivității acestora și ulterior 
funcționarea sub o formă legal autorizată. 

T 
T2.01. Îmbătrânirea populaţiei şi natalitatea 
scăzută; 
T2.02. Orașele din proximitate (Blaj, Mediaș, 
Sibiu) favorizează migrația populației tinere și a 
celei cu pregătire sau calificare. 
T3.03.  
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2. Infrastructura serviciilor publice 

S 

S3.01. Proiectele aflate în desfășurare la nivelul 
școlilor din localitate, care contribuie la 
îmbunătățirea actului educațional; 

S3.02. Tradiţia de care se bucură şcoala; 

S3.03. Școlile sunt conectate la toate utilităţile 
tehnico-edilitare; 

S3.04. Existenţa în procent de 100% de cadre 
didactice și personal nedidactic calificat; 

S3.05. Existenţa unui CDI informatizat; 

S3.06. Existenţa unui fond de carte bogat în 
cadrul școlilor; 

S3.07. Existenţa programului prelungit la grădinița 
nr. 1; 

S3.08. Existenţa unui site al şcolii gimnaziale și al 
liceului; 

S3.09. Școala permite desfășurarea cursurilor 
într-un singur schimb; 

S3.10. Existenta cabinetului de consiliere psiho-
pedagogică; 

S3.11. Implicarea reţelei şcolare şi a ONG-urilor 
colaboratoare în desfăşurarea de activităţi sociale 
și de educație nonformală; 

S3.12. Existența unei oferte bune de activități 
extrașcolare; 

S3.13. Existența unui Club al Seniorilor destul de 
activ în viața comunității; 

S3.14. Obținerea de acreditări Erasmus+ de către 
unitățile școlare din oraș; 

S3.15. Includerea orașului pe lista UAT-urilor în 
care are loc proiectul-pilot de furnizare a 
suportului alimentar pentru elevii școlilor, finanțat 
de Guvern. 

W 

W3.01. Inexistența unui cabinet medical școlar; 

W3.02. Navetismul personalului didactic; 

W3.03. Eficiența energetică scăzută a unor clădiri 
ce țin de infrastructura școlară, fapt ce generează 
costuri mari în exploatare; 

W3.04. Inexistența unui centru comunitar de zi 
pentru tineri cu activitate permanentă și deservit 
de personal de specialitate; 

W3.05. Inexistența unor spații recreative, în aer 
liber, cu funcțiuni complexe (agrement, sport, 
mișcare în aer liber) pentru locuitorii orașului. 

W3.06. Lipsa unui sistem informatic integrat cu 
baze de date actualizate și interconectate pentru 
un acces facil al populației la serviciile publice 
oferite. 

W3.07. Inexistența unui centru de zi pentru copii 
în risc de separare de familie și deservit de 
personal de specialitate; 

 

O 

O3.01. Baza materială educațională este pe cale 
să fie modernizată şi actualizată, grație proiectelor 
cu finanțare nerambursabilă în curs de 
implementare; 

O3.02. Infrastructura educațională și cea sportivă 
din incinta Școlii gimnaziale nr. 3 sunt în curs de 
modernizare; 

T 

T3.01. Accesul limitat al comunității la surse de 
informare; 

T3.02. Ritmul accelerat al schimbărilor 
tehnologice care duce la uzura morală a 
echipamentelor existente; 

T3.03. Situaţia socio-economică a unei părți a 
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O3.03. Menținerea și intensificarea colaborării cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Casa 
Corpului Didactic şi Consiliul Județean Sibiu; 

O3.4. Colaborarea şcolii cu asociaţii şi fundaţii din 
țară și din afara ţării; 

O3.05. Implicarea şcolii în programe naţionale şi 
europene şi posibilitatea realizării de parteneriate 
cu alte şcoli pentru cunoaşterea unor experienţe 
pozitive; 

O3.06. Închirierea, în afara programului şcolar, a 
unor spații ale școlii pentru desfăşurarea de 
cursuri de perfecţionare sau alte activităţi cu 
caracter școlar; 

O3.07. Atragerea de sponsorizări şi donaţii; 

O3.08. Atragerea de fonduri europene pentru 
implementarea investiţiilor necesare dezvoltării;  

O3.09. Susţinerea financiară şi încurajarea 
participării elevilor la concursuri judeţene şi 
naţionale la diverse discipline şcolare şi 
extraşcolare; 

O3.10. Încurajarea continuării participării cadrelor 
didactice la cursuri de formare continuă; 

O3.11. Creşterea calităţii actului educaţional prin 
dezvoltarea resurselor materiale, instrumentale a 
dotărilor laboratoarelor şi cabinetelor şcolare; 

O3.12. Posilibitatea creării unui program de tip 
after-school la nivelul întregii reţele şcolare; 

O3.13. Participarea şcolii la proiecte de cooperare 
internaţională din cadrul programelor 
Comenius/Erasmus; 

O3.14. Crearea de programe pentru consolidarea 
relaţiei şcoală-familie; 

O3.15. Posilibitatea accesării de fonduri 
nerambursabile pentru proiecte mici, atât de către 
Primărie cât și de către școală sau asociații active 
din oraș, pe agendele de finanțare ale Județului 
Sibiu (agenda culturală, agenda sportivă, agenda 
de tineret, agenda educațională); 

O3.16. Continuarea programului de furnizare a 
suportului alimentar pentru elevii școlilor de pe 
raza orașului; 

O3.17. Posibilitatea încheierii unui parteneriat cu 
localitățile din proximitate și/sau cu Consiliul 
Județean Sibiu, pentru înființarea și funcționarea 
unui centru de zi integrat pentru persoanele 

populaţiei din oraș; 

T3.04. Lipsa unui sprijin constant din partea 
părinţilor şi nivelul lor scăzut de pregătire 
educaţională; 

T3.05. Scăderea demografică ce poate antrena 
implicit scăderea populației școlare. 
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vârstnice. 
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3. Infrastructura edilitară 

S 

S4.01. Infrastructură rutieră foarte bună, ultimele 
străzi de pământ fiind în curs de reabilitare; 

S4.02. Sistem de iluminat public economic, 
implementat la nivelul UAT; 

S4.03. Continuarea programului de înregistrare 
sistematică a terenurilor de pe raza UAT Copșa 
Mică; 

S4.04. Existența unui contract de finanțare 
semnat pentru reabilitarea infrastructurii de apă 
și canalizare (prin POIM – titular: Apa Târnavei 
Mari, în calitate de operator regional); 

S4.05. Rețeaua de distribuție a gazelor naturale 
este reabilitată recent (în ultimii ani), cea mai 
nouă investiție fiind făcută în înlocuirea rețelei în 
cartierul Târnăvioara, în anul 2020. 

S5.06 Nod și triaj feroviar important și existența 
unei conexiuni rutiere DN14 și DN14B.  

W 

W4.01. Inexistența unui sistem public de 
transport în localitățile învecinate; 

W4.02. Existența unor zone din cadrul localității 
unde încă nu sunt introduse toate utilitățile; 

W4.03. Infrastructură de apă și canalizare 
existentă în funcțiune cu probleme grave legate 
de calitatea conductelor; 

W5.04. Dotarea insuficientă cu autoutilitare de 
transport deșeuri a operatorului regional; 

 

O 

O4.1. Includerea orașului în master planurile 
operatorilor regionali, în vederea realizării de 
investiții din fonduri publice; 

O4.2. Crearea, împreună cu localitățile 
învecinate, a unei ADI în nordul județului pentru 
transportul public, dotarea acesteia și reabilitarea 
infrastructurii existente (autogări, stații etc.). 

T 

T4.01. Legislația imprevizibilă din domeniul 
investițiilor publice, a achizițiilor și a fiscalității, 
care pot frâna demersurile investiționale; 

T4.02. Timpii mari de derulare a investițiilor 
publice, mai ales în ceea ce privește cele 
finanțate prin fonduri nerambursabile, cu un 
mecanism greoi de evaluare și contractare. 
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4. Activitatea economică 

S 

S5.01. Gradul mare de colectare a contribuțiilor 
datorate de operatorii economici; 

S5.02. Diversitatea domeniilor în care activează 
operatorii economici înregistrați pe teritoriul 
orașului. 

S5.03 Forță de muncă calificată, capabilă de 
adaptare la alte domenii, cu un cost relativ 
scăzut. 

W 

W5.01. Inexistența unui spațiu de tip incubator 
de afaceri pentru operatorii economici din oraș; 

W5.02. Inexistența unui spațiu de formare 
profesională care să vizeze dobândirea 
competențelor profesionale de care au nevoie 
operatorii economici din zonă; 

W5.03. Numărul relativ mic și lipsa diversității 
operatorilor economici activi pe raza orașului. 

O 

O5.01. Existența unor iniţiative de investiţii 
private în zonă; 

O5.02. Traseul de drumeție „Via Transilvanica” 
trece și pe teritoriul orașului, oportunitate pentru 
dezvoltarea de servicii pentru drumeții și bicicliștii 
care parcurg acest traseu: facilități de cazare de 
scurtă durată, mici locuri de servit masa (inclusiv 
în gospodăriile locuitorilor), mici servicii de 
închirieri sau întreținere de echipamente, ghidaj 
etc.; 

O5.03. Posibilitatea valorificării imaginii de zonă 
industrială și integrarea acesteia într-un circuit de 
sine stătător; 

O5.04. Oportunitatea de promovare a cartierului 
Târnăvioara ca pe o destinație rurală, de 
ecoturism. 

T 

T5.01. Lipsa unor investiţii care să ducă la 
creşterea nivelului cultural şi social al populaţiei; 

T5.02. Creșterea costurilor cu finanțarea – 
creșterea dobânzilor; 

T5.03. Forță de muncă insuficientă, plecarea în 
străinătate a locuitorilor. 
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5. Protecția mediului 

S 

S6.01. Varietatea resurselor naturale, a florei și a 
faunei; 

S6.02. Traversarea zonei de râul Târnava Mare, 
cu potenţial piscicol şi funcţie colectoare; 
S6.03. Existența unui sistem de colectare 
selectivă a deșeurilor; 
S6.04. Existența în dotarea Compartimentului 
Spații verzi a unor utilaje indispensabile pentru 
îngrijirea și întreținerea corespunzătoare a zonelor 
verzi din localitate; 
S6.05. Înființarea unei plantații de nuci pe o 
suprafață de 10 ha teren poluat neproductiv; 
S6.06. Calitatea mediului s-a îmbunătățit 
semnificativ după închiderea marilor poluatori. 

W 

W6.01. Insuficiența spaţiilor de joacă pentru copii 
şi a spaţiilor verzi; 

W6.02. Afectarea apelor și a solului încă vizibilă în 
zona fostului combinat chimic; 

W6.03. Inexistența unor stații de încărcare a 
mașinilor electrice în oraș; 

W6.04. Starea precară a unor platforme de 
colectare a deșeurilor, în special a celor din 
zonele de locuințe colective; 

W6.05. Deversarea apelor uzate menajere în Râul 
Târnava Mare; 

W6.06. Rețea de canalizare inexistentă în zona 
denumită „Copșa-sat”. 

 

O 

O6.01. Realizarea de împăduriri și coridoare 
ecologice; 

O6.02. Refacerea ecosistemelor naturale şi 
asigurarea calităţii solului în vederea protejării 
sănătăţii umane; 

O6.03. Îmbunătățirea sistemului de colectare 
selectivă a deșeurilor; 

O6.04. Avântul semnificativ al energiei verzi și al 
preocupării pentru minimizarea producerii de gaze 
cu efect de seră; 

O6.05. Existența unor fonduri nerambursabile 
pentru modernizarea platformelor de colectare a 
deșeurilor și transformarea acestora în insule 
inteligente pentru managementul deșeurilor; 

O6.06. Valorificarea Râului Târnava Mare prin 
crearea unui coridor verde-albastru de mobilitate 
și agrement prietenos cu natura; 

O6.07. Existența unui plan de conformare a SC 
Sometra SA privind halda de steril. 

T 

T6.01. Posibilitatea apariției unor situații de forță 
majoră, fenomene imprevizibile: inundații, incendii 
de vegetație, alunecări de teren; 

T6.02. Amplitudinea problemei poluării istorice în 
localitate, care poate descuraja inițiativele de 
soluționare a acesteia. 
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6. Cultura 

S 

S7.01. Existența unor monumente istorice 
semnificative pe raza localității; 

S7.02. Existența unor tradiții și obiceiuri față de 
care comunitatea manifestă un atașament 
puternic; 
S7.03. Existența unei infrastructuri adecvate și a 
unui fond de carte bogat, care se poate constitui 
într-o resursă importantă a comunității. 

W 

W7.01. Insuficienta promovare și punere în 
valoare a patrimoniului construit și a celui 
imaterial; 

W7.02. Nivelul de degradare al unor monumente 
istorice și clădiri reprezentative ale localității; 

W7.03. Lipsa unor instituții culturale la nivel local 
(muzeu, casă de cultură etc.) și a unor fonduri 
special alocate. 

 
 

O 

O7.01. Disponibilitatea unor fonduri pentru 
reabilitarea, amenajarea și promovarea 
obiectivelor de patrimoniu din localitate, inclusiv în 
parteneriat cu unitățile de cult de care aparțin 
acestea; 

O7.02. Locuitorii au un spirit puternic de 
apartenență la regiunea și la orașul din care 
provin – copșenii care s-au mutat din oraș pot fi 
mobilizați pentru diverse activități de comunitate; 

O7.03. Existența în cartierul Târnăvioara a unui 
cămin cultural în stare foarte bună, recent renovat, 
care poate găzdui activități culturale, sociale și 
educative, atât organizate de municipalitate, cât și 
de către entități specializate; 

O7.04. Oportunitatea înființării unui brand local 
bazat pe istoricul și importanța orașului; 

O7.05. Contribuții la renumele și imaginea 
orașului prin inițierea/sprijinirea demersurilor de 
clasare a Casei Ciortea ca monument istoric. 

T 

T7.01. Pierderea treptată a patrimoniului imaterial, 
a meșteșugurilor și tradițiilor locului; 

T7.02. Interes scăzut în rândul populației, al 
tinerilor în mod deosebit, pentru evenimente 
culturale. 
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7. Administrația publică 

S 

S8.01. Aparat administrativ constituit în general 
din personal cu vastă experiență de muncă, 
calificat și specializat în posturile pe care le 
ocupă; 

S8.02. Abordare deschisă, transparentă a 
administrației locale față de actul administrativ; 

S8.03. Practicarea unei comunicări deschise cu 
cetățenii, inclusiv prin canale accesibile tuturor 
(website, social media, revista localității); 

S8.04. Inițierea demersurilor de bugetare 
participativă și de acordare de micro-granturi 
pentru proiecte cetățenești. 

W 

W8.01. Organigramă subdimensionată, mai ales 
în ceea ce privește serviciile de management de 
proiect, achiziții publice, investiții și direcția de 
asistență socială prin diversificarea serviciilor 
sociale oferite; 

W8.02. Lipsa unei infrastructuri digitale 
corespunzătoare de servicii publice; 

W8.03. Lipsa fondurilor din bugetul local pentru 
realizarea unor investiții vitale;  

W8.04. Resurse alocate sunt insuficiente în raport 
cu necesitățile obiective; 

W8.05 Rezistența la schimbare a aparatului 
administrativ. 

O 

O8.01. Posibilitatea de accesare de finanțări 
pentru digitalizarea suplimentară a proceselor din 
cadrul autorității locale, dar și pentru 
perfecționarea și formarea continuă a angajaților 
din administrație; 

O8.02. Continuarea colaborării în baza 
parteneriatului de înfrățire cu L’Hermitage și cu 
Ștefan Vodă; 

O8.03. Beneficierea în continuare de expertiză, în 
special în rezolvarea problemelor populațiilor 
dezavantajate, grație Programului ROMACT; 

O8.04. Identificarea și încheierea de noi înfrățiri cu 
localități din Europa. 

T 

T8.01. Probleme în derularea/implementarea 
PNRR la nivel de program;  

T8.02. Proceduri birocratice relativ complicate și 
extinse în timp; 

T8.03. Scăderea populației. 

 
 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ 2021-2030 

Pagina 62 din 112 
 

Partea a V-a: Obiectivul general și direcțiile strategice de acțiune 
 

În concordanță cu viziunea enunțată în prima parte a prezentului document, obiectivul general îl 
reprezintă dezvoltarea sustenabilități, bazată pe expertiză, pe grijă față de mediu, pe îmbunătățirea 
factorilor care influențează calitatea vieții. 
Direcția strategică de acțiune o reprezintă valorificarea potențialului orașului Copșa Mică şi dezvoltarea 
durabilă a acestuia, bazate pe grija față de mediu și pe încurajarea inițiativei antreprenoriale, într-un 
cadru administrativ prietenos și competent. 
Obiectivele specifice care contribuie la îndeplinirea viziunii municipalității sunt: 

- Dezvoltarea resurselor umane şi încurajarea ocupării forţei de muncă 
- Dezvoltarea infrastructurii educaționale şi a personalului didactic 
- Dezvoltarea infrastructurii medicale şi calificarea continuă a personalului medical 
- Îmbunătățirea serviciilor sociale publice 
- Încurajarea activității industriale, a IMM-urilor și a celei turistice 
- Implementarea de soluții inovatoare de protecție a mediului 
- Restaurarea monumentelor istorice şi modernizarea spațiilor destinate desfășurării activităților 
culturale 
- Promovarea obiectivelor turistice şi atragerea interesului pentru tradițiile şi moștenirea culturală 
locală 
- Îmbunătățirea serviciilor publice din cadrul administrației locale
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Partea a VI-a: Corelarea între analiza SWOT și planul de acțiuni 
 

Capitol din strategie 
Obiectiv specific /  
Direcție strategică 

Sub-obiective / Rezultate Acţiuni 

1. Prezentarea generală 
a orașului 

Valorificarea potențialului 
orașului Copșa Mică şi 
dezvoltarea durabilă a 
acestuia, bazate pe grija 
față de mediu și pe 
încurajarea inițiativei 
antreprenoriale, într-un 
cadru administrativ 
prietenos și competent 

Conform capitolelor 
următoare 

Conform capitolelor următoare 

2. Populaţia şi forţa de 
muncă 
 

Dezvoltarea resurselor 
umane şi încurajarea 
ocupării forţei de muncă 

1. Dezvoltarea resurselor 
umane 

 Constituirea populaţiei cu un nivel de calificare mediu într-o 
forţă de muncă eficientă 

 Creşterea gradului de calificare a tinerilor din categoria NEETs 

 Participarea angajaţilor la programe de formare profesională 

2. Încurajarea ocupării forţei 
de muncă 

 Creşterea gradului de integrare în piaţa muncii a populaţiei cu 
capacitate de muncă 

 Introducerea în piaţa muncii prin programe de recalificare a 
şomerilor de lungă durată şi a persoanelor din categoria de vâstă 55-
64 de ani 

3. Combaterea excluziunii 
sociale 

 Îmbunătăţirea situaţiei persoanelor în risc de excluziune socială 

3. Infrastructura 
serviciilor sociale şi cea 
educaţională 

Dezvoltarea infrastructurii 
educaţionale şi a 
personalului didiactic 

1. Extinderea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale 

 Reabilitarea și dotarea sălilor de sport 

  Creşterea calităţii actului educaţional prin dezvoltarea 
resurselor materiale, instrumentale, a dotărilor de laborator şi a 
cabinetelor şcolare 

2. Acţiuni de conştientizare a 
importanţei educaţiei la 

 Crearea de programe pentru consolidarea relaţiei şcoală-familie 

 Realizarea unui sprijin constant din partea părinţilor şi creşterea 
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nivelul comunităţii şi 
sprijinirea participării elevilor 
la actul educaţional 

nivelului lor de pregătire educaţională 

 Sprijinirea accesului şi participării la învăţământul preuniversitar 
şi reducerea abandonului şcolar prin acordarea unor pachete integrate 
(transport, masă, rechizite, burse, măsuri de prevenţie) 

3. Dezvoltarea şi calificarea 
continuă a personalului 
didactic 

 Încurajarea continuării participării cadrelor didactice la cursuri 
de formare continuă 

 Promovarea constanţei personalului didactic şi furnizarea de 
soluții pentru evitarea navetei de lungă durată 

 Crearea unei comisii alcătuite din cadre didactice care să 
asigure implementarea proiectelor desfăşurate la nivelul instituţiei 

4. Dezvoltarea parteneriatelor 
între instituţii de învăţământ la 
nivel naţional şi internaţional 

 Continuarea implicării şcolilor în programe naţionale şi 
europene şi posibilitatea realizării de parteneriate cu alte şcoli pentru 
cunoaşterea unor experienţe pozitive 

Dezvoltarea infrastructurii 
medicale şi calificarea 
continuă a personalului 
medical 

1. Dezvoltarea infrastructurii 
medicale 

 Aplicarea soluţiilor TIC în activităţile desfăşurate de medicii de 
familie 

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea 
infrastructurii cabinetelor medicilor de familie 

2. Formarea continuă a 
personalului medical 

 Sprijinirea formării continue a personalului medical în vederea 
îmbunătăţirii actului medical 

3. Acţiuni de conştientizare a 
populaţiei cu privire la 
importanţa actului medical 

 Creşterea numărului de persoane înscrise la medicii de familie 

 Desfășurarea de activități de prevenție, în parteneriat cu 
structurile medicale active în oraș și/sau cu ONG-uri de profil, pe 
diferite patologii sau teme, de-a lungul anului 

Îmbunătăţirea serviciilor 
sociale publice 

1. Creşterea gradului de 
implicare a populaţiei în 
prestarea de servicii sociale 
şi implicarea tinerilor 
instituţionalizaţi în viaţa activă 

 Reducerea numărului de copii instituţionalizaţi prin furnizarea 
de servicii la nivelul comunităţii 

 Creşterea numărului de asistenţi maternali şi sociali la nivelul 
comunităţii 

 Valorificarea potenţialului tinerilor instituţionalizaţi la nivelul 
județului, în vederea integrării în piaţa muncii 

2. Investiţii în infrastructura 
socială şi în calificarea 

 Calificarea continuă a personalului din serviciul public de 
asistenţă socială 
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lucrătorilor sociali  Aplicarea soluţiilor TIC în activităţile desfăşurate de serviciul 
public de asistenţă socială 

4. Infrastructura 

Investiţii în infrastructura de 
transport rutier şi în 
siguranţa rutieră 

1. Dezvoltarea infrastructurii 
de transport rutier 

 Reabilitarea străzilor din oraș 

 Dezvoltarea unei reţele de piste de biciclete în oraș, pe rutele 
cele mai folosite 

 Crearea unei ADI pentru transportul public în nordul județului 

2. Creşterea siguranţei rutiere 
 Amenajarea suplimentară de trotuare pietonale şi rigole pentru 

apa pluvială în oraș 

Investiţii în infrastructura 
reţelelor tehnico-edilitare și 
în spațiile publice 

1. Exinderea reţelelor 
tehnico-edilitare 

 Extinderea sistemului de iluminat public eficient pentru 
creşterea gradului de siguranţă a populaţiei 

 Extinderea și finaliarea reţelelor de canalizare menajeră și de 
apă potabilă 

2. Obținerea înregistrării 
sistematice a întregii 
suprafețe a orașului 

 Continuarea derulării programului de înregistrare cadastrală a 
terenurilor de pe raza UAT 

3. Îmbunătățirea spațiilor 
publice existente și crearea 
de noi spații pentru populație 

 Reabilitarea/modernizarea spațiilor publice existente 

 Crearea unor noi spații recreative, în aer liber, cu funcțiuni 
complexe (agrement, sport, mișcare în aer liber) pentru locuitorii 
orașului 

 Construirea unui teren de sport omologat. 

 Înființarea unui centru comunitar pentru tineri și/sau bătrâni cu 
activitate permanentă și deservit de personal de specialitate 

 Înființarea unui centru de zi pentru copii aflați în risc de 
separare de familie 

5. Activitatea economică Dezvoltarea durabilă 

1. Sprijinirea înființării unei 
piețe locale moderne și 
atractive 

 Înființarea unei piețe de produse agro-alimentare moderne 
pentru producătorii și consumatorii din zonă 

2. Punerea în valoare a 
potențialului turistic al 
localității 

 Promovarea cartierului Târnăvioara ca pe o destinație rurală, de 
ecoturism 

 Participarea la târguri și expoziții de turism din țară și 
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străinătate, pentru promovarea localității ca destinație turistică 

Încurajarea activităţii 
industriale şi a IMM-urilor 

1. Sprijinirea şi dezvoltarea 
infrastructurii IMM-urilor şi 
industriei locale 

 Îmbunătăţirea infrastructurii IMM-urilor prin crearea de 
incubatoare de afaceri, reducerea birocraţiei la nivel local, dezvoltarea 
relaţiilor cu parteneri naţionali şi internaţionali 

 Valorificarea imaginii de fost centru al industriei grele și 
integrarea acesteia într-un circuit de sine stătător 

Investiţii sustenabile în 
domeniul turistic 

1. Îmbunătăţirea infrastructurii 
turistice 

 Crearea unor facilități de mici dimensiuni în zonele tranzitate de 
turiști (ex. Via Transilvanica), pentru picnic, odihnă, belvedere etc. 

2. Promovarea obiectivelor 
turistice din oraș 

 Realizarea unor campanii de promovare a patrimoniului cultural 
şi natural aflat pe teritoriul orașului 

6. Protecţia mediului 
înconjurător 

Investiţii în implementarea 
de soluţii inovatoare de 
protecţie a mediului 

1. Conservarea şi 
regenerarea ecosistemelor 
naturale 

 Realizarea de împăduriri și coridoare ecologice 

 Refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului 
în vederea protejării sănătăţii umane 

 Valorificarea albiilor Râului Târnava Mare într-un demers de 
regenerare urbană 

 Valorificarea suprafeţelor vacante sau degradate din intravilanul 
orașului prin transformarea acestora în spaţii de recreere, spaţii verzi 
şi locuri de joacă pentru copii 

2. Reducerea amprentei de 
carbon prin implementarea de 
soluţii inovatoare de protecţie 
a mediului 

 Contribuții la îmbunătățirea procesului de colectare selectivă a 
deşeurilor 

 Crearea unor stații de încărcare a mașinilor electrice în oraș 

7. Cultură 

Restaurarea monumentelor 
istorice şi modernizarea 
spaţiilor destinate 
desfăşurării activităţilor 
culturale 

1. Restaurarea monumentelor 
istorice 

 Restaurarea monumentelor istorice și includerea lor într-un 
circuit turistic 

2. Investiţii în spaţii destinate 
desfăşurării activităţilor 
culturale 

 Valorificarea spațiului căminului cultural din Târnăvioara 

 Asigurarea continuităţii activităţilor culturale desfăşurate în oraș 

Promovarea obiectivelor 
turistice şi atragerea 
interesului pentru tradiţiile şi 
moştenirea culturală locală 

Crearea de campanii de 
promovare a patrimoniului, 
difuzate atât la nivel local şi 
naţional, cât şi internaţional 

 Identificarea şi promovarea tradiţiilor şi valorilor culturale 

 Menţinerea interesului comunităţii de copșeni mutați din 
localitate pentru zona natală a Văii Târnavei 
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8. Administraţia publică 
Îmbunătăţirea serviciilor 
publice din cadrul 
administraţiei locale 

1. Dezvoltarea locală prin 
realizarea documentelor-
cadru specifice fiecărei 
localităţi 

 Activităţi de dezvoltare comunitară integrală – realizarea de 
analize cuprinzătoare la nivel de comunitate, elaborare de strategii de 
dezvoltare a comunităţii şi planuri de acţiune/dezvoltare comunitară 
pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare 
participativă, campanii de conştientizare 

2. Formarea continuă a 
resursei umane din 
administraţia publică 

 Calificarea continuă a personalului administrației 

3. Întreţinerea şi 
modernizarea clădirilor 
proprietate publică 

 Reabilitarea/eficientizarea energetică a clădirilor aflate în 
proprietatea autorităţii publice locale 
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Partea a VII-a: Portofoliul de proiecte propuse 

I. Stadiul implementării Strategiei anterioare 

Nr. fișă de proiect 

strategie anterioară 

Direcție/ Acțiune/ Proiect propus Stadiu (2022) 

Finalizat (1) 

Renunțare (2) 

În curs (3) 

Reeșalonare (4) 

Acțiuni viitoare 

 Nu este cazul (1) 

Se va implementa până în 

2030 (2) 

Nu mai prezintă relevanță 

(3) 

1 Centrul de zi pentru vârstnici „Clubul seniorilor”: 

Renovare și dotare clădire, organizare activități comune 

pentru vârstnici, organizare activități de voluntariat cu 

vârstnici nedependenți pentru sprijinirea vârstnicilor 

semidependenți 

(1) (1) 

2 Realizare și dotare Policlinică Copșa Mică: 

Îmbunătățirea accesului populației la servicii de 

sănătate, diagnostic precoce, tratament ambulatoriu, 

consultații, profilaxie 

(2) (3) 

3 Realizare de trasee tematice pentru turism pe bicicletă: 

realizare de zone tematice, piste de biciclete, zone de 

odihnă, amplasare panouri de orientare 

(1) (1) 

*A fost implementat printr-

o inițiativă privată, trans-

regională, Via 

Transilvanica 

4 Realizare spațiu de proiecție și organizare evenimente 

outdoor: selectare teren, realizare platformă betonată, 

rețele pentru conectare utilități, achiziționare 

echipamente de transmisie audio-video 

(4) (2) 

5 Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

(aflate în proprietatea Orașului Copșa Mică): 

îmbunătățirea izolației termice a clădirilor, modernizarea 

instalațiilor de producere a agentului termic, utilizarea 

surselor regenerabile de energie 

(1) și (3) (1) și (2) 

*Până în prezent, în baza 

strategiei anterioare, a fost 

obținută finanțarea pentru 

reabilitarea (inclusiv 

creșterea eficienței 

energetice) a clădirii Școlii 

nr. 3. A fost depus un 

proiect complex pe 

finanțare prin PNRR 

pentru reabilitarea 

moderată a alte 3 clădiri 
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Nr. fișă de proiect 

strategie anterioară 

Direcție/ Acțiune/ Proiect propus Stadiu (2022) 

Finalizat (1) 

Renunțare (2) 

În curs (3) 

Reeșalonare (4) 

Acțiuni viitoare 

 Nu este cazul (1) 

Se va implementa până în 

2030 (2) 

Nu mai prezintă relevanță 

(3) 

publice. 

6 Realizarea strategiei de eficiență energetică (pentru 

realizarea și depunerea unui proiect pe Orizont 2020) 

(2) (3) 

7 Construire și dotare clădire autonomă cu 0 emisii și 

consum de energie 

(2) (3) 

8 Realizare stație încărcat acumulator autovehicule 

electrice 

(3) (2) 

*A fost depus spre 

finanțare prin PNRR un 

proiect pentru dotarea cu 

stații de încărcare a 

vehiculelor electrice 

9 Achiziționare autovehicule electrice pentru Primărie și 

direcțiile din subordine 

(4) (2) 

10 Dotare spații verzi: achiziționare echipamente pentru 

dotare spații verzi (locuri de joacă, zone de 

antrenament pentru vârstnici și tineri etc.) 

(4) (2) 

*Aceste activități vor fi 

cuprinse în cadrul 

proiectelor integrate care 

vor fi implementate în 

perioada 2021-2030 

11 Modernizare și dotare creșă pentru 60-100 copii (4) (2) 

12 Construire și dotare Grădiniță „Circulară”: realizare 

gradiniță specializată în educare nestandardizată 

(4) (2) 

13 Construire și dotare sală de sport în incinta școlii 

generale cu cls. I-VIII Copșa Mică 

(3) (2) 

*Acest aspect este cuprins 

în cadrul reabilitării 

complete a școlii, în curs 

de implementare pe POR 

2014-2020 

14 Dotare laboratoare tehnice și de limbi străine Grup 

școlar Tehnic N. Teclu. Acreditare laboratoare tehnice 

(3) (2) 

*Acest aspect este cuprins 
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Nr. fișă de proiect 

strategie anterioară 

Direcție/ Acțiune/ Proiect propus Stadiu (2022) 

Finalizat (1) 

Renunțare (2) 

În curs (3) 

Reeșalonare (4) 

Acțiuni viitoare 

 Nu este cazul (1) 

Se va implementa până în 

2030 (2) 

Nu mai prezintă relevanță 

(3) 

în cadrul proiectului de 

dotare a infrastructurii 

școlare, depus spre 

finanțare prin PNRR 

15 Reabilitare și dotare Școala Gimnazială nr. 3 (3) (2) 

*Finanțare prin POR 2014-

2020, termen de finalizare: 

2023 

16 Refacere Casa Ciortea și transformarea acesteia în 

Centru Multicultural 

(4) (2) 

17 Îmbunătățire urmărire buget Oraș Copșa Mică: 

conducerea prin bugete ca instrument de management 

administrativ, realizare aplicație adaptată pentru 

culegere, stocare și redare rapoarte privind execuția 

bugetului primăriei orașului Copșa Mică 

(3) (2) 

*Componentă a proiectului 

de modenizare a 

infrastructurii TIC, depus 

pentru finanțare prin 

PNRR 

18 E-Administrație: Creștere a transparenței și 

îmbunătățirea serviciilor pentru cetățean 

(3) (2) 

*Componentă a proiectului 

de modenizare a 

infrastructurii TIC, depus 

pentru finanțare prin 

PNRR 

19 Reabilitarea pod peste Târnăvioara și drum de legătură 

cu cartierul Târnăvioara 

(1) (1) 

*Proiect finalizat în anul 

2020 
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II. Fișe de proiect propuse pentru perioada 2021-2030 
 

FIŞĂ PROIECT #1 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Ducerea la îndeplinire a obiectivelor 
Planului de acțiune pentru 
îmbunătățirea situației romilor 2022-
2024 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Incluziune socială 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Îndeplinirea obiectivelor Planului de 
acțiune pentru îmbunătățirea situației 
romilor 2022-2024 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Comunități vulnerabile 
Comunitatea romă 

3. Principalele activităţi din proiect Facilitarea relației dintre autoritatea 
publică și comunitățile vulnerabile prin 
crearea unui post în cadrul autorității 
Facilitarea relației școală-părinți prin 
crearea unui post de mediator școlar 
Montare camere de supraveghere video 
exterioare în cartierul Târnăvioara, str. 1 
Decembrie, str. Plopilor, în școlile din 
localitate 
Dotare Poliția Locală cu o mașină de 
intervenții 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Prin aderarea municipalității la Programul 
ROMACT, Primăria și-a asumat 
implementarea Planului de acțiune pentru 
îmbunătățirea situației romilor pe anii 
2022-2024, potrivit HCL nr. 13/2022. 
Concluziile acestui plan sunt cele reieșite 
din analiza situației curente și a nevoilor 
identificate în comunitate. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investițiile sunt previzionate a fi 
completate cu altele din aceeași sferă: 
îmbunătățirea infrastructurii sociale, 
educaționale și edilitare, investiții în 
capitalul uman din localitate. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele Planul de acțiune este corelat la nivelul 

mailto:primaria_copsa@birotec.ro
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limitrofe sau din Regiune  județului Sibiu cu alte planuri similare, 
bazate pe nevoile comunităților, în 
localitățile care au aderat la Programul 
ROMACT: comuna Roșia și orașul 
Dumbrăveni. În județele limitrofe, 
municipalitățile incluse în Program sunt: 
Făgăraș, Sighișoara, Blaj, Cugir, Luduș, 
Iernut, Târnăveni, Săcele, Târlungeni, 
Budila etc. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Plan de acțiune aprobat și asumat de 
municipalitate, însușit prin hotărâre de 
Consiliu Local- HCL nr. 13/2022 
Unele investiții din plan sunt într-un stadiu 
avansat de maturitate 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului Nu este cazul – investițiile care compun 
planul se regăsesc în alte fișe de proiect 
care compun prezentul portofoliu de 
proiecte, iar planul este anexă la 
prezentul document și face parte 
integrantă din prezenta Strategie de 
dezvoltare 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR, Programul Operațional Regional 
(POR), Programul Operațional Educație și 
Ocupare (POEO), CNI, POIM, AFM, 
buget local 
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FIŞĂ PROIECT #2 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Construire locuințe pentru tineri 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Social 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Construirea de locuințe sociale pentru 
tineri 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Familii tinere din localitate 

3. Principalele activităţi din proiect Construirea, echiparea și atribuirea de 
locuințe sociale pentru familiile tinere din 
localitate 
Crearea unui sistem de criterii privind 
repartizarea de locuințe din fondul locativ 
al orașului 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Nevoia de locuințe sociale este una 
persistentă în localitate, pe de o parte din 
cauza veniturilor medii modeste ale 
populației, în special ale tinerelor familii, 
iar, pe de altă parte, din necesitatea 
oferirii acestora unor condiții/motive de a 
rămâne în localitate. Sunt inregistrate un 
numar de 74 cereri de locuinte sociale la 
autoritatea locala. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investițiile sunt previzionate a fi 
completate cu altele din aceeași sferă: 
îmbunătățirea infrastructurii sociale, 
educaționale și edilitare, investiții în 
capitalul uman din localitate. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Fișă de proiect 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 20.000.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR, Programul Operațional Regional 
(POR), CNI 
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FIŞĂ PROIECT #3 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Amenajare insule digitale de colectare a 
deșeurilor 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Mediu 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Amenajarea unor platforme moderne 
pentru colectarea deșeurilor în localitate 
Integrarea acestora într-un sistem cu 
urmărire electronică 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Locuitorii orașului 

3. Principalele activităţi din proiect Construirea, echiparea și branșarea 
platformelor inteligente pentru 
depozitarea deșeurilor municipale 
(reciclabile și reziduale) 
Integrarea acestora într-o rețea de insule 
digitale, urmăribile dintr-un dispecerat 
centralizat 
Echiparea punctului de control 
(dispeceratului) cu aparatura necesară 
monitorizării și operării sistemului creat 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Gestionarea deșeurilor este una din 
problemele mari cu care se confruntă 
orașul și motiv de nemulțumire pentru 
locuitori, mai ales pentru cei din zonele de 
blocuri. Un management îmbunătățit al 
platformelor de colectare a deșeurilor ar 
aduce cu sine o îmbunătățire substanțială 
nu doar a aspectului orașului, dar și a 
condițiilor de igienă, olfactive și de 
reducere a costurilor prin eficientizarea 
rutelor operatorului de colectare a 
deșeurilor. Acest lucru se traduce prin 
costuri mai mici de operare, prin emisii 
mai puține de noxe și gaze cu efect de 
seră generate de autospeciale. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investițiile sunt previzionate a fi 
completate cu altele din aceeași sferă, 
respectiv cu investițiile operatorului 
regional (Eco-Sal SA). 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Platformele inteligente de colectare a 
deșeurilor sunt integrate tot mai des în 

mailto:primaria_copsa@birotec.ro


STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ 2021-2030 

Pagina 75 din 112 
 

pachetele de investiții în sistemele de 
management al deșeurilor în orașe, 
întrucât creează un confort net superior 
față de platformele clasice betonate, în 
care recipientele sunt așezate direct pe 
platforma de beton și, eventual, îngrădite 
cu un gard cu acces nerestricționat. În 
timp, aceste insule inteligente pot fi 
folosite cu succes în implementarea 
sistemului „plătește pentru cât arunci”, 
grație posibilității de restricționare a 
accesului pe care acestea o conferă. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Pregătire depunere PNRR 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 10.000.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR, Programul Operațional 
Infrastructură Mare 
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FIŞĂ PROIECT #4 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Contribuții pentru dezvoltarea 
serviciului de transport public local în 
zona funcțională a ADI Nord Trans 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Transport, mediu, dezvoltare urbană 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Teritoriul acoperit de ADI Nord Trans 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 
parteneri de proiect: localitățile asociate în 
ADI Nord Trans 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Crearea unui serviciu de transport public 
local în nordul județului 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Locuitorii nordului județului 

3. Principalele activităţi din proiect Crearea unui serviciu public de transport 
local 
Dotarea serviciului public cu autovehicule 
nepoluante 
Dezvoltarea infrastructurii (depou, stații, 
garaje etc.) 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate În oraș nu există facilități de transport 
public, singurele legături cu localitățile 
învecinate fiind asigurate de linia de cale 
ferată sau mașinile de ocazie. Transportul 
până în municipiul Mediaș și în localitățile 
învecinate este o necesitate stringentă a 
locuitorilor orașului Copșa Mică, atât din 
punct de vedere al dependenței de 
serviciile de sănătate, educație, 
aprovizionare, cât și pentru satisfacerea 
nevoilor culturale, sportive sau de 
petrecere a timpului liber. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investițiile sunt previzionate a fi 
implementate la nivel de asociație de 
dezvoltare intercomunitară. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

ADI-urile pe transport sunt instrumentele 
adoptate de majoritatea municipalităților 
de tip pol de dezvoltare pentru deservirea 
nevoii de transport a populației localităților 
din proximitate. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Depunere PNRR 
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IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 10.000.000 euro 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR – C10 
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FIŞĂ PROIECT #5 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Înființarea unor stații de încărcare a 
vehiculelor electrice 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Transport, mediu, dezvoltare urbană 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Orașul Copșa Mică 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Înființarea unor stații de încărcare a 
vehiculelor electrice 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Locuitorii nordului județului 

3. Principalele activităţi din proiect Înființarea etapizată a mai multor puncte 
de încărcare a vehiculelor electrice în 
localitate, astfel (orientativ): 
- etapa 1: anii 2022-2023: 2 stații 
- etapa 2: anii 2024-2026: 5 stații 
- etapa 3: anii 2026-2030: 4 stații 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Conform direcțiilor stabilite de legislația 
europeană și națională, precum și 
trendului de achiziție de mașini electrice 
de către populație, companii și instituții 
publice. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investițiile sunt previzionate a fi 
implementate la nivelul orașului, însă 
investiții similare sunt prevăzute în 
majoritatea UAT-urilor din județ și 
regiune. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Investițiile sunt previzionate a fi 
implementate la nivelul orașului, însă 
investiții similare sunt prevăzute în 
majoritatea UAT-urilor din județ și 
regiune. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Depunere PNRR/AFM 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 9.000.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR, AFM, POR 
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FIŞĂ PROIECT #6 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Realizarea de piste de biciclete 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Transport, mediu, dezvoltare urbană 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Orașul Copșa Mică 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Înființarea de piste de biciclete pentru 
asigurarea unui transport alternativ sigur 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Locuitorii orașului 

3. Principalele activităţi din proiect Înființarea etapizată a mai multor 
tronsoane de piste pentru biciclete și 
asigurarea conectivității acestora 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Conform direcțiilor stabilite de legislația 
europeană și națională, precum și a 
nevoii de încurajare a mobilității 
alternative. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investițiile sunt previzionate a fi 
implementate la nivelul orașului, însă 
investiții similare sunt prevăzute în 
majoritatea orașelor din județ și regiune. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Investițiile sunt previzionate a fi 
implementate la nivelul orașului, însă 
investiții similare sunt prevăzute în 
majoritatea orașelor din județ și regiune. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Depunere proiect 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 10.000.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR, AFM, POR 
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FIŞĂ PROIECT #7 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Elaborarea Planului de mobilitate 
urbană durabilă 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Transport, mediu, dezvoltare urbană 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Orașul Copșa Mică 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Elaborarea Planului de mobilitate urbană 
durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-
2030 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Locuitorii orașului 
Administrația 

3. Principalele activităţi din proiect Elaborarea PMUD 
Actualizarea PMUD, ori de câte ori este 
nevoie 
Implementarea investițiilor propuse în 
PMUD 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Conform Legii 350/2001, PMUD-ul este 
parte integrantă din PUG-ul localității 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Corelarea cu PMUD-ul altor orașe: 
Municipiul Mediaș, Municipiul Sibiu 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Conform obligațiilor legale 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Semnare contract 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 300.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR – C10 
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FIŞĂ PROIECT #8 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Regenerare urbană zona locuințe 
multifamiliale 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Dezvoltare urbana, protecția mediului 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Orașul Copșa Mică 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Zona locuintelor multifamiliale / intreaga 
populatie a orasului avand în vedere 
distantele mici parcurse în interiorul 
orasului. 

3. Principalele activităţi din proiect - Reglementarea proprietății și intabularea 
definitivă a dreptului de proprietate 
publică asupra imobilelor 
- Reabilitarea clădirii și transformarea 
acesteia în cladire cu locuinte pentru tineri  
- Regenerarea zonei adiacente prin 
crearea de spații verzi, zone cu funcțiuni 
sportive și recreative 
- Modernizarea infrastructurii tehnico-
edilitare (drumuri, parcări, rețele, iluminat 
public) 
- Crearea de piste de biciclete care să 
deservească zona 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate La nivelul anului 2020, existau 
aproximativ 200 de cereri pentru locuințe 
din partea populației orașului, acestea 
nefiind satisfăcute întrucât nu exista 
locuințe sociale în oraș. Se impune 
renovarea fondului locativ aflat în 
proprietate publica sau privata a Orașului 
Copșa Mică, în vederea creării și atribuirii 
de locuințe sociale către persoanele în 
nevoie. 
Există o necesitate acută de viabilizare și 
reabilitare a terenurilor 
degradate/abandonate, pentru sporirea 
calității locuirii în oraș și pentru oferirea de 
servicii publice de calitate: facilități 
sociale, recreative, sportive, de educație 
sau pentru mediul asociativ. De 
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asemenea, este necesară identificarea și 
valorificarea imobilelor nefolosite din 
proprietatea publică sau privată a 
orașului, aflate în diferite stadii de 
degradare, și transformarea lor în spații 
cu funcțiuni sociale, sportive, educative, 
culturale sau administrative 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă -Cod SMIS 123741 Creșterea calității 
vieții în orașul Copșa Mică prin proiecte 
integrate – proiect POR ax 13.1 – în 
evaluare. Proiectele sunt complementare 
prin localizarea acestora. 
- Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa și apa uzata în 
regiunile Medias, Agnita și Dumbraveni, 
judetul Sibiu – POIM - Proiectele sunt 
complementare atât prin localizare cât și 
prin intervențiile vizate de regenerare a 
terenurilor 
contaminate/abandonate/degradate. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Tema de proiectare, studiu geotehnic, 
contract servicii clarificare statut juridic 
terenuri 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 6,180,000  Euro fără TVA 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse POR/PNRR 
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FIŞĂ PROIECT #9 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Regenerare urbană în zona Râului 
Târnava Mare/în zona Copșa sat 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Dezvoltare urbană, protecția mediului 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Orașul Copșa Mică 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Zona limitrofa râului Târnava Mare/ 
întreaga populație a orașului având în 
vedere distantele mici parcurse. 

3. Principalele activităţi din proiect Amenajarea terenului și pregătirea 
amplasamentului 
Lucrări de relocarea/protecţia utilităţilor 
după caz 
Amenajări pentru protecţia mediului 
Lucrări de asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii 
Cheltuieli pentru investiţia de bază  
Construcţii şi Instalaţii aferente execuţiei 
tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de 
investiţie.  
Prin proiect se propune reabilitarea solului 
viran/degradat/abandonat în scopul creării 
de zone verzi și activități la nivel de 
comunitate. Suprafața vizată este de 6,5 
ha 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Există o necesitate acută de viabilizare și 
reabilitare a terenurilor 
degradate/abandonate și pentru oferirea 
de servicii publice de calitate: facilități 
sociale, recreative, sportive, de educație 
sau pentru mediul asociativ. De 
asemenea, este necesară identificarea și 
valorificarea imobilelor nefolosite din 
proprietatea publică sau privată a 
orașului, aflate în diferite stadii de 
degradare, și transformarea lor în spații 
cu funcțiuni sociale, sportive, educative, 
culturale sau administrative. 
Lipsa infrastructurii sportive si/sau 
recreative, care sa facă atractiva locuirea 
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în oraș. 
Transformarea orașului într-un oraș 
atrăgător pentru tineri, prin crearea de 
facilitați recreative, sportive și de 
petrecere a timpului liber 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă -Cod SMIS 123741 Creșterea calității 
vieții în orașul Copșa Mică prin proiecte 
integrate – proiect POR ax 13.1 – în 
evaluare. Proiectele sunt complementare 
prin localizarea acestora. 
- Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa și apa uzata în 
regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, 
județul Sibiu – POIM - Proiectele sunt 
complementare atât prin localizare cât și 
prin intervențiile vizate de regenerare a 
terenurilor 
contaminate/abandonate/degradate 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Fisa de proiect, statut juridic clarificat 
pentru imobilele din proiect 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 4.800..000 Euro 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse POR 
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FIŞĂ PROIECT #10 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Conversia funcțională a unor spații 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Regenerare urbană, reconversia zonelor 
abandonate  

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Orașul Copșa Mică 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Conversia funcțională a mai multor spații 
abandonate din oraș  

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Locuitorii orașului 

3. Principalele activităţi din proiect Identificarea de spații care se pretează 
acestui tip de activități (ex.: fostele 
centrale termice ale orașului, clădiri din 
zonele industriale, clădiri abandonate 
și/sau în stare precară) 
Reglementarea proprietății și intabularea 
definitivă a dreptului de proprietate 
publică asupra imobilelor identificate 
Promovarea unei abordări DLRC 
(Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității) care să 
vizeze mobilizarea și implicarea 
comunităților dezavantajate și a 
organizațiilor locale în procesul de 
elaborare a temelor de proiectare și de 
implementare a proiectelor astfel 
concepute 
Reabilitarea și dotarea imobilelor, în 
concordanță cu funcțiunile identificate a fi 
promovate; funcțiuni posibile: educație 
timpurie (ante-preșcolar/preșcolar), 
antreprenoriat (mici ateliere de producție), 
servicii sociale (în cadrul unor viitoare 
centre comunitare integrate medico-
sociale), tineret/voluntariat etc. 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Spațiile neglijate din oraș reprezintă un 
pretext bun pentru implicarea comunității 
în creionarea direcțiilor de dezvoltare și 
asumarea leadership-ului asupra unor 
proiecte importante ale municipalității. În 
acest sens, clădiri neutilizate precum 
fostele centrale termice, clădiri industriale 
sau alte construcții din proprietatea 
primăriei pot căpăta o nouă viață ca mici 
hub-uri sau centre de servicii identificate 
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ca fiind necesare în și de către 
comunitate: servicii educaționale, sociale, 
medicale etc. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Nu este cazul. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Fișă de proiect 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului va fi determinat în funcție de spațiile și 
funcțiunile identificate 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse POR, POEO 
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FIŞĂ PROIECT #11 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice din localitate 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Mediu 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică, Liceul Tehnologic 
„Nicolae Teclu” Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Creșterea eficienței energetice a tuturor 
clădirilor publice din localitate 
Scăderea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 
Reducerea costurilor cu energia electrică, 
încălzirea și producerea apei calde 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Locuitorii orașului 
Persoanele care lucrează în clădirile 
stabilite pentru renovare 

3. Principalele activităţi din proiect Reglementarea proprietății și întabularea 
definitivă a dreptului de proprietate 
publică asupra imobilelor 
Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
prin: 
- îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirilor, a șarpantelor și 
învelitoarelor, inclusiv măsuri de 
consolidare a clădirilor, dacă se impun 
- modernizarea/înlocuirea instalațiilor 
- introducerea de surse regenerabile de 
energie 
- înlocuirea corpurilor de iluminat cu 
corpuri de iluminat cu eficiență energetică 
ridicată 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Costurile cu electricitatea și agentul 
termic pentru funcționarea clădirilor 
publice din localitate sunt mari. Este 
necesar a fi reduse consumul mare de 
energie și emisiile de gaze cu efect de 
seră aferente acestui consum. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investiția este previzionată a fi completată 
cu altele din aceeași sferă, legate de 
creșterea eficienței energetice a clădirilor 
de învățământ din localitate. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul. 

mailto:primaria_copsa@birotec.ro


STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ 2021-2030 

Pagina 88 din 112 
 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Expertize tehnice, audituri energetice, 
aplicație de finanțare, depunere proiect 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 7.000.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR – C10 
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FIŞĂ PROIECT #12 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor de învățământ din localitate 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Educație, mediu 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică, Liceul Tehnologic 
„Nicolae Teclu” Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” 
Copșa Mică, Berger Elena Lucia – director 
Str. Sibiului, Nr. 61, 555400, Copșa Mică, 
Sibiu. Tel/fax. 0269840147/0269840532 
 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Creșterea eficienței energetice a tuturor 
clădirilor cu funcțiuni de învățământ din 
localitate 
Scăderea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 
Reducerea costurilor cu energia electrică, 
încălzirea și producerea apei calde 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Elevii școlilor copșene 
Cadrele didactice care activează în 
localitate 
Părinții elevilor 

3. Principalele activităţi din proiect Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
prin: 
- îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirii, a șarpantelor și 
învelitoarelor, inclusiv măsuri de 
consolidare a clădirilor, dacă se impun 
- modernizarea/înlocuirea instalațiilor 
- introducerea de surse regenerabile de 
energie 
- înlocuirea corpurilor de iluminat cu 
corpuri de iluminat cu eficiență energetică 
ridicată 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Costurile cu electricitatea și agentul 
termic pentru funcționarea spațiilor de 
învățământ sunt mari. . Este necesar a fi 
reduse consumul mare de energie și 
emisiile de gaze cu efect de seră aferente 
acestui consum. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investiția este previzionată a fi completată 
cu altele din aceeași sferă: reabilitarea și 
dotarea infrastructurii școlare Școlii 
gimnaziale nr. 3, dotarea școlilor cu 
tablete și echipamente IT, activități pentru 
prevenirea abandonului școlar etc. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele Nu este cazul. 
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limitrofe sau din Regiune  

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Expertize tehnice, audituri energetice, 
aplicație de finanțare 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 3.600.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR –C10 /POR 2021-2027 
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FIŞĂ PROIECT #13 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Investiții în educație pentru scăderea 
riscului de abandon școlar 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Educație 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică, Liceul Tehnologic 
„Nicolae Teclu” Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” 
Copșa Mică, Berger Elena Lucia – director 
Str. Sibiului, Nr. 61, 555400, Copșa Mică, 
Sibiu. Tel/fax. 0269840147/0269840532 
 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Combaterea riscului de abandon școlar 
Îmbunătățirea situației la învățătură și a 
promovabilității pentru elevii din localitate 
Creșterea ratei de absolvire a gimnaziului 
Creșterea ratei de participare și a ratei de 
promovare a absolvenților la examenul de 
Evaluare Națională 
Îmbunătățirea procesului de predare-
învățare-evaluare 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Elevii școlilor copșene 
Cadrele didactice care activează în 
localitate 
Părinții elevilor 

3. Principalele activităţi din proiect Sprijinirea realizării de activități tip MATE 
(Mecanismul de Avertizare Timpurie în 
Educație): activități pedagogice și de 
sprijin, activități extracurriculare, activități 
destinate îmbunătățirii calității practicilor 
de predare, prin observare la clasă și 
îndrumare (coaching) a cadrelor didactice 
în școală 
Sprijinirea realizării de activități de dotare 
cu echipamente și software pentru 
crearea de clase inteligente și alte spații 
educaționale 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate La sfârșitul anului școlar 2020-2021, 
32,60% din elevii de gimnaziu aveau note 
scăzute la purtare pentru absențe (din 
care 23,22% cu medii sub 7), 25% aveau 
de susținut corigențe în sesiunea de vară, 
iar 18,33% erau declarați repetenți. Elevii 
înregistrează într-un procent mic rezultate 
bune și foarte bune la învățătură (21%). 
Următorii indicatori sunt necesari a fi 
îmbunătățiți: rata de abandon școlar, rata 
de absolvire a clasei a 8-a, ratele de 
participare și promovare la Evaluarea 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ 2021-2030 

Pagina 92 din 112 
 

Națională și la Bacalaureat,  

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investiția este previzionată a fi completată 
cu altele din aceeași sferă: reabilitarea și 
dotarea infrastructurii școlare, formarea 
continuă a cadrelor didactice, activități de 
consiliere și îmbunătățire a relației școală-
familie și elev-profesor-părinte.. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Fișă de proiect, Aplicație de finanțare 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 220.000 euro 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR prin Programul Național pentru 
Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), 
Programul Operațional Regional (POR), 
Programul Operațional Educație și 
Ocupare (POEO) 
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FIŞĂ PROIECT #14 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Sistem informatic integrat care să 
cuprindă un portal de servicii pentru 
cetățeni și un sistem de gestionare a 
activităților prin digitalizarea proceselor 
și procedurilor interne 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Administrație, digitalizare, TIC 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Crearea unui sistem informatic integrat 
coerent și ușor de folosit 
Creșterea gradului de folosire a portalului 
online de servicii pentru cetățeni 
Creșterea eficienței interne a echipei 
administrației, prin digitalizarea 
proceselor, procedurilor și fluxurilor de 
lucru 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Cetățenii orașului 
Echipa administrației publice locale 

3. Principalele activităţi din proiect Dezvoltare și implementare modul de 
servicii pentru cetățeni 
Dezvoltare și implementare modul de 
gestionare a activităților interne 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate În prezent, cetățenii folosesc într-o 
proporție redusă website-ul primăriei 
pentru diverse servicii, programări sau 
plăți, însă este de dorit creșterea acestui 
număr. De asemenea, procesele din 
cadrul Primăriei pot fi eficientizate prin 
soluții de digitalizare intuitive, care să 
permită niște fluxuri simplificate ale 
documentelor și un control mai facil 
asupra informațiilor. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investiția este previzionată a fi completată 
cu altele din aceeași sferă: achiziția de 
active corporale din domeniul ITC, 
dezvoltarea unei baze de date GIS, 
actualizarea PUG și alte investiții în 
transparentizarea și accesibilizarea 
actului administrativ pentru cetățeni. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

După finalizarea întregului set de investiții 
hardware și software de digitalizare 
administrativă, informațiile pot fi puse la 
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dispoziție la nivel județean, pentru 
interoperabilitatea și folosirea datelor în 
sistemele altor UAT-uri (învecinate) sau la 
nivel UAT Județul Sibiu. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

, Semnare contract finanțare 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 320.000 euro 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR –C10/ 
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FIŞĂ PROIECT #15 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Dotare cu echipamente hardware pentru 
accesibilizarea și transparentizarea 
relației cu cetățenii 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Administrație, digitalizare 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Creșterea eficienței actului administrativ 
Creșterea securității fizice și 
informaționale la nivelul localității 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Cetățenii orașului 
Echipa administrației publice locale 

3. Principalele activităţi din proiect Crearea unui sistem CCTV și a unui 
centru de supraveghere și comandă 
pentru creșterea siguranței publice în 
localitate 
Crearea unui sistem de wifi public în 
localitate 
Dotarea echipei administrație cu soluții 
hardware și software moderne, adaptate 
nevoilor 
Crearea unui sistem de control acces în 
incinta clădirilor publice 
Crearea unei baze de date GIS în folosul 
cetățenilor și al administrației 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Există identificate următoarele nevoi la 
nivelul comunității: creșterea securității 
fizice în localitate și descurajarea actelor 
antisociale și de vandalism, dar și 
creșterea trasabilității și securității 
accesului în cadrul clădirilor publice din 
localitate, creșterea conectivității și 
accesului la informație, prin punerea la 
dispoziția cetățenilor a unui sistem public 
de wifi, transparentizarea actului 
administrației publice prin crearea unei 
infrastructuri de transmitere live de 
videoconferințe și ședințe ale Consiliului 
local, creșterea eficienței aparatului 
administrației locale prin dotarea cu 
tehnică modernă de calcul/IT, 
accesibilizarea accesului la date publice 
prin crearea și popularea unei baze de 
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date în sistem GIS 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investiția este previzionată a fi completată 
cu altele din aceeași sferă: achiziția de 
active necorporale din domeniul ITC, 
actualizarea PUG și alte investiții în 
transparentizarea și accesibilizarea 
actului administrativ pentru cetățeni. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

După finalizarea întregului set de investiții 
hardware și software de digitalizare 
administrativă, informațiile pot fi puse la 
dispoziție la nivel județean, pentru 
interoperabilitatea și folosirea datelor în 
sistemele altor UAT-uri (învecinate) sau la 
nivel UAT Județul Sibiu. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

 Semnare contract 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 265.000 euro 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR - C10, POR 
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FIŞĂ PROIECT #16 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Actualizare PUG în format GIS 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Administrație, digitalizare 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Creșterea eficienței actului administrativ 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Cetățenii orașului 
Echipa administrației publice locale 

3. Principalele activităţi din proiect Actualizarea Planului urbanistic general al 
orașului și transformarea acestuia în 
format GIS 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Există identificate următoarele nevoi la 
nivelul comunității: accesibilizarea 
accesului la date publice prin crearea și 
popularea unei baze de date în sistem 
GIS, scurtarea timpului de prelucrare a 
documentelor și a cererilor cetățenilor, 
eficientizarea proceselor în cadrul 
administrației, interfațarea simplă a 
sistemului GIS 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investiția este previzionată a fi completată 
cu altele din aceeași sferă: achiziția de 
active necorporale din domeniul ITC. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

După finalizarea întregului set de investiții 
hardware și software de digitalizare 
administrativă, informațiile pot fi puse la 
dispoziție la nivel județean, pentru 
interoperabilitatea și folosirea datelor în 
sistemele altor UAT-uri (învecinate) sau la 
nivel UAT Județul Sibiu. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 20.000 euro 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR – C10, POR 
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FIŞĂ PROIECT #17 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Înființarea unui program „A doua șansă” 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educațională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Incluziune socială 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Îndeplinirea obiectivelor Planului de 
acțiune pentru îmbunătățirea situației 
romilor 2022-2024 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Comunități vulnerabile 
Comunitatea romă 

3. Principalele activităţi din proiect -Selectare grup țintă; 
-Organizarea și furnizarea de servicii de 
consiliere și orientare; 
-Organizarea și furnizarea programelor de 
învățământ „A doua șansă”; 
-Furnizarea de sprijin financiar și 
materiale pentru grupul țintă; 
-Monitorizarea procesului de învățământ.  

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Remedierea fenomenului de abandon 
școlar care reprezintă un procent 
semnificativ la nivel local, prin stimularea 
reîntoarcerii în sistemul formal de 
educație și formare a tinerilor și adulților, 
care nu si-au finalizat educația obligatorie.  

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Proiect Liceul Tehnologic Nicolae Teclu – 
din cadrul Mecanism de Avertizare 
Timpurie în Educație (MATE) 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Corelat cu  Programul National pentru 
Reducerea Abandonului Școlar - PNRAS 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Plan de acțiune aprobat și asumat de 
municipalitate, însușit prin hotărâre de 
Consiliu Local 
Unele investiții din plan sunt într-un stadiu 
avansat de maturitate 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 100.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR, Programul Operațional Regional 
(POR), Programul Operațional Educație și 
Ocupare (POEO), CNI, POIM, AFM, 
buget local 
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FIŞĂ PROIECT #18 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Înființarea centru de zi „Maria” pentru 
copii aflați în situații de risc 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Incluziune socială 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Îndeplinirea obiectivelor Planului de 
acțiune pentru îmbunătățirea situației 
romilor 2022-2024 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Comunități vulnerabile 
Comunitatea romă 

3. Principalele activităţi din proiect - Activități de tip suport pentru 
aprofundarea cunoștințelor dobândite la 
scoală; 
- Activități activ-participative, interactive, 
centrate pe copii; 
- Activități în aer liber și activități care 
dezvolta creativitatea, spiritul de echipă, 
talentul copiilor; 
- Activități de consiliere. 
-Servirea mesei; 
-Activități de igiena, etc. 
În cadrul proiectului vor fi derulate și 
activități de amenajare, de reabilitare 
energetica a spațiului. 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate La nivelul orașului au fost identificate 
comunități compacte de romi, cu 
probleme socio-economice importante, cu 
un nivel de educație scăzut și fără 
calificări profesionale, cu familii 
numeroase, unele monoparentale sau 
părinți plecați în străinătate, în zone cu 
locuințe informale. Din evidentele DAS – 
în  orașul Copșa Mică sunt 136 copii 
proveniți din familii defavorizate, din care 
72 de etnie roma, copii care vor beneficia 
de serviciile acordate în cadrul centrului. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Proiectul va fi corelat cu alte proiecte de 
reabilitare energetica a clădirilor publice 
din orașul Copșa Mică. De asemenea, va 
beneficia de infrastructura edilitară 
prevăzută a se realiza prin proiect POIM.  
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6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Plan de acțiune aprobat și asumat de 
municipalitate, însușit prin hotărâre de 
Consiliu Local 
Unele investiții din plan sunt într-un stadiu 
avansat de maturitate. 
Proiectul este la nivel DALI, documentația 
avizata și aprobata. depunere proiect. 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 2.250.000 lei  

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR,  C13 
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FIŞĂ PROIECT #19 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Înființare Centru de colectare voluntară 
a deșeurilor 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educațională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Managementul deșeurilor 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Dezvoltarea unui management al 
deșeurilor eficient, prin suplimentarea 
capacitaților de colectare separată, 
pregătire pentru reutilizare și valorificare a 
deșeurilor în vederea continuării 
procesului de conformare cu prevederile 
directivelor specifice și a tranziției la 
economia circulară. 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Populația orașului Copșa Mică 

3. Principalele activităţi din proiect Investițiile necesare înființării de centre de 
colectare prin aport voluntar ce vor 
asigura colectarea separată a deșeurilor 
menajere care nu pot fi colectate în 
sistem ,,door-to-door", respectiv deșeuri 
reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi 
colectate în pubelele individuale, 
categoriile speciale de deșeuri - deșeuri 
voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din 
lemn, mobilier, anvelope uzate, deșeuri 
de echipamente electrice și electronice, 
baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri 
de cadavre animale, deșeuri de grădină, 
deșeuri din construcții și demolări. 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Problemele mari cu care se confruntă 
orașul și motiv de nemulțumire pentru 
locuitori, mai ales pentru cei din zonele de 
blocuri. Un management îmbunătățit prin 
înființarea unui centru de colectare 
voluntara dotat cu platforme de colectare 
a deșeurilor selective ar aduce cu sine o 
îmbunătățire substanțială nu doar a 
aspectului orașului, dar și a condițiilor de 
igienă, olfactive și de reducere a costurilor 
prin eficientizarea rutelor operatorului de 
colectare a deșeurilor. Acest lucru se 
traduce prin costuri mai mici de operare, 
prin emisii mai puține de noxe și gaze cu 
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efect de seră generate de autospeciale. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Sistemul zonal de colectare selectiva a 
deșeurilor urbane în zona nord a județului 
Sibiu – ECONORD. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Corelare cu proiect dezvoltat de ADI 
ECOSIBIU. 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Semnare contract 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 4.000.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR – C3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIŞĂ PROIECT #20 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Eficientizare energetica locuințe 
multifamiliale 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educaţională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Mediu 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică/asociațiile de 
proprietari 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Creșterea eficienței energetice a tuturor 
clădirilor multifamiliale din localitate 
Scăderea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 
Reducerea costurilor cu energia electrică, 
încălzirea și producerea apei calde 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Zona cu locuințe multifamiliale/populația 
orașului.  

3. Principalele activităţi din proiect Reglementarea proprietății și intabularea 
definitivă a dreptului de proprietate 
publică asupra imobilelor; 
Înființarea asociațiilor de proprietari; 
Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
prin: 
- îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirilor, a șarpantelor și 
învelitoarelor, inclusiv măsuri de 
consolidare a clădirilor, dacă se impun 
- modernizarea/înlocuirea instalațiilor 
- introducerea de surse regenerabile de 
energie 
- înlocuirea corpurilor de iluminat cu 
corpuri de iluminat cu eficiență energetică 
ridicată 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Este necesar a fi reduse consumul mare 
de energie și emisiile de gaze cu efect de 
seră aferente acestui consum, la cele 61 
clădirile rezidențiale multifamiliale din 
oraș.  

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Investiția este previzionată a fi completată 
cu altele din aceeași sferă, legate de 
creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice și de învățământ din localitate. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Reglementarea juridica a proprietății și 
înscrierea în CF a acesteia. 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 100.000.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR, POR, CNI 
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FIŞĂ PROIECT #21 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Crearea  și extinderea  infrastructurii 
sportive 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de 
transport, socială, educaţională, turism, dezvoltare 
urbană, resurse umane, mediu etc.) 

Sport, dezvoltare urbana 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică/populația orașului  
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, telefon, fax 
şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al 
Orașului Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Îmbunătățirea infrastructurii sportive 
la nivelul orașului, întărirea sănătății, 
dezvoltarea fizica armonioasă, 
perfecționarea calităților motrice, 
petrecerea timpului liber. 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Diferite zone din oraș / copii, elevi, 
tineri, adulți din oraș. 

3. Principalele activităţi din proiect Construire  bază sportivă 
multifuncțională, sală de educație 
fizică, terenuri sintetice pentru 
multisport 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în 
localitate 

La nivelul orașului infrastructura 
sportivă este slab dezvoltata existând 
o sala de sport cu dotări modeste. 
Clubul sportiv al orașului își 
desfășoară activitățile pe un teren 
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închiriat pentru care se plătesc anual 
sume importante. Inexistența unei 
baze sportive multisport, a unor 
terenuri de sport amplasate în 
cartierele din oraș.  

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Crearea de parcuri și spatii verzi 
pentru petrecerea timpului liber.  

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul.  

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, 
calendarul estimat) 

Situație  juridică terenuri, amplasare 
infrastructură sportivă, studii de 
prefezabilitate.   

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 6.500.000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse PNRR, POR, CNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIŞĂ PROIECT #22 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Crearea de spatii verzi și parcuri 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, 
socială, educațională, turism, dezvoltare urbană, resurse 
umane, mediu etc.) 

Mediu, sport, dezvoltare urbana 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului 
(persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al Orașului 
Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Crearea de parcuri și spatii verzi prin 
reconversia de terenuri abandonate, 
aflate în stare de degradare, pentru 
satisfacerea nevoii de agreement și 
recreere a locuitorilor. De asemenea, 
reducerea nivelului de poluare, 
concomitent cu îmbunătățirea aspectului 
estetic al orașului  

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Diferite zone din oraș / Toata populația 
orașului. 

3. Principalele activităţi din proiect Amenajarea de locuri de joaca pentru 
copii, realizarea de alei pietonale, 
platforme asfaltate, amplasare de bănci, 
amplasare de cișmele de apă, amplasare 
coșuri de gunoi, amenajarea de spații 
verzi și crearea de zone distincte care să 
satisfacă toate categoriile de vârstă și 
preocupări diverse. 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în localitate Orașul Copșa Mică a fost un oraș cu o 
industrie chimică și metalurgică 
importante, dar, cu un grad de poluare 
atmosferică semnificativă. De-a lungul 
timpului întregul ecosistem a fost poluat și 
degradat, efectele poluării istorice 
făcându-se resimțite și după mai bine de 
30 de ani de la închiderea capacitaților 
poluatoare. Necesitatea creării de spații 
verzi este o condiție a regenerării 
mediului din zona Copșa Mică.  

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Dezvoltarea infrastructurii sportive, 
regenerare spații urbane. 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, calendarul 
estimat) 

Studiu fezabilitate 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 3,500,000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse POR, PNRR,  
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FIŞĂ PROIECT #23 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Înființare  parc  fotovoltaic 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de 
transport, socială, educaţională, turism, dezvoltare 
urbană, resurse umane, mediu etc.) 

Mediu, dezvoltare urbană 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, telefon, fax 
şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al 
Orașului Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Producția de energie electrică din 
surse regenerabile prin instalarea de 
capacitate de producere a energiei 
pentru asigurarea autoconsumului 
pentru instituțiile publice și 
iluminatul public din orașul Copșa 
Mică.  

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Toate instituțiile publice din 
oraș/populația orașului. 

3. Principalele activităţi din proiect Atribuirea contractelor de servicii, 
produse lucrări, managementul 
proiectului, recepția și punerea în 
funcțiune a parcului fotovoltaic 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în 
localitate 

Izbucnirea războiului din Ucraina și a 
crizei energetice la nivel mondial au 
determinat nevoia unei 
independențe energetice bazate pe 
resurse locale. Totodată 
constrângerile privind mediul 
înconjurător la nivel politicilor 
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publice determină limitarea 
intervenției umane asupra mediului. 
Influența tot mai importantă a 
consumurilor energetice asupra 
bugetelor publice obligă autoritățile 
la găsirea de soluții de producție 
alternative și la limitarea 
consumurilor energetice.  

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Regenerare urbană și eficientizare 
energetică.  

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul 

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, 
calendarul estimat) 

Studiu fezabilitate 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 3,000,000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse POR, POIM, Fondul pentru 
Modernizare 
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FIŞĂ PROIECT #24 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Construire/Renovare integrată  
Școala Gimnaziala nr. 1 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de 
transport, socială, educaţională, turism, dezvoltare 
urbană, resurse umane, mediu etc.) 

Mediu, dezvoltare urbană, 
infrastructura educațională 

3. Localizarea proiectului (localitate şi judeţ) Copșa Mică, jud. Sibiu 

4. Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul Orașul Copșa Mică 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, telefon, fax 
şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al 
Orașului Copșa Mică.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Construire clădire nouă/ 
Consolidarea seismică și 
eficientizarea  energetică a clădirii 
existente 

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Orașul Copșa Mică/ elevii și cadrele 
didactice  

3. Principalele activităţi din proiect -Construire clădire scoală/grădiniță 
inclusiv sala de sport; 
-Demolare clădire existentă 
-dotări aferente 
sau 
Lucrări de consolidare seismică, 
reabilitare energetică, reabilitare 
termică a sistemului de încălzire și de 
furnizare a apei calde, instalarea de 
sisteme alternative de producere a 
energiei electrice și termice, 
reabilitare sistem de iluminat, etc.  

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în 
localitate 

Necesitatea investiției este dată de 
starea accentuată de degradare a 
clădirii vizate, aceasta nu mai 
satisface cerințele esențiale de 
calitate în construcții, fapt ce face 
dificilă desfășurarea activităților în 
interiorul clădirii. Necesitatea 
construirii unei clădiri noi sau a 
intervențiilor rezultă atât din raportul 
de expertiză tehnică cât și din auditul 
energetic al clădirii.  

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Scolii Gimnaziale nr. 3 – Copșa Mică  

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Nu este cazul 
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III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, 
calendarul estimat) 

Studiu fezabilitate 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 4,800,000 lei 

2. Sursa/sursele de finanțare propuse POR, AFM, PNRR 
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FIŞĂ PROIECT #25 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 
 

1. Titlul proiectului  Refacere Casa Ciortea si 
transformarea acesteia in Centru 
Multicultural – consolidare si dotare 

2. Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de 
transport, socială, educaţională, turism, dezvoltare 
urbană, resurse umane, mediu etc.) 

Educational - cultural 

3. Localizarea  proiectului (localitate şi judeţ) Copsa Mica, Jud. Sibiu 

4. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă este cazul Orasul Copsa Mica 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, telefon, fax 
şi email) 

Mihalache Daniel Tudor, Primar al 
Orasului Copsa Mica.  
tel. 0269/840120 
fax. 0269/840149 
e-mail:primaria_copsa@birotec.ro 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului  Refacere Casa Ciortea si 
transformarea acesteia in Centru 
Multicultural 

2. Zonele ţintă şi / sau  grupurile ţintă  

3. Principalele activităţi din proiect Elaborarea documentatiilor necesare, 
identificarea surselor de finantare, 
implementarea proiectului 

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în judeţ / 
localitate .  

Crearea unui spatiu multifunctional 
cu adresabilitate culturala pentru 
evenimente si activitati culturale 
diverse. 

5. Integrarea cu alte investiţii din zonă Regenerare urbana integrata 

6. Corelare sau integrare cu alte investiţii din judeţele 
limitrofe sau din Regiune  

Colaborare cu Biblioteca “Astra”, 
Consiliul Judetean Sibiu.  

 
III. STADIUL PROIECTULUI : 

1. Stadiul pregătirii proiectului (SF, PT, studii topo, 
calendarul estimat  

Fisa de proiect. DALI. Studiu de 
marketing cultural, Expertiza tehnica 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR : 

1. Costul total estimativ al proiectului 700.000 euro 

2. Sursa/sursele de finantare propuse Fonduri POR 8.2.  

 
 
 
Primar 
Mihalache Daniel Tudor 
 
 
 

Ianuarie 2024 
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