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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII  

1.1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII: 

 
RENOVARE MODERATA CAMIN CULTURAL SOS.MEDIASULUI nr.121 

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: 

 
ORAS COPSA MICA, JUD. SIBIU 
 

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR): 

 
ORAS COPSA MICA, JUD. SIBIU 

 

1.4. BENEFICIARUL  INVESTITIEI: 

 

ORAS COPSA MICA  

Adresa:     str. Aleea Castanilor, nr. 8, Oras Copsa Mica, jud. Sibiu, 555400 

Telefon:    0269-840.120 

Fax:          0269-840.149 

E-mail:      primaria_copsa@birotec.ro 

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE : 

 

S.C. ASPIRE DESIGN S.R.L.   

J32/387/2014    CUI RO33068134 

SIBIU, Sos. Alba Iulia, nr.14, et.4, ap.3, 550018 

Tel : 0269 – 436.554 

Fax: 0269 – 436.554 

Email: office.aspiredesign@gmail.com     
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  2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII 

2.1  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 

instutionale si financiare 

Prezenta documentaţie a fost întocmită la cererea beneficiarului lucrării în baza unui contract de 

proiectare privind intocmirea Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru apelului 

de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10 1, Componenta C10, în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) 

Investitia are ca scop lucrari de eficientizare energetica(lucrari de constructii si instalatii) a unei 

cladiri existente situate in Orasul Copsa Mica, Soseaua Mediasului nr.121, jud. Sibiu.  

Cladirea existenta de tip P+1E partial are in prezent functiunea de Camin Cultural, iar activitatile 

curente se desfasoara in intreaga cladire . 

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit 

printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și 

a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea 

arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului 

construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. 

 În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de 

creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a 

clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m² de clădiri publice, prin  

următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte 

de renovare energetică.  

 Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală pentru Axa 2 va fi 

utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată 

pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, 

accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă 

de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație 

cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția 

clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie 

primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și de cel puțin 60% (renovare aprofundată) în comparație 

cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de 

redresare și reziliență (2021/C58/01)1. 

 Investiţia în conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență 

Componenta Pilonul I. Tranziția verde Componenta C10 se va realiza în condiţiile de autorizare 

prevăzute de Legea 50/1991 modificată şi completată ulterior, respectiv cu parcurgerea în continuare a 

următoarelor etape: 

- obţinerea Certificatului de Urbanism; 

- întocmirea Proiectului Tehnic şi elaborarea Detaliilor de Execuţie; 

- întocmirea Documentaţiei Tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire; 
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- obţinerea avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism; 

- obţinerea Autorizaţiei de Construire. 

Lucrările se vor desfăşura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu execuţia, atestat conform 

normelor legale în vigoare. 

La executarea şi predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr.10 – 1995 privind 

calitatea în construcţii şi H.G. nr. 273-1994 privind recepţia lucrărilor de constructii şi de instalaţii aferente 

acestora. 

În conformitate cu prevederile legale, cele trei părţi implicate, respectiv Beneficiarul, Proiectantul 

şi Constructorul se vor îngriji de întocmirea Cărţii Tehnice a construcţiei. 

 Orasul Copsa Mica, prin Directia de Investitii si colaboratorii sai, se vor ocupa de implementarea 

investitiei, si va face toate demersurile necesare pentru obtinerea de fonduri, avize si acorduri, autorizatie 

de constructie. 

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor 

Situatia existenta constructii: 

Constructia propusa pentru eficientizare energetica din Copsa Mica, situata pe Soseaua 

Mediasului nr.121, este amplasata in zona central a Orasului Copsa Mica, in imediata apropiere a 

celorlalte cladiri  administrativ-teritoriale ale orasului si locuinte individuale. 

Cladirea este inscrisa in CF Nr. 102840 

Regimul de inaltime al constructiei existente: P +1E partial 

Cladirea are forma in plan poligonala,formata din doua corpuri de cladire dreptunghiulare cu 

inaltimi diferite cu dimensiunile exterioare generale ale cladirii principale 9,30x 31,19 m, cu: 

suprafata construita de  Sc= 422,39 mp. 

suprafata desfasurata  Sd= 477,0mp 

suprafata utila  Su= 376,18 mp  

Anul construirii 1980 

Accesul principal de pe domeniul public se realizeaza pe latura de Sud Est,la nivelul parterului mai 

dispune de accese spre curtea interioara atat din corpul principal cat si din anexa (iesire spre terasa 

acoperita cu placi policarbonat pe stalpi metalici.) 

 Imediat dupa intrarea in corpul principal se afla amplasate grupurile sanitare iar inspre latura 

nordica corpul principal dispune dispune de buzunar de scena  la +1,00 m fata de cota finita 0,00m. 
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In anexa adosata corpului principal se afla amenajata o bucatarie .  

Circulatia pe verticala este asigurata de scara interioara din beton care face legatura cu etajul 

partial fostul loc al proiectorului cinematografic acum spatii de depozitare. 

Finisaje tencuieli obisnuite var ciment la pereti si tavane 

Beton sclivisit , mozaic etaj corpul principal si placi ceramice(gresie) la grupurile sanitare. 

Tamplarie de PVC cu geam termoizolant dar care nu sunt etanse si prezinta semne de 

imbatranire. 

Placaj cu lemn perimetral salii multifunctionale 

Zugraveli si vopsitorii pe baza de apa  si lacuri alchidice. 

Tipul structurii: fundatii izolate sub stalpi si continue intre acestia din beton,fundatii continue din 

beton la anexa bucatarie cu adancimea de 1,10 m 

Suprastructura realizata din stalpi prefabricati beton armat 37xa4 cm cu tencuiala armati cu ø 8 18 

PC 52 si etrieri ø 8/15 OB 37 dispusi in dreptul grinzilor prefabricate de planseu cu inaltimea de 70...75 cm 

pereti de inchidere din caramida zidita cu mortar de var-ciment de 35 cm cu tencuiala 

Plansul din elemente de suprafata din beton prefabricat la cladirea principala (camin) si planseu 

monolit de beton armat intre parter si etajul partial la camin si la anexa -bucatarie. 

Acoperis sarpanta din lemn si invelitoarea din tigla ceramica. 

 

Functiunea cladirii existente este de Camin Cultural  

- Parter: grupuri sanitare,sala multifunctionala ,scena ,corp anexa bucatarie si depozitare 

precum si holuri si casa scarii. 

- Etaj:partial depozitare orizontale(holuri) circulatii verticale (casa scarii) 

 

Situatia existenta instalatii 

 Alimentarea cu apă se face din rețeaua de oraș prin branșamentul individual contorizat la intrarea 

în incintă. 

 Rețeaua de colectare a apelor uzate este realizată din conducta PVC și deversează în rețeaua 

publică de colectare. 
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 Instalatiile electrice cuprind instalațiile pentru iluminat și de forță. Alimentarea cu energie electrică 

se face din rețeaua de distribuție a localității care alimentează tablourile de distribuție amplasate în corpul 

clădirii, tensiunea de alimentare fiind 220 V. luminatul se face cu lampi cu corpuri de iluminat cu lampa tip 

neon, puterea instalată a acestora fiind de aproximativ 1.440 W. 

 Pentru asigurarea confortului termic în sezonul rece, încălzirea se face cu sobe tip teracotă ce 

funcționează cu gaz. Energia termică produsă se utilizează pentru asigurarea încălzirii tuturor spațiilor. 

Apa caldă de consum este produsă cu ajutorul a două boilere electrice, iar legăturile la punctele de 

consum se realizează prin conducte de distribuție montate apparent pe pereții interior fără a traversa spații 

neîncălzite. Clădirea nu este prevazută cu sisteme de ventilare centralizate, necesarul de aer proaspăt 

pentru asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a acitvității fiind asigurat prin deschiderea gemurilor. 

 

Necesitati si deficiente: 

Desi din punct de vedere structural starea generala a cladirii este buna, imobilul prezinta infiltratii 

local (partea posterioara) la pereti si tavane necesitand reabilitare.  

  

 Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat sau vată minerală cu grosimea 

de 10 cm, aplicată pe fața exterioară a pereților exteriori,totodata cu desfacerea de pe fatada principala a 

sarpantei partiale care are doar rol decorativ permitand executarea anveloparii in regim continuu.  

În vederea diminuării punților termice de pe perimetrul plăcii pe sol, în această fază este obligatorie și 

izolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm, inclusiv la o adâncime de 50 cm sub cota 

terenului sistematizat. Stratul de protecţie a termoizolaţiei se realizează cu un strat de glet adeziv, 

realizat dintr-o pastă pe bază de ciment, aracet şi nisip fin, de 3 - 5 mm grosime, armat cu 

ţesătură din fibre de sticlă, respectându-se tehnologia de execuție pentru lucrările de 

termosistem. 

 Termoizolarea planșeului sub pod și a planșeului tip terasă cu un strat termoizolant de vata 

minerală bazaltică cu grosimea de 25 cm protejat cu hidroizolație. 

 Înlocuirea tâmplăriei exterioare PVC montată în urmă cu aproximativ 10 ani deoarece prezintă 

deformații și neetanșeități ale elementelor mobile care reduc eficiența termoizolării, cu tâmplărie tip 

termopan eficientă energetic cu rezistența medie minimă de 0.90 mpK/W. 
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 Înlocuirea reablitarea / modernizarea sistemului de ilumintat prin înlocuirea corpurilor / surselor de 

iluminat cu tuburi de neon cu corpuri / surse de iluminat cu tehnologie LED eficeinte energetic, cu scopul 

de a reduce costurile de energie, dar și pentru a asigura confortul vizual necesar în clădirile de învătământ. 

Împreună cu sistemele de iluminat cu comandă de la distanță pentru adaptarea intensității luminoase și 

reglarea parametrilor și timpului de funcționare, consumul de energie pentru iluminat poate fi redus cu 

până la jumătate față de consum actual. Dacă în urma acestei intervenții se constată că instalația electrică 

este veche, deteriorată, subdimensionată sau nu corespunde normmelor în vigoare, se recomandă 

refacerea integrală a acesteia. 

 Instalarea unei centrale termice cu combustibil gazos și a unui sistem de încălzire cu corpuri 

statice din oțel. 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Obiectiv specific: 

Conform temei de proiectare se doreste eficientizarea energetica a cladirii pentru a corespunde cu 

legislatia nationala de conformare la normelor NRZB. ,dezideratul se va obtine prin lucrari de constructii si 

instalatii rezultate in urma auditului energetic si a expertizei tehnice. 

Prin documentatia propusa vor rezolva, in principal, urmatoarele aspecte : 

 analizarea situatiei existenta si elaborarea solutilor de amenjare a unor spatii conforme cu 

normele tehnice privind desfasurarea activitatilor specifice; 

 analizarea situatiei existenta si propunerea de  solutii  tehnice necesare pentru atingerea 

parametrilor de performanta energetica corespunzatoare cladirilor cu consum energetic 

aproape egal cu zero. 

 evaluarea investitia in preturi actuale, in lei si euro conform prevederilor legale in vigoare. 

 Obiectiv general: 

 Tranziția către un fond construit rezilient și verde 

3 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 

3.1 Particularitati ale amplasamentului 

a. descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafata terenului, 

dimensiuni in plan) 

Amplasamentul constructiei pentru care se propune se afla situat in intravilanul Orasului Copsa 

Mica de pe strada Soseaua mediasului nr.121  

Suprafata terenului. Dimensiuni in plan. 

Conform CF Nr. 102840 Copsa Mica terenul are o suprafata de 2392 mp. are forma de poligon 

neregulat cu acces la drum public Soseaua Mediasului artera majora care traverseaza loc.Copsa Mica si 

Axente Sever facand legatura cu orasele  Medias si Sibiu 

 

Procent de ocupare a terenului P.O.T.existent: 

   P.O.T. = Sc/St x 100 

P.O.T.= 17,65%     

Coeficient de utilizare a terenului C.U.T.existent: 

C.U.T. = Sd/St  

C.U.T. = 0,20    
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Bilant teritorial existent: 

 

SUPRAFETE SI INDICI DE OCUPARE A TERENULUI 

SPECIFICATIA EXISTENT 

St 2392 mp 

Sc 422,39 mp 

Sd 477,0mp 

Su 376,18 mp 

POT 7,98 % 

CUT 0,20 

 

b. relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile 

Amplasata in centrul localitatii cladirea studiata se afla in vecinatatea altor cladiri administrative si 

de utilitate publica(Dispensar,Invatamant,Politie) fiind in relatie de functionalitate cu acestea. 

Accesul in amplasamentul cladirii se face direct din str. Soseaua Mediasului artera majora care 

traverseaza loc.Copsa Mica si Axente Sever facand legatura cu orasele  Medias si Sibiu 

 

c. datele seismice şi climatice; 

Clima si fenomenele specifice zonei: 

Caracteristicile elementelor climatice sunt determinate de către un complex de factori, între care 

se distinge poziția Orasului Copsa Mica în cadrul regiunii de podiș și în culoarul Târnavei Mari. Astfel, la 

atributele specifice climei tării noastre, continental – moderată de tranziție, se adaugă cele de podiș și de 

culoar, din care derivă o serie de consecințe. 

Orașul se înscrie în climatul continental moderat cu temperatură medie multianuală a aerului de 

8,6⁰C. Temperaturile extreme care se înregistrează în zonă sunt obișnuite regiunilor deluroase din 

România, respectiv -17...-24⁰C iarna și 28...32⁰C vara. 

Zilele cu temperaturi medii pozitive sunt numeroase, 300-310 zile și numai 30-45 zile pe an valori 

sunt 0⁰C. Perioadele de calm atmosferic prelungit se înregistrează în toate anotimpurile. 

Vânturile au o manifestare neregulată în privința direcției, a intensității, duratei și frecvenței. 

Circulația generală dominantă, vestică și nord-vestică, este echilibrată de cea joasă, de culoar, estică și 

nord-estică. 

Precipitațiile medii anuale variază, de asemenea, în funcție de relief, în depresiuni și podișuri, 

canitatea medie anuală fiind de 900-1300 mm. Cantitatea medie de precipitații la Mediaș este de 628 mm. 

Caracterul continental al climei Podisului Tarnavelor se manifesta printr-o repartitie neuniforma a 

precipitatiilor in timpul anului. 

Din punct de vedere climatic, zona în care este cuprinsă localitatea Medias aparţine unui climat 

temperat-continental, caracterizat prin ierni blânde şi veri călduroase.  

Din datele prezentate în publicaţiile de specialitate, valorile medii ale principalelor elemente 

meteorologice din cadrul zonei sunt următoarele: 

• temperaturile  medii anuale  sunt  cuprinse  între 20-21° C în luna iulie şi – 4° C în luna ianuarie; 

• maxima absolută  +34,8° C, inregistrata la Dumbraveni(1963) 

• minima absolută – 34.0° C, inregistrata la Dumbraveni(1963) 

• media anuală a precipitaţiilor este de 600-700 mm; 
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• media lunară maximă a precipitaţiilor 80-100 mm în luna iunie; 

• numărul mediu al zilelor de iarnă este de 92,5  pe an, iar cel al zilelor de îngheţ este mult mai 

scăzut, cca. 19,2; 

• durata medie a intervalului fara inghet este de 160- 180 zile. 

• numărul mediu al zilelor cu precipitaţii este de sub 115 pe an. 

• numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 30 - 40 pe an. 

• numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă este de 15 pe an; 

• direcţia predominantă a vântului  este dinspre vest – est  si de la nord - est 

 

Date seismice: 

Conform hărţilor anexe la normativul P100-1/2013, cu aplicare de la 01.01.2014, valoarea de vârf 

a acceleraţiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 

ani. 

 Conform normativ P-100/2013 din care rezultă faptul ca seismicitatea este de gradul VII  zona ”D” 

având ag = 0.20 ,Tc = 0.7 s. 

Adâncimea de îngheţ dată de STAS 6054/77este de 0.90 m. 

Apele de ploaie se vor indeparta cat mai departe de constructie, prin rigole special amenajate. 

 

d. studii de teren; 

(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor 

tehnice în vigoare; 

Documentaţia are ca scop determinarea condiţiilor geologice, hidrogeologice si geotehnice din 

perimetrul de teren aferent proiectului: ” RENOVARE MODERATA CAMIN CULTURAL SOS. 

MEDIASULUI NR.121, COPSA MICA”  în vederea furnizarii datelor necesare pentru proiectarea 

obiectivului. 

Pentru cunoasterea conditiilor de fundare pentru obiectivul  care  se  proiecteaza,  vor  fi  

prezentate date din literatura geologica de specialitate precum si lucrarile geotehnice executate.  

Datele care vor fi analizate se refera la urmatoarele aspecte: 

-  stabilirea conditiilor generale de morfologie, geologie, hidrogeologie si geotehnica din 

zona; 

- incadrarea seismica; 

- determinarea naturii litologice a stratelor din perimetrul cercetat; 

- precizarea  naturii  si  grosimii  eventualelor materiale locale (pamanturi, deseuri 

industriale si alte materiale de umplutura); 

- determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa; 

- determinarea parametrilor fizico – mecanici ai pamanturilor investigate; 

- determinarea unor conditii naturale speciale care ar putea avea o influenta negativa 

asupra stabilitatii terenului si sigurantei in exploatare a obiectivului; 

- concluzii  si  recomandari  generale  privind amplasarea obiectivelor in teren; 

- categoria de teren la sapatura; 

Cercetarile efectuate in perimetrul stabilit de beneficiar s-au efectuat in Martie 2023.  
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Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit avand la baza prevederile  SR EN ISO 14688-1 si  SR 

EN ISO 14688-2, NP 074-2022.  

 

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

Studiul topografic are scopul de a prezenta situatia existenta in cadrul amplasamentului in care se 

propune realizarea investiţiei. 

Studiul topografic s-a executat utilizand echipamente moderne şi programe adecvatelucrarilor de 

drumuri. Au fost realizate in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand 

normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. 

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin buloane metalice conform SR 3446-

1/96. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:500, care s-a executat 

in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare. 

De asemenea, ridicarile topografice au avut ca obiect si retelelede utilitati publice aflate in 

vecinatatea strazii – posibil a fi afectate de lucrarile de modernizare(nu este cazul). 

Ridicarea detaliilor a fost facuta astfel incat sa se poata obtine fisiere tip “*.dwg” care au fost 

prelucrate ulterior cu programul tip CAD, pe care au fost studiate si definitivate amplasamentul studiat. 

Conform procesului verbal de receptie 863 / 2023 ANCPI rezulta urmatoarele concluzii: 

Pentru procesul verbal 863 au fost recepționate 1 propuneri: 

În urma verificărilor de birou ale ANCPI s-a constatat că documentaţia înregistrată la Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 6509/29.03.2023, recepţie tehnică pentru imobilul înscris în 

CF 102840 COPSA MICA, se încadrează în prevederile normelor tehnice, instrucţiunilor şi regulamentelor 

elaborate de Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

 

e. situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

Situatia utilitatilor in zona cladirii conform C.U. este prezentata in cele ce urmeaza : 

 Reteaua distributie apa 

Cladirea are asigurata alimentarea cu apa 

 Reteaua de canalizare 

Cladirea este racordata la sistemul de canalizare menajera al orasului. 

 Alimentarea cu energie electrica 

In cadrul cladirii exista instalatii electrice, racordate la reteaua electrica din cadrul 

amplasamentului. 

 Gaz metan 

 Cladirea este racordata la reteaua de gaz metan existenta in zona. 

f. analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Amplasamentul studiat in cadrul investitiei se afla in intravilanul Orasului Copsa Mica, intr-o zona 

antropica consolidata.  

Indicatorii climatici si seismici sunt cunoscuti la nivelul orasului,din datele statistice consolidate nu 

se apreciaza factori de risc natural care sa afecteze in mod iremediabil constructia. 

Zona studiata nu se afla intr-o zona inundabila. 
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g. informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 

specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

Nu este cazul. 

 

3.2 Regimul juridic 

a. natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 

preempţiune 

Regimul juridic: 

 terenul si constructia  este amplasara in INTRAVILANUL U.A.T. COPSA MICA 

 imobilul se afla in PROPRIETATEA PUBLICA A ORASULUI COPSA MICA. 

 Terenul este liber de sarcini.Categoria de folosinta Cc 

 Imobilul nu face parte din zona de protectie a unui monument istoric; 

 Inscrieri privitoare la sarcini: NU SUNT 

 

Regimul economic: 

 Situatia existenta:  Teren intravilan- face parte din U.T.R. 4 zona centrala, constructii de 

locuinte,categoria de folosinta-curti constructii, destinatie de functiuni complementare situate in 

zone de locuire,zona de dotari social-culturale,zona de blocuri interes public dar si cele cuprinse in  

Documentatia de Urbanism nr.661/1999 faza P.U.G. aprobat prin HCL Copsa Mica nr.4/1999 si 

prelungita prin HCL NR 34/2011 

 Situatia propusa: Renovare moderata a Camin cultural Sos.Mediasului nr.121 

 

Regimul tehnic: 

 Suprafata terenului 2392 mp 

 POT=70% iar CUT=0,7 

 Se vor respecta retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietatiile 

vecine conform Cod Civil,art.631,regimul de inaltime maxim:S+P+2E+M,Terenul si constructia are 

acces direct prin str.Aleea CastanilorTeren intravilan face parte din UTR 1 Zona Centrala de 

locuire constructii edilitare si private,categoria de folosinta -curti constructii,destinatie de functiuni 

complementare. 

 Utilitati:apa-canal,gaze naturale,telefonie 

 

b. destinaţia construcţiei existente; 

 Teren-Curti constructii. Imobilul are functiunea Camin Cultural. 

 

c. includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, 

arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, 

după caz; 

Nu este cazul. 
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d. informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

 Se vor respecta prevederile HG 525/1996 ,retragerile si distantele obligatorii la amplasarea 

constructiilor fata de proprietatiile vecine conform Cod Civil,art.631,regimul de inaltime maxim..  

 

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici 

a. categoria şi clasa de importanţă; 

Ţinând cont de prevederile „Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de 

locuinţe, social – culturale, agrozootehnice şi industriale” – P100/2013, construcţia se încadrează în clasa 

de importanţă: clasa III – cladiri de tip curent. 

H.G. 766/1997 (anexa 3) permite încadrarea construcţiei în  

categoria de importanţă C – construcţii de importanţă normală căreia I se va aplica nivelul 2 

sau 3 de asigurare a calităţii corespunzătoare standardelor SR EN ISO 9003. 

 

b. cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

Nu este cazul. 

 

c. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

Cladirea studiata este formata dintr-un singur corp de constructie, anul constructiei 1980 

 

d. suprafaţa construită; 

Sc=422,39 mp  

e. suprafaţa construită desfăşurată; 

Sd = 477,0mp 

 

f. valoarea de inventar a construcţiei; 

Valoarea de inventar a cladirii se regaseste in registrii Primariei Orasului Copsa Mica, din cadrul 

compartimentului Patrimoniu. 

 

g. alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

Situatia existenta: 

S utila      = 376,18 mp din care: 

- SU PARTER    = 322,99 mp 

- SU ETAJ partial        = 53,19 mp 

Regim de inaltime:  P + 1Epartial 

S teren  = 2393,00 mp 

P.O.T. existent = 7,98 % 

C.U.T. existent = 0,25 

Categoaria de importanta: “C” 

Gradul de rezistenta la foc: risc mic de incendiu 
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3.4 Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 

energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de 

regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale 

monumentelor istorice sau în zone construite protejate.  

 

Concluziilor expertizei tehnice: 

Conform Referatul de Expertiza Tehnică elaborat de prof.dr. ing. Marin Marin atestat MLPAT 

nr.651, pentru prezenta investitie, s-au desprins urmatoarele: 

Cladirea expertizata a fost incadrata in Clasa de risc seismic RsIII din care fac parte cladirile 

susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurelor de proiectare,corespunzator, starii limite 

ultime,care nu afecteaza semnificativ siguranta utilizatorilor.proiectul de interventie/refacere  va fi avizat 

obligatoriu de un expert,in conformitate cu prevederileHGR 742/2018. 

Executia lucrarilor se va realiza pe baza unui proiect tehnic si a tuturor detaliilor de executie cu 

descrierea amanuntita a tuturor fazelor tehnologice. 

Executia lucrarilor se va realiza cu materiale de calitate certificate si agrementate de o unitate de 

constructii specializata in astfel de lucrari si cu supraveghere permanenta din partea proiectantului. 

 

Concluziilor auditului energetic: 

 În urma realizării certificatului energetic al clădirii s-a stabilit încadrarea clădirii în clasa energetică 

„E”. Implementând măsurile propuse prin auditul energetic, performațele energetice ale anvelopei clădirii 

vor fi net superioare, consumul de energe va fi redus, iar clădirea se va încadra în clasa energetică „B”. 

Prin implementarea măsurilor de renovare energetică a clădirii Căminului Cultural din Copșa Mică, 

str. Sos Mediasului, nr 121, județul Sibiu, se urmărește diminuarea consumului de energie termică și 

electrică din clădire prin ridicarea nivelului de protecţie termică a clădirii, a eficenţei energetice a 

instalatiilor de încălzire interioară, peparare a apei calde de consum, astfel încât să fie îndeplinite 

consumurile maximale normate pentru încălzire impuse prin Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi 

completare reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanteienergetice a clădirilor", cât și 

condițiile de eligibilitate impuse prin programul de finanțare. 
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 Din analiza datelor din tabelul de mai sus se constată reducerea consumului de energie totală pe 

ansamblul construcției de la 178.400,32 kWh/an, la 40.841,84 kWh/an, reducerea Eprimar (energia 

primară totală) pe toate pachetele de măsuri aplicate, de la 219.571,58 kWh/an la 56.598,21 kWh/an şi 

reducerea emisiilor de CO2 de la 37.275,00 Kg/an la 8.943,92 Kg/an. 

Din punct de vedere financiar, conform valorilor din tabelul 15, pachetele de măsuri propuse 

respectă condițiile de eficiență: 

- durata de recuperare a investiției de 4 - 5 ani este mai mică semnificativ decât cea mai 

mică durata de viață a soluțiilor din varianta de modernizare; 

- valoarea netă actualizată a cheltuielilor este negativă la sfârșitul duratei de viață a soluției 

implementate, deoarece investiția se amortizează, iar câștigul din economia de energie este 

superior investiției inițiale; 

- investiția specifică este inferioară tarifului mediu ponderat al energiei utilizate în clădire.- investiția 

specifică este inferioară tarifului mediu ponderat al energiei utilizate în clădire. 

 Ținând cont de valoarea indicatorilor de eficiență energetică prezentati mai sus se constată că prin 

prin implementarea măsurilor sunt îndeplinite condițiile de eficiență energetică necesare pentru 

îndeplinirea criteriilor de eligibilitate impuse prin Programul Național de Redresare și Reziliență,. 

  

3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii 

Clădirea nu corespunde in totalitate cerințelor fundamentale, ea necesitând intervenții în acest 

sens. 

Cerințele fundamentale aplicabile în faza de proiectare sunt următoarele: 

 

a) Rezistenta mecanica si stabilitate 

Asa cum rezulta din Referatul de Expertiza Tehnica, starea tehnica a constructiei este buna. 

 Constructia nu inregisteraza fisuri, degradari sau deplasari ale elementelor de rezistenta, rezultand 

o comportare buna in timp a constructiei. 
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b) Securitate la incendiu 

 Cladirea amplasata in regim izolat pe parcela, la distante conforme fata de constructiile invecinate 

este permis accesul la toate fatadele  a mijloacelor de interventie PSI (auto si pietonal). 

c) Igiena sanatate si mediu inconjurator 

 Imobilul necesita interventii stabilite prin proiect pentru aducerea la parametrii solicitati de normele 

in vigoare. 

d) Siguranta si accesibilitate in exploatare 

 Imobilul necesita interventii stabilite prin proiect pentru aducerea la parametrii solicitati de normele 

in vigoare. 

e) Protectia impotriva zgomotului 

 Imobilul necesita interventii stabilite prin proiect pentru aducerea la parametrii solicitati de normele 

in vigoare. 

f) Economie de energie si izolare termica 

 Imobilul necesita interventii stabilite prin proiect pentru aducerea la parametrii solicitati de normele 

in vigoare. 

g) Utilizare sustenabila a resurselor 

 Imobilul necesita interventii stabilite prin proiect pentru aducerea la parametrii solicitati de normele 

in vigoare 

 

3.6 Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

Nu este cazul. 

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile 

studiilor de diagnosticare 2) 

a. clasa de risc seismic; 

Conform Normativ P-100-1/2013 rezultă ca seismicitatea este de gradul VII zona ”D” având ag = 

0.20,Tc = 0.7 s. 

b. prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

conf Expertizei Tehnice 

Masuri de interventii: 

I.Varianta minimala 

Data fiind tema de proiectare  ,bazata pe necesitatea de a realiza  lucrari de reabilitare 

termica,prin masurile de interventie minimale se propun lucrari care contin interventii care nu afecteaza 

gradul de siguranta al cladirii existente,nu modifica forma si volumetria generala a imobilului si nu 

afecteaza rezistenta si stabilitatea. 

II.Varianta maximala 

Masurile de interventie maximala au in vedere respectarea normelor tehnice actuale in vigoare si 

se refera la imbunatatirea capacitatii portante la incarcari orizontale prin realizarea unor elemente 

suplimentare. 

Masurile maximale cuprind masurile minimale cu completari si modificari 
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c. soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

 

Masuri propuse din Expertiza tehnica: 

Masuri de interventii: 

I.Varianta minimala 

 Data fiind tema de proiectare  ,bazata pe necesitatea de a realiza  lucrari de reabilitare 

termica,prin masurile de interventie minimale se propun lucrari care contin interventii care nu 

afecteaza gradul de siguranta al cladirii existente,nu modifica forma si volumetria generala a 

imobilului si nu afecteaza rezistenta si stabilitatea. 

- Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al constructiei.Constructia are rezerve sa 

preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica. 

- Schimbarea tamplariilor se v-a face fara modificarea dimensiunii golurilor 

- Lucrarile de termoizolare la perti vor incepe dupa curatarea prealabila a suprafetelor si 

indepartarea placarilor neconforme,a tencuielilor care se desprind.Daca in decursul acestui proces se 

descopera fisuri sau crapaturi se anunta de indata proiectantul si expertul. 

 Interventiile minimale in zona acoperisului constau in: 

- Lucrarile de termoizolare a planseului peste parter se vor face prin dispunerea termoizolatiei noi 

peste elementele de suprafata prefabricate in pod. 

- Prevedrea unor legaturi suplimentare intre cosoroaba sarpantei din lemn existenta si structura 

cladirii si intarirea nodurilor de la sarpanta de lemn cu scoabe sau placute metalice 

- Se vor dispune clesti sub pana de coama la fiecare pereche de capriori 

- Elementele de lemn (grinzi,popi,pane,capriori) cariate vor fi curatate si tratate sau inlocuite in 

functie de gradul de degradare,elementele incovoiate,fracturate vor fi inlocuite. 

 

II.Varianta maximala 

Masurile de interventie maximala au in vedere respectarea normelor tehnice actuale in vigoare si 

se refera la imbunatatirea capacitatii portante la incarcari orizontale prin realizarea iunor elemente 

suplimentare. 

Masurile maximale cuprind masurile minimale cu urmatoarele completari si modificari: 

- Consolidarea stalpilor prefabricati existenti prin camasuirea cu beton armat sau cu profile 

metalice cu legaturi la fundatii. 

 

Masuri propuse din Auditarea energetica: 

Prin măsurile recomandate de SC ERSOL SRL, se urmărește diminuarea consumului de energie 

termică și electrică din clădire, astfel încât să fie îndeplinite și condițiile de eligibilitate impuse prin PNRR: 

Din analiza datelor cuprinse în tabelul cu rezistențe termice ale elementelor componenente ale 

anvelopei se constată că nici unul dintre elementele constructive ale anvelopei nu îndeplinește cerințele 

minime de performanță energetică pentru clădiri și elementele de anvelopă ale acestora, conform 

Ordinului 2641/2017 și astfel, în vederea creșterii performanței energetice a clădirii se impun o serie de 

intervenții asupra clădirii. 
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Prin măsurile recomandate, se urmărește diminuarea consumului de energie termică și electrică 

din clădire, astfel încât să fie îndeplinite și condițiile de eligibilitate impuse prin PNRR: 

- o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic 

elaborat în faza de proiectare și certificatele de performanță energetică realizat la finalizarea investiției. 

De asemenea, se urmărește respectarea prevederilor Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi 

completarearea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", 

aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor şi turismului nr. 157/2007, prin care se 

stabilesc cerințele minime de performață energetică pentru elementele de construcție care fac parte din 

anvelopa clădirii, precum şi consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru 

încălzirea clădirii. 

Măsurile propuse sunt grupate în 2 pachete: 

C măsuri pentru construcții prin care se urmărește eficientizarea anvelopei clădirii; 

I măsuri pentru instalații prin care se urmărește îmbunatățirea calitațiii instalațiilor interioare și a 

instalaților de producere a energiei; 

Măsuri pentru construcții C: 

C1 Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat sau vată minerală cu grosimea de 10 

cm, aplicată pe fața exterioară a pereților exteriori. În vederea diminuării punților termice de pe perimetrul 

plăcii pe sol, în această fază este obligatorie și izolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 

cm, inclusiv la o adâncime de 50 cm sub cota terenului sistematizat. Stratul de protecţie a termoizolaţiei se 

realizează cu un strat de glet adeziv, realizat dintr-o pastă pe bază de ciment, aracet şi nisip fin, de 3 - 5 

mm grosime, armat cu ţesătură din fibre de sticlă, respectându-se tehnologia de execuție pentru lucrările 

de termosistem. 

C2 Termoizolarea planșeului sub pod și a planșeului tip terasă cu un strat termoizolant de vata 

minerală bazaltică cu grosimea de 25 cm protejat cu hidroizolație. 

C3 Înlocuirea tâmplăriei exterioare PVC montată în urmă cu aproximativ 10 ani deoarece prezintă 

deformații și neetanșeități ale elementelor mobile care reduc eficiența termoizolării, cu tâmplărie tip 

termopan eficientă energetic cu rezistența medie minimă de 0.90 mpK/W. 

Măsuri pentru instalații I: 

I1 Înlocuirea reablitarea / modernizarea sistemului de ilumintat prin înlocuirea corpurilor / surselor 

de iluminat cu tuburi de neon cu corpuri / surse de iluminat cu tehnologie LED eficeinte energetic, cu 

scopul de a reduce costurile de energie, dar și pentru a asigura confortul vizual necesar în clădirile de 

învătământ. Împreună cu sistemele de iluminat cu comandă de la distanță pentru adaptarea intensității 

luminoase și reglarea parametrilor și timpului de funcționare, consumul de energie pentru iluminat poate fi 

redus cu până la jumătate față de consum actual. Dacă în urma acestei intervenții se constată că instalația 

electrică este veche, deteriorată, subdimensionată sau nu corespunde normmelor în vigoare, se 

recomandă refacerea integrală a acesteia. 

I2 Instalarea unei centrale termice cu combustibil gazos și a unui sistem de încălzire cu corpuri 

statice din oțel. 
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d. recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform 

cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate. 

Pentru asigurarea functionarii cladirii conform cerintelor si exigentelor de calitate se recomanda 

urmatoarele interventii: 

Rezistenta mecanica si stabilitate 

Asa cum rezulta din Referatul de Expertiza Tehnica, starea tehnica a constructiei este buna. 

 Constructia nu inregisteraza fisuri, degradari sau deplasari ale elementelor de rezistenta, rezultand 

o comportare buna in timp a constructiei.Se propun consolidari la sarpanta ppentru montarea panourilor 

fotovoltaice,dublari ale elementelor de lemn ale sarpantei,inlocuiri unde este cazul. 

Securitate la incendiu 

 Cladirea amplasata in regim izolat pe parcela, la distante conforme fata de constructiile invecinate 

este permis accesul la toate fatadele  a mijloacelor de interventie PSI (auto si pietonal).Se va obtine aviz 

PSI la fazele ulterioare de proiectare. 

Igiena sanatate si mediu inconjurator 

 Imobilul necesita interventii stabilite prin proiect pentru aducerea la parametrii solicitati de normele 

in vigoare ,finisaje conforme care sa nu degaje compusi toxici, asigurarea apei calde menajere,asigurarea 

unei temperaturi optime la interior si u debit de aer proaspat constant. 

Siguranta si accesibilitate in exploatare 

 Imobilul necesita interventii stabilite prin proiect pentru aducerea la parametrii solicitati de normele 

in vigoare.Refacerea acceselor pentru persoane cu disabilitati. 

Protectia impotriva zgomotului 

 Prin folosirea materialelor recomandate se va asigura izolarea fonica  in parametrii desemnati. 

Economie de energie si izolare termica 

 Majoritatea interventiilor stabilite prin proiectul de fata sunt pentru aducerea la parametrii solicitati 

de normele in vigoare. 

- asigurarea termo/hidroizolarii intregii anvelope a cladirii, la nivelul parterului si etajului ,precum si la 

nivelul planseului pod pentru performanta energetica conforma cu cladirile cu consum de energie 

aproape egal cu zero. 

- inlocuirea tuturor suprafetelor vitrate de pe fatade cu ferestre cu rama PVC si foaie geam 

termoizolant cu eficientă energetica cu rezistența medie minimă de 0.90 mpK/W.. 

- echiparea cu instalatii electrice, incalzire/ventilatie si sanitare inclusiv panouri fotovoltaice conform 

cu performantele energetice ale cladirilor cu consum energetic aproape egal cu zero. 

- folosirea in principal a materialelor prietenoase cu mediul. 

Utilizare sustenabila a resurselor 

 Majoritatea interventiilor stabilite prin proiectul de fata sunt pentru aducerea la parametrii solicitati 

de normele in vigoare. 

 

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza 

detaliată a acestora 

Propunerile prezentului proiect urmaresc eficientizarea energetica a Caminului Cultural din Orasul 

Copsa Mica, jud. Sibiu care sa corespunda performantelor energetice a cladirilor cu consum energetic 

aproape egal cu zero conform normelor in vigoare. 
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Descrierea scenariilor 

In urma analizei posibilelor interventiilor asupra cladirii existente pentru atingerea obiectivului 

specific precum si a concluziilor din Expertiza tehnica si  a Auditului energetic au fost  desemnate doua 

scenarii pentru analiza detaliata astfel: 

 scenariul 1: Eficientizare energetica pentru asigurarea  performantelor energetice la constructie cu o 

reducere de 30% a necesarului de energie primară conform normelor in vigoare cu interventie minimala 

asupra structurii cladirii cu interventii care nu afecteaza gradul de siguranta al cladirii existente,nu  

modifica forma si volumetria generala a imobilului si nu afecteaza rezistenta si stabilitatea acestuia,cu 

respectarea normelor tehnice in vigoare. 

 scenariul 2: Eficientizare energetica pentru asigurarea  performantelor energetice la constructie cu o 

reducere de 30% a necesarului de energie primară conform normelor in vigoare cu o interventie maximala 

asupra structurii cladirii cu imbunatatirea capacitatii portante la incarcari orizontale prin realizarea unor 

elemente suplimentare cum ar fi  

- Consolidarea stalpilor prefabricati existenti prin camasuirea cu beton armat sau cu profile 

metalice cu legaturi la fundatii. 

 

În acest sens au fost luate în considerare următoarele scenarii: 

 Scenariul 1 

Eficientizare energetica pentru asigurarea  performantelor energetice la constructie cu 

consum energetic aproape egal cu zero conform normelor in vigoare cu interventie minimala asupra 

structurii cladirii. 

Data fiind tema de proiectare, bazata pe necesitatea de a realiza  lucrari de reabilitare termica,prin 

masurile de interventie minimale se propun lucrari care contin interventii care nu afecteaza gradul de 

siguranta al cladirii existente,nu modifica forma si volumetria generala a imobilului si nu afecteaza 

rezistenta si stabilitatea. 

- Termoizolarea peretilor exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, aplicată pe fața 

exterioară a pereților exteriori. În vederea diminuării punților termice de pe perimetrul plăcii pe sol, în 

această fază este obligatorie și izolarea soclului cu vata minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm, inclusiv 

la o adâncime de 50 cm sub cota terenului sistematizat cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm. Stratul 

de protecţie a termoizolaţiei se realizează cu un strat de glet adeziv, realizat dintr-o pastă pe bază de 

ciment, aracet şi nisip fin, de 3 - 5 mm grosime, armat cu ţesătură din fibre de sticlă, respectându-se 

tehnologia de execuție pentru lucrările de termosistem; 

- Termoizolarea planșeului sub pod și a planșeului tip terasă cu un strat termoizolant de vata 

minerală bazaltică cu grosimea de 25 cm protejat cu hidroizolație; 

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare PVC cu tâmplărie tip termopan eficientă energetic cu rezistența 

medie minimă de 0.90 mpK/W; 

- Prevedrea unor legaturi suplimentare intre cosoroaba sarpantei din lemn existenta si structura 

cladirii si intarirea nodurilor de la sarpanta de lemn cu scoabe sau placute metalice 

- Se vor dispune clesti sub pana de coama la fiecare pereche de capriori 

- Elementele de lemn (grinzi,popi,pane,capriori) cariate vor fi curatate si tratate sau inlocuite in 

functie de gradul de degradare,elementele incovoiate,fracturate vor fi inlocuite. 
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- Înlocuirea reablitarea / modernizarea sistemului de ilumintat prin înlocuirea corpurilor / surselor 

de iluminat cu tuburi de neon cu corpuri / surse de iluminat cu tehnologie LED eficeinte energetic, cu 

scopul de a reduce costurile de energie, dar și pentru a asigura confortul vizual necesar în clădirile de 

învătământ. Împreună cu sistemele de iluminat cu comandă de la distanță pentru adaptarea intensității 

luminoase și reglarea parametrilor și timpului de funcționare, consumul de energie pentru iluminat poate fi 

redus cu până la jumătate față de consum actual. Dacă în urma acestei intervenții se constată că instalația 

electrică este veche, deteriorată, subdimensionată sau nu corespunde normmelor în vigoare, se 

recomandă refacerea integrală a acesteia. 

- Instalarea unei centrale termice cu combustibil gazos și a unui sistem de încălzire cu corpuri 

statice din oțel. 

 

Evaluare economica Scenariul 1:  

Indicator um cantitate 
TOTAL 

LEI fara TVA 

Lucrari de arhitectura mp - 409,870.40 

Instalatii electrice mp - 59,250.00 

Instalatii incalzire/ventilatie mp - 228,479.25 

TOTAL 697,599.65 

Cost specific investitie pe mp de suprafata desfasurata (477,0 mp) 1,462.47 

  

 Scenariul 2: 

Eficientizarea energetica pentru asigurarea  performantelor energetice la constructie cu 

consum energetic aproape egal cu zero conform normelor in vigoare cu o interventie 

maximala asupra structurii cladirii (masurile din scenariul 1+masuri imbunatatiri capacitate 

structurala a cladirii) 

In varianta maximala (scenariul 2) se propune  imbunatatirea capacitatii portante la 

incarcari orizontale prin realizarea unor elemente suplimentare cum ar fi 

- Consolidarea stalpilor prefabricati existenti prin camasuirea cu beton armat sau cu profile 

metalice cu legaturi la fundatii. 

Data fiind tema de proiectare, bazata pe necesitatea de a realiza  lucrari de reabilitare termica,prin 

masurile de interventie minimale se propun lucrari care contin interventii care nu afecteaza gradul de 

siguranta al cladirii existente,nu modifica forma si volumetria generala a imobilului si nu afecteaza 

rezistenta si stabilitatea. 

- Termoizolarea peretilor exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, aplicată pe fața 

exterioară a pereților exteriori. În vederea diminuării punților termice de pe perimetrul plăcii pe sol, în 

această fază este obligatorie și izolarea soclului cu vata minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm, inclusiv 

la o adâncime de 50 cm sub cota terenului sistematizat cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm. Stratul 

de protecţie a termoizolaţiei se realizează cu un strat de glet adeziv, realizat dintr-o pastă pe bază de 

ciment, aracet şi nisip fin, de 3 - 5 mm grosime, armat cu ţesătură din fibre de sticlă, respectându-se 

tehnologia de execuție pentru lucrările de termosistem; 

- Termoizolarea planșeului sub pod și a planșeului tip terasă cu un strat termoizolant de vata 

minerală bazaltică cu grosimea de 25 cm protejat cu hidroizolație; 
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- Înlocuirea tâmplăriei exterioare PVC cu tâmplărie tip termopan eficientă energetic cu rezistența 

medie minimă de 0.90 mpK/W; 

- Prevedrea unor legaturi suplimentare intre cosoroaba sarpantei din lemn existenta si structura 

cladirii si intarirea nodurilor de la sarpanta de lemn cu scoabe sau placute metalice 

- Se vor dispune clesti sub pana de coama la fiecare pereche de capriori 

- Elementele de lemn (grinzi,popi,pane,capriori) cariate vor fi curatate si tratate sau inlocuite in 

functie de gradul de degradare,elementele incovoiate,fracturate vor fi inlocuite. 

- Înlocuirea reablitarea / modernizarea sistemului de ilumintat prin înlocuirea corpurilor / surselor 

de iluminat cu tuburi de neon cu corpuri / surse de iluminat cu tehnologie LED eficeinte energetic, cu 

scopul de a reduce costurile de energie, dar și pentru a asigura confortul vizual necesar în clădirile de 

învătământ. Împreună cu sistemele de iluminat cu comandă de la distanță pentru adaptarea intensității 

luminoase și reglarea parametrilor și timpului de funcționare, consumul de energie pentru iluminat poate fi 

redus cu până la jumătate față de consum actual. Dacă în urma acestei intervenții se constată că instalația 

electrică este veche, deteriorată, subdimensionată sau nu corespunde normmelor în vigoare, se 

recomandă refacerea integrală a acesteia. 

- Instalarea unei centrale termice cu combustibil gazos și a unui sistem de încălzire cu corpuri 

statice din oțel. 

 

Evaluare economica Scenariul 2:  

Indicator um cantitate 
TOTAL 

LEI fara TVA 

Lucrari de rezistenta mp - 224,670.00 

Lucrari de arhitectura mp - 409,870.40 

Instalatii electrice mp - 59,250.00 

Instalatii incalzire/ventilatie mp - 228,479.25 

TOTAL 922,269.65 

Cost specific investitie pe mp de suprafata desfasurata (477,0 mp) 1,933.48 

 

5.1 Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional, 

arhitectural şi economic, cuprinzând: 

a. descrierea principalelor lucrări de intervenţie; 

Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a lucrărilor de proiectare şi inginerie va putea fi posibilă 

prin respectarea cadrului normativ atât în ceea ce priveşte conţinutul cadru al documentaţiei cât şi 

specificaţiile tehnice de proiectare şi executare a lucrării. Prin respectarea conţinutului cadru al 

Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie, legiferat prin H.G. 907/2016,  Beneficiarul este 

asigurat că i se pun la dispoziţie toate informaţiile necescare luării unor decizii corecte, în derularea 

investiţiei. 

Soluţiile tehnice adoptate pentru realizarea investiţiei propuse sunt detaliate în cele ce urmează.  
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LUCRARI DE ARHITECTURA 

Solutiile constructive propuse in vederea realizarii investitiei sunt: 

- Termoizolarea peretilor exteriori cu vată minerală cu grosimea de 10 cm, aplicată pe fața 

exterioară a pereților exteriori. În vederea diminuării punților termice de pe perimetrul plăcii pe sol, în 

această fază este obligatorie și izolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm, inclusiv la o 

adâncime de 50 cm sub cota terenului sistematizat. Stratul de protecţie a termoizolaţiei se realizează cu 

un strat de glet adeziv, realizat dintr-o pastă pe bază de ciment, aracet şi nisip fin, de 3 - 5 mm grosime, 

armat cu ţesătură din fibre de sticlă, respectându-se tehnologia de execuție pentru lucrările de 

termosistem; 

- În vederea diminuării punților termice de pe perimetrul plăcii pe sol, se va izola soclul cu 

vata minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm, inclusiv la o adâncime de 50 cm sub cota terenului 

sistematizat cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm; 

- Termoizolarea planșeului sub pod și a planșeului tip terasă cu un strat termoizolant de 

vata minerală bazaltică cu grosimea de 25 cm protejat cu hidroizolație. 

-  Înlocuirea tâmplăriei exterioare PVC montată în urmă cu aproximativ 10 ani deoarece 

prezintă deformații și neetanșeități ale elementelor mobile care reduc eficiența termoizolării, cu tâmplărie 

tip termopan eficientă energetic cu rezistența medie minimă de 0.90 mpK/W. 

- Prevedrea unor legaturi suplimentare intre cosoroaba sarpantei din lemn existenta si 

structura cladirii si intarirea nodurilor de la sarpanta de lemn cu scoabe sau placute metalice 

- Se vor dispune clesti sub pana de coama la fiecare pereche de caprior 

- Elementele de lemn (grinzi,popi,pane,capriori) cariate vor fi curatate si tratate sau inlocuite 

in functie de gradul de degradare,elementele incovoiate,fracturate vor fi inlocuite. 

 

Informații referitoare la respectarea măsurilor DNSH 

Există un certificat de performanță energetică elaborat înainte de renovare.     

Există o estimare a valorilor prevăzute în certificatului de performanță energetică după renovare.  

În raportul de audit energetic se menționează măsurile propuse de renovare necesare pentru 

atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect.      

În raportul de audit energetic se menționează valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți 

a se obține după renovare.       

Prin proiect se va asigura ca materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea 

clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.  

Prin proiect se va asigura de utilizarea produselor de construcții non-toxice.    

Prin proiect se va asigura utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile.  

Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții  fabricate la nivelul industriei locale, din 

materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul?    

Prin proiect se vor avea în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin 

evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curățarea suprafețelor. 

Prin proiect se vor avea în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin 

evitarea utilizării de  materiale de construcție, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), 

compuși organici volatili cancerigeni  și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care 

provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție.    
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Prin proiect se vor avea în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin 

reducerea concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție.  

Prin proiect se va asigura utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea 

zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. 

Prin proiect se asigură reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a 

sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea 

sistemelor de încălzire.       

Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a randamentului de funcționare a cazanelor și/sau 

arzătoarelor din centrala termică proprie prin repararea acestora  sau prin instalarea unui nou sistem de 

încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum. 

Prin proiect se are în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse 

regenerabile de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale şi a emisiilor 

de gaze cu efect de seră.        

Prin proiect se are în vederea optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi 

confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective. 

Prin proiect se are în vedere ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din 

activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare.       

Va fi emis certificat de performanță energetică emis de un auditor energetic atestat  la finalizarea 

lucrărilor.   

Se va urmări ca soluțiile stabilite prin raportul de audit energetic să fie implementate. 

 Se va urmări existența declarațiilor de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite 

de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care face 

obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în construcţii (dacă sunt utilizate 

produse pentru construcţii pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificaţii tehnice 

nearmonizate).     

Se urmări existența/deținerea  raportului/documentului din care reiese că cel puțin 70 % (în 

greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe 

șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv 

operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale     

Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări se vor lua în considerare cele 

mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor 

periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind 

sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de 

demolare selectivă       

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile prevăzute prin 

proiect, vor fi specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de 

reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor. 

Pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică  prevăzute 

prin proiect, vor fi disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de 

reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și 

demolărilor.  
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INSTALATII 

INSTALAȚII ELECTRICE 

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare: 

— Normativul I7-2011 - „Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice 

aferente clădirilor”, normativ ce se aplică atât lucrărilor noi, cât și lucrărilor de reparații capitale, 

reabilitări și modernizări ale instalațiilor electrice.  

— Legea 10/1995 privind Calitatea în construcții și Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții actualizate 

— Legea 319/2006 privind Securitatea și sănătatea în muncă 

— Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

— Hotărârea Guvernului nr.300/2006  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile; 

— Alte H.G specifice securităţii şi sănătăţii în muncă ce transpun Directive europene. 

— Legea nr. 307-2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

— Ordinul nr. 163 - 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor 

— Ordinul nr. 166 - 27.07.2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva 

incendiilor la construcții și instalațiile aferente 

— Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, indicativ NP-

061-02; 

— Normativ pentru proiectarea și executarea instalatiilor electrice interioare de curenți slabi aferente 

cladirilor civile si de producție, indicativ I 18/1-01; 

— Regulament privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin HG 

nr. 867/2003; 

— Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice, indicativ  NTE 007/08/00; 

— Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ NTE 002/03/00; 

Intrucât prin proiect s-au respectat normele şi normativele în vigoare nu sunt necesare derogări 

sau avize speciale. 

 

Încadrarea în norme 

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat normativele de proiectare I7–2011 privind 

proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.ac şi prevederile 

STAS-urilor în vigoare. 

De asemenea s-au respectat Normele de protecţia Muncii NPM – 2000 şi Normele generale de 

prevenire şi stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MLPAT nr. 1219/MC 3.03.1994 şi M.I. 

381/04.03.1994. 

 

Exigenţe de calitate 

Proiectul asigură realizarea unor instalaţii electrice de calitate corespunzătoare, urmărind 

satisfacerea exigenţelor esenţiale de calitate (rezistentă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţă la 

foc, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului), 
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precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcţii în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 10/1995. 

Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic în conformitate cu Legea 

608/2001 revizuită în 2006 privind evaluarea conformităţii produselor utilizate în construcţii. 

 

Prezentarea lucrărilor 

Prin investiţia prezentată se propune eficientizarea energetica a constructiei existente avand 

destinatia de Camin Cultural, cu un regim de inaltime P+E. 

Reţele de alimentare cu energie electrică  

In prezent, constructia este alimentata cu energie electrica prin cadrul unui bloc de masura si 

protectie monofazat (BMPM) de la reteaua stradala, la tabloul electric general de distributie (TEG).  

Descrierea lucrărilor propuse 

Conform temei de proiectare, instalaţiile electrice se vor proiecta şi executa la standardele 

actuale de calitate. 

Documentatia trateaza urmatoarele categorii de instalatii electrice: 

 a.- Instalatii de curenti tari 

—    Alimentarea cu energie electrica; 

—    Distribuţia energiei electrice; 

—    Instalaţii electrice de iluminat interior, normal şi de sigurantă; 

—    Instalaţii electrice de prize 230V; 

 b.- Instalaţii de protecţie împotriva electrocutarii 

 c.- Masuri de protectia muncii si PSI 

Proiectul este întocmit conform normativelor şi standardelor în vigoare, fără derogări.  

 

Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a imobilului este existenta, branșamentului imobilului fiind de la 

rețeaua electrică existentă în zonă. bloc de masura si protectie monofazat (BMPM). De la acesta se va 

alimenta tabloul electric general de distributie (TEG). Acesta va fi amplasat in incaperea “Spatiu termic” de 

la etajul imobilului. De la tabloul TEG se va asigura alimentarea cu energie electrica a tuturor 

consumatorilor. 

 

Tablouri electrice şi distribuţia 

a) Alimentarea de bază și contorizarea 

Clădirea se va alimenta si contoriza cu energie electrică din cadrul BMPM-ului existent. 

Imobilul  studiat este alimentat cu energie electrica, iar distributia este efectuata prin intermediul 

unui tablou electric existent. 

La nivelul tabloului electric se propune instalarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire 

și înregistrare a consumurilor energetice astfel încât să permită gestionarea separată a energiei în funcție 

de gradul și timpul de ocupare al clădirii; 

Tabloul electric existent, se va actualiza si se va echipa conform noilor cerinte. In cazul in care, 

dimensiunile tabloului existent nu vor perminte suplimentarea cu protectii pentru noile circuite instalate, se 

propune instalarea unui nou tablou electric, acesta va deservi noilor consumatori. 
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Protecţia circuitelor electrice pentru prize, iluminat si receptoare de putere se va asigura prin 

intermediul unor întreruptoare magneto-termice automate de caracteristici determinate în funcţie de 

curentul de calcul şi curentul maxim admis. 

În tabloul electric vor fi prevăzute intrerupatoare automate cu protecţie diferenţiala de 30 mA pe 

circuite de prize și receptoare specifice, respectiv 10 mA pe circuitele de prize din baie. 

TEG are următoarele caracteristici generale: 

o alimentare: de la BMPM 

o protectia principala la intrarea în tablou: intrerupator automat tetrapolar magnetotermic cu 

protectie diferentiala, 

o SPD 40 kA clasa II – cu protectie de 40A 4P 

o tablou de distributie tip cofret modular  

o montaj aparent/îngropat 

o material: plastic ignifugat/metal 

o grad minim de protectie: IP 44; IK 08 

o BEP – bara de echipotentializare 

Tabloul electric va fi inscripţionat cu denumirea şi cu tensiunea maximă de funcţionare. Înălţimea 

maximă de montare a laturii de sus a acestuia nu trebuie să depăşească 2,30 m. Se vor respecta şi 

distanţele minime de apropiere faţă de alte instalaţii, impuse de normele în vigoare. 

 

Instalaţii electrice de iluminat   

a) Instalaţii de iluminat general 

A fost prevăzut un iluminat normal. Gradul de iluminare este în concordanţă cu destinaţia fiecărei 

încăperi. Corpurile de iluminat vor fi asigurate de corpuri de iluminat tip LED. Alegerea sistemului de 

iluminat s-a făcut pornind de la cerinţele de calitate a iluminatului pe care destinaţia imobilului o impune. 

Aparatele de iluminat nu constituie obiectul acestui proiect, acestea vor fi alese de către Investitor 

împreună cu Arhitectul.  

Nivelul de iluminare medie în fiecare încăpere se stabileşte pe baza normativului NP 061-

2002. 

 Instalaţia de iluminat artificial interior se va realiza folosindu-se aparate de iluminat cu sursă LED, 

aplicate pe tavan/pereţi. 

Aparatele de iluminat vor fi alimentate prin intermediul conductoarelor conductor de tip 3x1,5mm în 

tub de protecţie tip PVC Ø16mm. Aparatura de comandă iluminat se va inlocui, aceasta se va monta 

îngropat sau aparent in functie de tipul acestei. Comanda iluminatului se va realiza prin intermediul 

întrerupătoarelor, iar pentru eficientizarea consumurilor in spatiile comune se vor folosi senzori pentru 

detectarea miscarii. 

Corpurile de iluminat existente, sunt tip neon sau fluorcente, avand un consum de energie ridicat, 

astfel se propune inlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu corpuri de iluminat pe tehnologie tip LED 

care vor avea un impact pozitiv asupra consumului de energie. 

 

b) Instalaţii de iluminat de siguranţă 

Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranţă se vor stabili în concordanţă cu prevederile 

Normativului I7-2011, cap. 7.23. si cuprind: 
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 iluminatul de securitate pentru evacuare  

o este prevazut: holuri, langa fiecare usa destinată să asigure identificarea caii de 

evacuare, la fiecare schimbare de directie, in exteriorul si langa fiecare iesire din 

cladire, in incaperile cu suprafata mai mare de 300m2. 

o aparatele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt de tipul “indicator 

luminos” (SR ISO 3864-3:2009), IP44, echipate cu acumulatoare cu autonomie 3 

h. ; 

o de-a lungul căilor de evacuare, distanţa dintre aparatele de iluminat pentru 

evacuare trebuie este de maxim 15 m ; 

o punerea în funcţiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la 

întreruperea iluminatului normal se face în max. 5 s. 

 iluminatul de securitate pentru circulatie 

o este prevazut pe caile de circulatie; 

o completeaza iluminatul de evacuare pentru a asigura o buna circulatie pe caile de 

evacuare. 

o aparatele de iluminat vor fi echipate cu acumulatoare  cu autonomie 1 h. 

 iluminatul de securitate pentru interventie  

o este prevazut in camera tehnica; 

o aparatele de iluminat vor fi echipate cu acumulatoare  cu autonomie 3 h; 

 iluminat de securitate impotriva panicii 

o in incaperi mai mari de 60mp si in salile aglomerate 

o aparatele de iluminat vor fi echipate cu acumulatoare  cu autonomie 1 h. 

 

În conformitate cu prevederile art.5.4.3 din Indicativ I7/2011 circuitele și dozele iluminatului normal 

trebuie să fie distincte de cele ale iluminatului de siguranță. Excepțiile sunt menționate în cap.7. În 

conformitate cu prevederile art.5.4.5 din Indicativ I7/2011 se recomandă ca la stabilirea numărului 

circuitelor de iluminat normal să nu depășească o putere totală instalată de 3 kW pe un circuit monofazat 

și 8 kW pe un circuit trifazat. 

În conformitate cu prevederile art.7.23.4.2 din Indicativ I7/2011 sursa de alimentare de securitate 

(de rezervă) trebuie aleasă astfel încât să între în funcțiune și să mențină alimentarea un timp de 1h, cu 

excepția iluminatului pentru continuarea lucrului și iluminatul de securitate pentru intervenții în zonele de 

risc, care trebuie asigurat pe durata de timp stabilită în funcție de tipul activității. Sursele locale sunt cele 

conținute în corpul de iluminat (corp de iluminat de tip autonom). 

În conformitate cu prevederile art.7.23.5.1 din Indicativ I7/2011 instalații electrice pentru iluminatul 

de siguranță pentru continuarea lucrului se prevede în spațiul destinat centralei de semnalizare incendii și 

în spațiul unde este amplasat tabloul electric. 

În conformitate cu prevederile art.7.23.7.1 din Indicativ I7/2011 se va realiza instalația electrică de 

iluminat de securitate pentru evacuare în toata clădirea. 

Se vor respecta prevederile art.7.23.7.2 din Indicativ I7/2011 cu privire la distanța maximă de 15 m 

între lămpile de securitate pentru evacuare și se vor amplasa la fiecare schimbare de direcție, lângă scări, 

lângă orice altă schimbare de nivel, la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență, la 

panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate, la fiecare schimbare de direcție, la fiecare ieșire din 
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clădire, lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de 

alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare sau 

comandă în caz de incendiu. 

Conform prevederilor art.7.23.9.1 din Indicativul I7/2011 se va realiza instalație pentru iluminat de 

securitate împotriva panicii în toate încăperile mai mari de 60 mp și în sălile aglomerate. 

În conformitate cu prevederile art.7.23.9.3 din Indicativ I7/2011 în afară de comanda automată a 

intrării lui în funcțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede și cu comenzi manuale din mai 

multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. 

Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie să se facă numai dintr-un 

singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. 

În conformitate cu prevederile punctului 7.23.11.1.1.1 din Indicativ I7/2011 instalațiile electrice 

destinate iluminatului pentru marcarea hidranților interiori de incendiu sunt destinate identificării hidranților 

în lipsa iluminatului normal. 

În conformitate cu prevederile punctului 7.23.11.1.1.2 din Indicativ I7/2011 corpurile de iluminat 

pentru iluminatul destinat marcării hidranților interiori de incendiu se amplasează în afara hidrantului 

(alături sau deasupra) la maximum 2 m și poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate 

(evacuare, circulație, panică), cu condiția ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor 

indicatoarelor de securitate aferente lui. 

În conformitate cu prevederile art.8.3.1 din Indicativ I7/2011 utilizatorul sau proprietarul instalației 

iluminatului de siguranță trebuie să denumească o persoană competentă pentru a supraveghea, întreține 

și verifica iluminatul de siguranță. 

În conformitate cu prevederile art.8.3.4 din Indicativ I7/2011 lunar se va verifica fiecare corp de 

iluminat și fiecare semnalizare de ieșire iluminată din interior de la bateria de acumulatoare prin simularea 

unui defect în alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura că 

fiecare corp de iluminat este funcțional. 

În conformitate cu prevederile art.8.3.5 din Indicativ I7/2011 anual fiecare corp de iluminat și 

fiecare semnalizare iluminată din interior trebuie să fie încercate la toate intervalele de timp stabilite în 

conformitate cu informațiile producătorului. 

Alimentarea iluminatului normal și toți indicatorii luminoși vor fi controlați pentru a verifica 

funcționarea lor corectă. 

În conformitate cu prevederile art.8.3.6 din Indicativ I7/2011 toate încercările și rezultatele trebuie 

să fie consemnate în Registrul de control pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alertare, limitare și 

stingere a incendiilor. 

Protecţia circuitelor electrice de iluminat se va asigura prin intermediul unor întrerupătoare 

automate cu protectie diferentiala de 30 mA. Circuitele de alimentare folosite pentru iluminatul de siguranta 

sunt constituite din conductor de tip FY 1,5 în tub de protecţie IPEY 16. Aparatura de comandă se va 

monta îngropat. 

Circuitele pentru iluminatul de siguranţă vor fi alimentate din tabloul electric, şi se vor executa cu 

conductoare din cupru protejate în tuburi de PVC. 
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Instalaţii electrice de prize și racorduri electrice monofazate 

Vor fi prevăzute circuite de prize si racorduri electrice monofazate. Aparatura existenta se va 

inlocui aceasta fiind deteliorata si invechita, prezentand un risc in exploatare. Prizele vor fi cu montaj 

aparent si ingropat. Prizele şi racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite în funcţie de destinaţia 

acestora. Sunt prevăzute prize monofazate in functie de necesitatile fiecarei incaperi.  

Înălţimea de pozare a prizelor va fi 0,3 m; 0,9 m, 1,5 m și 2,0 m faţă de cota pardoselii finite. 

Traseele pentru circuitele de prize şi racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul 

general. 

Circuitele de prize, racorduri electrice sunt protejate în tablourile electrice cu întrerupătoare 

automate dimensionate pentru circuitul deservit, curba de declanşare tip C. 

Circuitele de prize vor fi protejate cu protectie diferentiala care nu depaseste 30mA. 

Circuitele de prize sunt realizate cu conductor de cupru cu secţiunea minima de 2,5mm² şi izolaţie 

de PVC, pozate în tuburi PVC 20 mm2, montaj ingropat. 

Circuitele de iluminat si prize se racordeaza in tabloul electric fiind, prevazute cu intrerupatoare 

automate de 10 A pentru iluminat si respectiv intrerupatoare automate cuplate cu protectie diferentiala 

16A/ 30mA pentru prize. 

Sistemele de montare dintre aparatele electrice si elementele metalice legate la pamant vor 

respecta prevederile din normativul I7/2002. 

Conductorii si cablurile electrice vor avea culori diferite conform SR-CRI 60446/1994. 

In zonele de intersectie dintre coloanele de incalzire(aparent) si tuburile electrice(ingropate) se va 

prevedea o placuta de azbest de 15x 15 cm sub tencuiala. 

 

Instalaţii electrice de protecţie 

a) Protecţia contra şocurilor electrice. Priza de pământ 

Pentru protejarea utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin protectia de baza s-au prevăzut 

prize cu contact de protecţie, conform Normativ I7/2011, art. 5.4.8 

În TEG se va monta o bară de egalizare a potenţialelor (BEP) din cupru, cu dimensiuni 10x20x400 

mm, prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare, la care se vor lega: 

- conductorul principal de protectie PE al tabloului electric general; 

- masele aparatelor fixe; 

- elemente metalice ale sistemelor interioare (de exemplu, dulapuri, cacase, sertare, 

conducte daca sunt metalice); 

- elementele metalice ale construcţiei; 

- fundatia cladirii 

Conductoarele de protectie ale coloanelor tablourilor electrice se vor lega la borna de legare la 

pamant din tabloul general. 

Se propune reabilitarea/realizarea unei prize de pământ) pentru instalaţia interioară, amplasată 

perimetral pe conturul imobilului, realizată din banda de oţel zincat OLZn 40x4 mm si completata cu 

electrozi verticali de pămant din Ol-Zn Ø 2”, cu lungimea de 1,5 m. Racordarea instalaţiei electrice la priza 

de pământ se va face prin racorduri pentru verificare. Rezistenţa de dispersie a acesteia, trebuie să fie sub 

4 Ω. 
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b) Instalaţia de protecţie împotriva supratensiunilor 

Se va prevedea un dispozitiv de protecție la supratensiuni SPD tipul I+II – 12,5 kA, în tabloul 

general TEG, conform I7/2011, art. 4.4.3.3.   

 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI MĂSURI PSI  

La executarea instalaţiei se vor respecta cu stricteţe „Planul de securitate şi sănătate în muncă’’ 

Lucrările la tabloul electric vor începe numai după ce părţile instalaţiei care sunt legate la tablou au 

fost scoase de sub tensiune. Aparatajul electric şi aparatele de iluminat vor fi verificate, astfel ca la 

punerea lor sub tensiune să nu apară pericol de socuri electrice. Este interzis a se pune sub tensiune 

instalaţia neverificată sau provizorie. Pentru executarea lucrărilor la înălţime se vor utiliza exclusiv schele 

sau platforme mobile, fiind interzisă utilizarea scărilor. 

Instalaţia va fi executata conform normativelor I7/2011, I18-1/02 și NTE007/08/00. Nu au fost 

folosite materiale combustibile. Pentru combaterea incendiilor la instalaţiile electrice se folosesc mijloacele 

prevăzute în acest scop de către tehnolog. Se interzice modificarea fără acordul proiectantului a 

caracteristicilor protecţiei (la suprasarcină, la scurtcircuit si la curenti diferentiali). 

Electricienii de exploatare şi operatorii autorizaţi vor fi instruiţi asupra măsurilor de prevenire şi 

combatere a incendiilor în condiţiile concrete ale locului de muncă. În cazul izbucnirii unui incendiu la 

instalaţia electrică, aceasta va fi deconectată imediat, luându-se măsuri de localizare şi stingere a 

acestuia. 

Alte norme aplicate: 

- Instructiuni proprii Securitatea si sanatatea muncii privind transportul energiei electrice 

elaborate de catre beneficiar  

- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca   

Mijloace tehnice 

- protectia prin carcasare a elementelor Tablourilor electrice ; 

- asigurarea distantelor minime de protectie prin amplasarea la distante corespunzatoare a 

elementelor neizolate ale instalatiei electrice fata de carcase, respectiv prin asigurarea unor spatii de 

acces în fata Tabloului electric, neobstacolate de elemente de instalatii electrice neizolate ; 

- asigurarea posibilitatii de scoatere de sub tensiune prin întreruperea alimentarii; 

- izolarea fata de pãmânt a platformei de lucru din fata Tabloului electric cu covoare de cauciuc si 

podele electro izolante. 

Masuri organizatorice 

- inscriptionarea schemei electrice primare pe usile Tablourilor electrice; 

- inscriptionarea de avertizare a instalatiilor si a echipamentelor electrice ; 

- organizarea locului de munca si esalonarea operatiunilor pe timpul efectuarii lucrarilor. 

Protectia împotriva electrocutarii prin atingere indirecta 

Masuri pentru unitatea de montaj 

Pe durata lucrarilor Executantul va respecta: 

- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca   

- Instructiuni proprii Securitatea si sanatatea muncii privind transportul energiei electrice elaborate 

de catre S.C. ELECTRICA S.A. 
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-Norme interne si prevederi ale unitatii de constructii-montaj privind protectia muncii, aparute ca 

rezultat al experientei constructorului, dar care vin sa completeze normele în vigoare fara a intra în 

contradictie cu acestea. 

Aceste masuri nu sunt limitative si pot fi extinse de executant în vederea evitarii accidentelor de 

munca. 

 

Masuri pentru unitatea de exploatare 

Se vor respecta urmatoarele norme: 

- Instructiuni proprii Securitatea si sanatatea muncii privind transportul energiei electrice elaborate 

de catre S.C. ELECTRICA S.A. 

- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca   

 

Masuri P.S.I. 

Dimensionarea cãilor de curent, din punct de vedere al curentului de duratã, s-a facut în 

concordanta cu prevederile normativului I7-2011,  Legea 307– 2006 privind apararea impotriva incendiilor  

si  NGAI – ordinul MAI nr. 163/28.02.2007; 

Pozarea cablurilor electrice se va face în concordanta cu prevederile normativului PE107/95. 

Protectia contra incendiilor se va face în concordanta cu prevederile normativului P118/2013. 

Fiecare circuit este protejat cu sigurante automate sau întreruptoare automate dimensionate 

corespunzator.  

Cerinte de Calitate si Criterii de Performanta 

Se vor respecta cerintele de calitate si criteriile de performanta pentru lucrari de acest tip stipulate 

de Legea 10/1995 si STAS 12400/1,2. 

Sinteza solutiilor date pe cerintele de calitate si criterii de performanta este cuprinsa în aceasta 

documentatie. 
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INSTALAȚII TERMICE 

Instalatii de incalzire 

Proiectarea instalațiilor s-a făcut ținând cont de prevederile: 

- Normativ I 5/2010 – pentru proiectarea executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și 

climatizare 

- Normativ I 13/2015 - pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrala 

- STAS 1907/1-14 - pentru calculul necesarului de căldura 

- STAS 1907/2-14 - pentru temperaturi interioare de calcul 

- Legea 10/1995 privind Calitatea in construcții  

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizate 

Parametrii climatici exteriori: 

- temperatura exterioară convențională de calcul iarna -18°C  

- temperatura exterioară de calcul vara: +31,5ºC  

- zona climatica: III 

- clădire amplasată în localitate 

- zona eoliana: IV 

- viteza de calcul convențională a vântului: 4 m/s. 

Prezenta documentaţie tratează soluţiile tehnice pentru încălzirea în regim independent a 

imobilului: centrala termică şi instalaţiile interioare de încălzire şi prepararea apei calde menajere. 

Necesarul global de energie termică pentru încălzire se va calcula conform SR 1907/1-02, SR 

1907/2-02. Pentru acoperirea necesarului de căldură, necesarului, ţinând cont de destinaţia încăperilor şi 

de necesarul de apă caldă menajeră, propunem următoarele echipamente: 

 Centrala termica 45kW – apa cu invertor; 

 butelie de egalizare a presiunii; 

 vana cu 3 cai; 

 vas de expansiune închis; 

 pompe de circulație; 

 boiler pentru preparare de apă caldă menajeră vertical; 

 vas de expansiune închis; 

 rezistenta electrica pentru boiler; 

 corpuri de incalzire - radiatoare din otel. 

Boilerul trebuie să fie echipată cu toate componentele necesare care să-i permită conectarea la 

sistemul de încălzire și exploaterea acesteia în condiții de siguranță. Aceste componente sunt:  

 supape de presiune și de sens;  

 termometru; 

 manometru; 

 vas de expansiune închis. 

 

Corpuri de încălzire 

Încălzirea spaţiilor se va realiza cu radiatoare tip panou, din tablă de oţel. Corpurile de încălzire s-

au amplasat astfel încât să se asigure funcţionarea lor cu eficienţă termică maximă şi s-au corelat cu 

elementele construcţiei, cu mobilierul şi cu celelalte instalaţii aferente imobilului.  
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Radiatoarele s-au montat la partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafeţelor reci, în 

dreptul parapeţilor ferestrelor (unde este posibil) sau în imediata apropiere a acestora. S-au ales 

radiatoare cu înălţimea de 600 mm, cu puterile şi dimensiunile precizate în partea desenată.  

Radiatoarele vor fi echipate cu robineţi colţar cu dublu reglaj pe tur, robineţi colţari de reglaj pe 

retur (detentori), ventile de aerisire manuale.  

 

Distribuţie agent termic 

Încălzirea spatiilor din clădire se va face prin intermediul unui sistem de încălzire cu radiatoare, 

format din: corpuri statice de încălzire (tip radiator din otel), distribuitoare-colectoare zonale si conductele 

de alimentare/distribuție agent termic la radiatoare. Alegerea acestora s-a făcut in funcție de necesarul de 

căldura al fiecărei încăperi, rezultat in urma calculelor. 

Radiatoarele de tip panou sunt confecționate din tabla de otel (profilate si pre-vopsite, având finisaj 

rezistent la umezeala), având dimensiunile si modelul de referință indicate in planșe. Radiatoarele vor fi 

echipate cu dezaeratoare manuale 1/2”, dop 1/2”, robinet tur cu cap termostatic si suporți de montaj pe 

perete. Radiatoarele se vor racorda la distribuitoare prin intermediul conductelor din PEX/PPR. 

Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate in perete, in pozițiile indicate in partea 

desenata. Racordarea corpurilor de încălzire la sistemul de distribuție a agentului termic se va face din 

pardoseala/perete, conform planșelor anexate. La partea superioara a fiecărui corp de încălzire se 

montează câte un ventil manual de aerisire, in scopul evacuării aerului din instalație.  

Alimentarea distribuitoarelor se va face prin intermediul conductelor de tip PPR-FC care pornesc 

din spatiul tehnic de la etajul cladirii, pana la cele 3 distribuitoare poziționate la parter respectiv 2 

distribuitoare la parter si 1 distribuitor la etaj. 

Conductele rețelei de distribuție se vor izola cu izolație tubulara din cauciuc sintetic având 

grosimea de 9 mm. In punctele cele mai înalte ale rețelelor se vor prevedea aerisitoare automate, iar in 

punctele cele mai joase se prevăd robinete de golire. 

Distribuitoarele colectoare (D-C) de încălzire se vor monta îngropat in pereți in cutii prevăzute cu 

ușa de vizitare, in locurile indicate in planșe. Pe tur si pe retur la intrarea in distribuitor-colector se va 

prevede cate un robinet sferic cu racord olandez de 1".  

Distribuitoarele vor fi prevăzute cu pompa de ciruclatie si aerisitor automat de 3/8" si cu robinet de 

golire de 1/2" si robinete de închidere pe fiecare circuit (tur si retur).  

De la distribuitor, radiatoarele vor fi alimentate pe circuite separate din țeava de tip PPR  pozate in 

sapa, cu diametrele indicate in planșe. Traseul de alimentare de la distribuitor la radiator (respectiv de la 

radiator la colector) se va face prin intermediul unui singur fir de conducta, îmbinările îngropate (in 

pardoseala ori perete) nefiind permise. Conductele din PPR montate in sapa sau in perete se vor izola cu 

izolație tubulara din cauciuc sintetic având grosimea de 9 mm. Înainte de turnarea sapelor si finisarea 

zidăriei se va efectua proba de presiune la rece si instalația se va lasă sub presiune pe toata durata 

acestor operațiuni.  

Pozarea rețelei interioare se va face fără a se afecta structura de rezistenta a clădirii. Evacuarea 

aerului din instalația de încălzire se va face prin intermediul robinetelor de aerisire si a ventilelor automate 

de dezaerisire pozate pe fiecare distribuitor-colector . Locul de montaj al utilajelor si traseul conductelor 

este conform planurilor anexate prezentate in partea desenata a prezentei documentații.  
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Agentul termic necesar încălzirii cu radiatoare este asigurat de o centrala de 45kW. Circulația 

agentului termic in rețeaua cu radiatoare se va realiza prin intermediul unei pompe de circulație.  

Prepararea agentului termic  necesar încălzirii si cel necesar preparării apei calde menajere se va 

face prin intermediul unei centrala termice avand puterea de 45kW, complet automatizat pentru 

funcționare. 

La traversarea elementelor de construcție, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecție. 

Fixarea conductelor verticale se face cu brățări, pe console fixate in dibluri pe perete. 

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calcului de dimensionare si echilibrare hidraulica. 

Soluția de distribuție aleasa si configurația geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatărilor.  

O parte din conductele din centrala termica, se montează aparent la cotele specificate pe planșe 

sau la cotele stabilite la montaj pentru o mai buna corelare cu echipamentele. Conductele de agent termic 

se vor executa din țevi de PPR-FC, Cupru si otel. 

La execuția lucrărilor de izolații se vor respecta prevederile din "Instrucțiunile tehnice pentru 

executarea termoizolațiilor la elementele de instalații"- C 142. 

Traseele conductelor interioare s-au ales astfel încât sa asigure lungimi minime, posibilități de 

autocompensare a dilatărilor si sa nu împiedice demontarea utilajelor si aparatelor. 

Poziționarea armaturilor se va face in locuri ușor accesibile. Armaturile grele montate pe conducte 

vor fi prevăzute cu suporți de susținere. 

La execuția lucrărilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic si calitativ 

prevederilor proiectului, standardelor in vigoare si argumentelor tehnice. 

 

Punerea în funcţiune a instalației de încălzire 

Execuţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire se va face de personal calificat. 

pe parcursul execuţiei şi a punerii în funcţiune se vor respecta instrucţiunile de montaj ale producătorului 

de utilaje, precum şi normativul i 13-2002 şi instrucţiunile I.S.C.I.R. P.T.A1 -2010. 

Echipamentele proiectate şi adoptate în această lucrare se vor monta conform prescripţiilor 

furnizorilor şi se vor folosi numai echipamente agrementate la noi în ţară. 

La finalizarea lucrărilor de montaj, înainte de umplerea şi punerea în funcţiune a instalaţiei, se va 

efectua o spălare riguroasă a acesteia, introducând apa de spălare pe conducta de retur și apoi și pe cea 

de tur.  

Verificarea instalaţiei de încălzire se va face pe intreaga instalaţie şi va fi obligatorie înaintea 

punerii în funcţiune. Această verificare se va face prin efectuarea următoarelor probe: la rece, la cald şi de 

eficacitate. 

Protejarea instalaţiei împotriva îngheţului se face prin următoarele metode: asigurarea unei 

circulaţii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece, asigurarea temperaturii de gardă, 

utilizarea de antigel sau golirea instalaţiei. 

Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor se va face în concordanţă cu cărţile tehnice ale 

furnizorilor. Ca instrucţiuni specifice vor fi respectate următoarele: 

- instalaţia se va menţine permanent plină cu agent termic, pentru a se evita îngheţul accidental; 

- periodic se vor manevra robinetele pentru a împiedica blocarea lor; 

- se va verifica etanşeitatea instalaţiei eliminându-se pe loc orice pierdere. 

Standarde si normative 
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I 13/1 -15 Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire central; 

I 36 -01 Ghid pentru proiectarea automatizării instalațiilor din centrale si puncte termice; 

GP 051-2000 Ghid pentru proiectare, execuție si exploatare a centralelor termice mici; 

GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalațiilor de încălzire din clădiri; 

PTC9-2010 Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția , montarea, instalarea, exploatarea; repararea 

si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa calda; 

GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalații din clădiri; 

STAS 1797/1-97 Instalații de încălzire centrala. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Prescripții generale; 

SR 1907/1-97 Instalații de încălzire centrala. Calculul necesarului de căldura. Prescripții de calcul; 

SR 1907/2-14 Instalații de încălzire centrala. Calculul necesarului de căldura. Temperaturi interioare 

convenționale de calcul; 

STAS 11247/1-79 Instalații de încălzire centrala-,Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de 

încălzire. Mărimi caracteristice; 

STAS 11247/2-79 Instalații de încălzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de 

încălzire. Determinarea puterii termice; 

STAS 11247/3-80 Instalații de încălzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de 

încălzire. Determinarea pierderii de sarcina; 

STAS 11247/4-81 Instalații de încălzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de 

încălzire. Determinarea temperaturii superficial; 

STAS 11984-83 Instalații de încălzire centrala. Suprafața echivalenta termica a corpurilor de încălzire.  

SR ISO 3126-1993 țevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor  

ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente 

constructiilor; 

C142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii; 

I 13/1 -15 Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire central; 

I 36 -01 Ghid pentru proiectarea automatizării instalațiilor din centrale si puncte termice; 

GP 051-2000 Ghid pentru proiectare, execuție si exploatare a centralelor termice mici; 

GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalațiilor de încălzire din clădiri; 

PTC9-2010 Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția , montarea, instalarea, exploatarea; 

repararea si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa calda; 

GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalații din clădiri; 

STAS 1797/1-97 Instalații de încălzire centrala. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Prescripții 

generale; 

SR 1907/1-97 Instalații de încălzire centrala. Calculul necesarului de căldura. Prescripții de calcul; 

SR 1907/2-14 Instalații de încălzire centrala. Calculul necesarului de căldura. Temperaturi 

interioare convenționale de calcul; 

STAS 11247/1-79 Instalații de încălzire centrala-,Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor 

de încălzire. Mărimi caracteristice; 

STAS 11247/2-79 Instalații de încălzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor 

de încălzire. Determinarea puterii termice; 

STAS 11247/3-80 Instalații de încălzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor 

de încălzire. Determinarea pierderii de sarcina; 
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STAS 11247/4-81 Instalații de încălzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor 

de încălzire. Determinarea temperaturii superficial; 

STAS 11984-83 Instalații de încălzire centrala. Suprafața echivalenta termica a corpurilor de 

încălzire.  

SR ISO 3126-1993 țevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor  

ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente 

constructiilor; 

C142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de 

instalatii; 

 

b. descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 

intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 

instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje 

la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare 

pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate 

Pentru realizarea lucrarilor de interventie se vor desface de pe fatada traseele conductelor de gaz 

/electrice/curenti slabi-existente urmand ca acestea sa se realizeze pe noua fatada anvelopata fara 

perforatii sau decupaje care sa scada capacitatea termoizolanta a anvelopei,de asemenea cosurile de fum 

existente in prezent nefunctionale si dimensionate pentru utilizarea in regim individual de incalzire a 

camerelor cu combustibil solid(lemn de foc) vor fi demontate. Restul lucrarilor de interventie au fost tratate 

in capitolul precedent 

 

c. analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Fluxul de derulare a investiţiei este compus dintr-o gamă de activităţi care se finalizează cu 

obţinerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor investiţiei. Activităţile investiției au la bază o serie 

de ipoteze sau prezumţii care trebuiesc în prealabil soluţionate pentru derularea în bune condiţii a 

proiectului. 

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al investiției şi sunt necesare a se defini 

pentru succesul proiectului. 

S-au identificat riscuri care pot interveni în următoarele faze ale investiției: 

1. faza de pregătire şi elaborare a investiţiei 

2. faza de implementare a investiţiei şi de realizare efectivă a lucrărilor 

3. faza operaţională (de operare propriu-zisă a sistemului) 

 

Riscuri specifice fazei de pregătire şi elaborare a investiţiei: 

 Riscuri economice 

 creşterea preţului la energie 

 variaţia ratelor de schimb 

 creşterea costului la utilităţi 

 Riscuri contractuale 

 întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale 
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 întârzieri la primirea oferetelor din partea producătorilor de materiale, utilaje, echipamente 

 forţa majoră 

 Riscuri financiare 

 greutăţi birocratice în accesarea surselor interne / externe de finanţare 

 creşterea costurilor pentru investiţia de bază 

 Riscuri de mediu 

 degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării investiției din cauza deşeurilor 

din construcţii. 

 Riscuri politice 

 schimbări politice majore 

 renunţarea la derularea investiției în urma presiunilor politice sau a reorientării 

investiţionale la nivel regional sau local. 

Riscuri specifice fazei de implementare a investiţiei şi de realizare efectivă a lucrărilor: 

 Riscuri contractuale 

 întârzieri ale procesului de licitaţie 

 incoerenţa caietelor de sarcini 

 erori în documentaţia de execuţie 

 subiectivitate în selectarea contractorului 

 întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale 

 forţa majoră 

 Riscuri tehnice (construcţie şi exploatare) 

 lipsa de personal specializat şi calificat 

 nerespectarea investiţiei şi a documentaţiei de licitaţie 

 depăşirea costurilor alocate 

 evaluări geotehnice neadecvate 

 control defectuos al calităţii 

 disponibilitatea materialelor şi echipamentelor 

 nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi sănătate 

 contaminarea mediului înconjurător 

 întârzieri de finalizare 

 Riscuri determinate de factorul uman 

 erori de estimare 

 erori de operare 

 vandalism 

 Riscuri instituţionale şi organizaţionale 

 management de investiţie neadecvat 

 selecţia neadecvată a subcontractanţilor 

 planificare neadecvata 

 erori operaţionale şi de sistem 

 probleme de comunicare 

 estimări greşite ale parametrilor funcţionali 



 
S.C. ASPIRE DESIGN S.R.L.         PROIECT NR. 370/05/2023 

 

 

Faza de proiectare: Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

 
42 

 probleme în funcţionarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între subsisteme 

În perioada de exploatare 

Principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului investiţiei de a 

gestiona (exploata) în mod corespunzător obiectivul de investiţie realizat. Ne referim aici la posibilitatea 

menţinerii nivelului de performanţă şi a costurilor de exploatare în limitele planificate. 

Estimarea şi evaluarea riscurilor oferă soluţii în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate 

pentru gestionarea riscurilor. 

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe: 

 estimarea riscului – se determină impactul, mărimea riscului 

 evaluarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului 

Ca o concluzie generală a evaluării riscurilor, se poate spune că riscurile care pot să apară în 

derularea investiţiei au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariţie şi 

declanşare. 

Riscurile majore care pot afecta investiţia sunt riscurile financiare şi economice, iar probabilitatea 

de apariţie a riscurilor tehnice poate fi întâmpinată prin contractarea lucrărilor de consultanţă (şi ulterior de 

execuţie) cu firme de specialitate. 

 

d. informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 

specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

Nu este cazul. 

 

e. caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 

lucrărilor de intervenţie. 

Pentru eficientizarea energetica in imobilul existent din Orasul Copsa Mica, str. Aleea Castanilor, 

nr. 8, sunt propuse lucrari de arhitectura (anvelopari, finisaje interioare/exterioare) si lucrari de instalatii 

(electrice,  si incalzire/ventilatie). 

Date si indici constructie situatia propusa: 

SUPRAFETE SI INDICI DE OCUPARE A TERENULUI 

SPECIFICATIA EXISTENT 

St 2392 mp 

Sc 422,39 mp 

Sd 477,0mp 

Su 376,18 mp 

POT 7,98 % 

CUT 0,20 

 

Nota: bilantul teritorial si indicii suprafetelor nu se modifica fata de situatia initiala (existent). 

Regim de inaltime:   P+1E partial 

Categoria de importanta:  “C” 

Functiunea initiala a cladirii nu se modifica ramanand  Camin Cultural 
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5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 

iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

In prezent, constructia care se eficientizeaza energetic este racoradat la reteaua locala de apa, 

canalizare, energie electrica si gaze naturale precum si telefonie/internet. 

Consumurile necesare sunt detaliate in proiectele pe specialitatile: sanitare, electrice, 

incalzire/ventilatie. 

Avand in vedere localizarea amplasamentului in planul de urbanism si in raport cu pozitia de arii 

protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona 

costiera, proiectul si functiunea propusa respecta dispozitiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind 

protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si nu se supune procedurilor de evaluare a 

impactului asupra mediului si de evaluare. 

 

5.3 Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

A. Durata de realizare  

Investiţia este eşalonată pe o perioadă de 12 luni cuprinzand servicii de proiectare şi executie. 

Se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic şi 

detalii de execuţie, documentaţii de obţinere a avizelor şi acordurilor şi depunerea la instituţiile avizatoare 

şi realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obţinerea acestora, elaborarea documentaţiei tehnice 

pentru obţinerea autorizaţiei de construire), efectuarea lucrărilor de construcţii, precum şi realizarea 

activităţilor necesare recepţiei finale. 

Eşalonarea investiţiei are la bază următoarele considerente: 

- priorităţile stabilite de Orasului Copsa Mica cu privire la investiţii în infrastructură ; 

- condiţionarea tehnologică a operaţiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului critic, 

metodă consacrată în construcţii. 

Lucrările de construcţii propriu-zise se vor putea executa într-o perioadă de 8 luni. Perioada 

exactă de derulare a investiţiei, respectiv data de începere a lucrărilor, se va stabili în funcţie de fondurile 

alocate pentru realizarea acesteia, de data începerii execuţiei şi de graficul prezentat de constructor. 

Durata maximă de realizare a investiţiei s-a determinat în funcţie de următoarele elemente: 

- numărul maxim de ore medii convenţionale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiţiei; 

- productivitatea medie în construcţii pentru categoriile de lucrări similare; 

- numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor. 

B. Etapele principale 

Principalele etape de realizare a investiţiei pot fi eşalonate după cum urmează: 

1. Etapa pregătitoare:  

În stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost déjà parcurse fazele 

de stabilire a echipei de implementare a proiectului şi de selectare (conform legislaţiei achiziţiilor publice) a 

prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovării investiţiei, precum şi obţinerea Certificatului de 

Urbanism pentru investiţia proiectată.  
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1.1 Etapa de proiectare presupune o perioadă de timp de 2 luni, ce cuprinde pregătirea documentaţiilor 

specifice contractului de prestari servicii : elaborarea DTAC si DTOE, elaborare PT+DDE, elaborare si 

obtinere acorduri si avize specifice Certificatului de Urbanism necesare obtinerii Autorizatiei de Construire. 

Documentaţia astfel întocmită, se va supune VERIFICĂRII conform cerinţelor H.G.nr. 925/1995. 

1.2 Organizarea procedurii de achiziţie publică în vederea selectării constructorului ; această etapă se va 

derula prin grija Compartimentului Investitii, care va sigura: 

 elaborarea documentaţiei de atribuire: 

- fişa de date a achiziţiei ; 

- caietul de sarcini. 

 stabilirea comisiei de licitatie pentru adjudecare a contractului executie; 

 asigurarea infrastructurii necesare desfăşurării procesului de atribuire a contractului de 

execuţie ; 

 derularea corespunzătoare a corespondenţei legale cu ofertanţii, asigurarea cadrului în 

vederea soluţionării unor eventuale contestaţii, semnarea contractului de execuţie. 

Derularea acestei etape presupune un termen de cca 2 luni. 

CONTRACTUL DE EXECUŢIE – rezultatul activităţii desfăşurate în această etapă va conţine toate 

clauzele necesare, astfel încât lucrarea să se execute la termen şi de calitate. Contractul va avea ca 

anexă importantă GRAFICUL DE EXECUŢIE a lucrărilor ; se recomandă solicitarea prin caietul de sarcini 

a unui grafic întocmit prin METODA DRUMULUI CRITIC (metodă consacrată în activitatea de construcţii). 

1.3. lucrările legate de organizarea de şantier, ce vor cădea în sarcina constructorului selectat, se vor 

desfăşura pe o perioadă de cel mult 2 saptamani (15 zile) şi vor avea la bază un proiect elaborat şi 

autorizat conform legislaţiei în vigoare, aprobat de beneficiar. 

2. Etapa execuţiei şi decontării lucrărilor de construcţii, se va derula pe o perioadă de 8 luni, şi va 

cuprinde următoarele obiecte de construcţie, cu principale tipuri de lucrări grupate, după cum urmează : 

a) lucrari de arhitectura; 

b) lucrari de instalatii (electrice,  incalzire/ventilatie/climatizare/curenti slabi). 

Execuţia lucrărilor se va derula după emiterea ordinului de începere a execuţiei eliberat de 

BENEFICIAR şi având la bază următoarele: 

- autorizaţia de construire; 

- contractul de execuţie (cu toate anexele) ; 

- proiectul tehnic şi detaliile de execuţie. 

- aviz ISC (dupa caz) 

Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de şantier, autorizat conform 

legislaţiei în vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de achiziţii publice; 

CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor atestaţi în 

condiţiile legislaţiei în vigoare.  

 Lucrările se vor derula în conformitate cu graficul de execuţie şi cu documentaţia tehnică aprobată, 

vizată spre neschimbare de către emitentul autorizaţiei; controlul calităţii lucrărilor se va derula conform 

PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR – piesă din proiectul tehnic semnată de 

beneficiar, proiectant, executant şi Inspectoratul de Stat în Construcţii – pe faze şi în baza unor documente 

speciale prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza în acelaşi timp două 

sau mai multe categorii de lucrări. 

Durata de execuţie a lucrărilor propriu-zise s-a determinat având în vedere productivitatea medie 

a muncii pentru lucrările de construcţii necesare pentru realizarea investiţiei, ţinând cont (aşa cum s-a mai 

precizat) de posibilitatea execuţiei în paralel a diferitelor categorii de lucrări. 

Graficul de implementare a proiectului şi de realizare a lucrărilor fundamentate în actualul studiu 

este prezentat în tabelul urmator : 

 

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI 

Nr. crt. ETAPE LUCRARI COMPONENTE 
Perioada (luni) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ETAPA PREGATITOARE  

1.1. Elaborare proiecte şi documentaţii 

necesare realizării investiţiei, obţinere Certificat 

de Urbanism, avize şi acorduri, Autorizaţie de 

Construire 

            

1.2. Organizarea procedurilor de achiziţii 

publice - lucrări de construcţie 

            

1.3. Organizarea şantierului             

2 ETAPA EXECUTIEI LUCRARILOR 

2.1 Lucrari de arhitectura si instalatii             

 

3. Etapa recepţiei lucrărilor: 

Lucrările se recepţionează şi se decontează lunar în baza situaţiilor de lucrări întocmite de 

executant, conform devizului ofertă. Suplimentarea sau renunţarea la unele articole de lucrări din devizul 

ofertă  se va efectua în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

 Recepţia finală va avea în vedere următoarele: 

- referatul proiectantului; 

- cartea tehnică a construcţiei; 

- procesele verbale de recepţii preliminare ; 

- alte documente şi informaţii.  

 

5.4 Costurile estimative ale investiţiei: 

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor 

investiţii similare; 

Evaluarea investiţiei s-a făcut atât în lei, cât şi în euro avand în vedere cursul euro cursul Inforeuro 

aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 
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Scenariul 1 
 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 12,000.00 lei 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 8,800.00 lei 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 130,002.36 lei 

Cheltuieli pentru investitia de baza 697,599.65 lei 

Alte cheltuieli 103,568.01 lei 

Cheltuieli pt. probl. tehnice, teste, predare la benef. 4.500.00 lei 

TOTAL GENERAL fără TVA 956,470.01 lei 

 

Scenariul 2 
 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 12,000.00 lei 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 8,800.00 lei 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 157,861.44 lei 

Cheltuieli pentru investitia de baza 922,269.65 lei 

Alte cheltuieli 134,682.55 lei 

Cheltuieli pt. probl. tehnice, teste, predare la benef. 4.500.00 lei 

TOTAL GENERAL fără TVA 1,240,113.64 lei 

 

La baza evaluării a stat un complex de factori din care se precizează: 

 Indici de preţ pentru lucrări similare executate în zonă; 

 Indici de preţ pentru o unitate de suprafaţă amenajată; 

 Cantităţile de lucrări, mai semnificative; 

 Preţurile pieţii pentru categoriile de resurse mai importante (materiale, manoperă). 

 

Valoarea investiţiei este prezentată în Devizul general şi Devizele pe obiecte, întocmite în 

conformitate cu prevederile H.G. 907/2016 şi prezentate în anexe. 

Costurile aferente lucrărilor pregătitoare se regăsesc prezentate în Devizul financiar, evaluarea 

acestor costuri s-a făcut ţinând cont de oferta locală pentru aceste capitole de lucrări. 

În ceea ce priveşte cheltuielile investiţionale, acestea mai cuprind, pe lângă cheltuielile cu 

investiţia de bază şi lucrările pregătitoare, şi alte cheltuieli reprezentând servicii auxiliare necesare 

demarării lucrărilor de construcţii şi pe parcursul desfăşurării acestora. Această categorie include cheltuieli 

privind consultanţa tehnică şi/ sau juridică, asistenţa tehnică, eventuale servicii bancare, organizarea de 

şantier, fiind prezentate în Devizul financiar şi Devizul general. 

Evaluarile pentru subcapitolul “Cheltuieli diverse si neprevazute” au fost stabilite la un procent de 

10% din valoarea lucrarilor de baza, conform H.G. nr. 907/2016. 

 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

Costurile de operare in prezenta analiza cuprind: costuri cu energia electrica, gaz metan si apa. 
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COSTURI ESTIMATIVE DE OPERARE SCENARIU NR.1 

An 1 2 3 4 5 

Total venituri din exploatare  (mii lei / an) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total costuri de operare (mii lei / an) 
51.59 47.62 47.62 47.62 47.62 

Flux de numerar net (mii lei / an) 
-51.59 -47.62 --47.62 -47.62 -47.62 

 

TOTAL COSTURI DE OPERARE (5 ANI) SCENARIU NR. 1 = 257.96 mii lei 

 

COSTURI ESTIMATIVE DE OPERARE SCENARIU NR.2 

An 1 2 3 4 5 

Total venituri din exploatare  (mii lei / an) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total costuri de operare (mii lei / an) 
51.59 47.62 47.62 47.62 47.62 

Flux de numerar net (mii lei / an) 
-51.59 -47.62 --47.62 -47.62 -47.62 

 

TOTAL COSTURI DE OPERARE (5 ANI) SCENARIU NR. 2 = 257.96 mii lei 

 
5.5 Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Realizarea investiției propuse prin prezentul proiect contribuie la indeplinirea cerinţelor impuse 

României prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană privind Dezvoltarea Durabilă. Acesta îşi propune 

îmbunătățirea continuă a calității vieții şi a bunăstării, atât pentru generațiile prezente, cât şi pentru cele 

viitoare. In acest scop trebuie promovată o economie dinamică, care să asigure locuri de muncă şi un înalt 

nivel de educație, ocrotirea sănătății, coeziune sociala şi teritorială şi protecția mediului, într-o lume sigură, 

care respectă diversitatea culturală. 

Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii și 

îmbunătăţirea serviciilor urbane, reprezintă un aspect al proiectului ce respecta principiul egalității de 

șanse. 

Implementarea prezentului proiect reprezinta un pas firesc și necesar în dezvoltarea societății. 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare; 

Punerea in opera a unui astfel de proiect necesita conlucrarea unei echipe complexe formate din: 

 ■  muncitori constructii - pentru lucarile de amenajare si aducerea acestora la cotele din  

                                       proiect, pentru realizarea tuturor obiectelor de investitii. 

 ■  electricieni, instalatori instalatii incalzire/ventilatie. 

Se estimeaza astfel antrenarea unui numar de 15 persoane pentru finalizarea executiei proiectului. 

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 

Obiectivul se afla in intravilanul localitatii in fond antropic consolidat,neexistand un impact 

cuantificabil asupra biodiversitatii sau a siturilor protejate,prin lucrarile de eficientizare energetica propuse 

se asteapta un consum energetic mai scazut rezultand o amprenta de carbon mai scazuta. 
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d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care 

acesta se integrează, după caz 

 Obiectivul se afla in intravilanul localitatii in fond antropic consolidat, prin lucrarile de 

eficientizare energetica propuse se asteapta un consum energetic mai scazut rezultand o amprenta de 

carbon mai scazuta ,totodata cu adaptarea la conditii climatice in schimbare(valuri caldura/precipitatii) a 

personalului care deserveste unitatea precum si a utilizatorilor de servicii publice ale acesteia,cetateni ai 

localitatii si nu numai se apreciaza ca se  va imbunatati situatia pentru un numar de 1800 utilizatori /an. 

 Proiectul respectă obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No 

Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor 

de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu. 

 

5.6 Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă; 

Proiectul propune eficientizarea energetica a unei cladiri existenta din Orasul Copsa Mica cu 

functiunea de activitati culturale (Camin Cultural Copsa Mica). 

Identificarea Investitiei 

Analiza Documentatiei de Avizare se referă la proiectul: „Renovare moderata Camin Cultural Sos. 

Sibiului nr. 121”, din Orasul Copsa Mica. 

Perioada de referinta 

Perioada de referinţă reprezintă numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în prezenta 

documentatie. Orizontul de analiză considerat este de 5 ani. 

 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 

investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

Obiectivul general. Tranziția către un fond construit rezilient și verde. 

Obictive specifice. Conform temei de proiectare se doreste eficientizarea energetica a cladirii 

pentru a corespunde cu legislatia nationala de conformare la normelor NRZB. ,dezideratul se va obtine 

prin lucrari de constructii si instalatii rezultate in urma auditului energetic si a expertizei tehnice. 

 Se va analiza situatia existenta si va elabora solutia de amenjare a unor spatii conforme 

cu normele tehnice privind desfasurarea activitatilor specifice; 

 Se va analiza situatia existenta si va propune solutiile  tehnice necesare pentru atingerea 

parametrilor de performanta energetica corespunzatoare cladirilor cu consum energetic 

aproape egal cu zero. 

 Cladirea analizata cu functiunea Camin Cultural ofera servicii de utilitate publica pentru cetateniilor 

din Copsa Mica,la momentul actualului studiu nu se are in vedere o eventuala relocare,tinand cont si de 

amplasarea in imediata vecinatate a altor cladiri de utilitate publica preconizandu-se utilizarea cu 

functiunea actuala pe durata de folosinta a actualei cladiri estimata la 50 ani (in cazul in care noi tehnologii 

care ar aparea in viitor nu ar duce duce la o uzura morala devansata a cladirii) , justificandu-se in acest 

caz investitia pentru cladirea studiata. 
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c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

Implementarea prezentului proiect este caracterizat de două aspecte esenţiale şi anume: 

 efectuarea unor costuri de investiţie şi de exploatare; 

 obţinerea unui ansamblu de efecte economice şi sociale pozitive, în perioada de execuţie şi în 

perioada de exploatare. 

Cele două aspecte se caracterizează prin indicatori diverşi, dintre care, o parte nu se pot 

cuantifica.  

Principalele costuri pe care le implică proiectul în ansamblul său, sunt următoarele: 

 costuri de investiţie: 

- lucrări de bază pentru execuţia obiectivelor; 

- lucrări şi servicii auxiliare. 

 costuri de mentenanţă (exploatare): 

- întreţinere (reparaţii, revizii, curăţenie); 

- reclamă publicitate, educare; 

- control riscuri. 

Costurile de mentenanţă sunt reprezentate de cheltuielile pe care le implică exploatarea 

obiectivului analizat din cadrul proiectului (întreţinere cladire). 

Prezentul proiect va avea o serie de consecinţe pozitive, şi anume: 

Beneficii de ordin social şi economic: 

Constructia Caminului Cultural destinata oferirii servicii de utilitate publica. 

- protejarea patrimoniului cultural traditional si a valorilor care apartin mostenirii culturale 

- asigurarea accesului la instruire si educare permanenta 

- manifestarea libertatii de creatie 

- organizarea de activitati cultural artistice 

- difuzarea de filme 

- expozitii temporare 

- organizarea de cursuri de formare continua 

- activitati loisir 

 

Beneficii de ordin financiar: 

- acestea se desprind din analiza financiară efectuată, factorii principali ce influenţează 

comparaţia între cele două scenarii fiind investiţia iniţială şi costurile de exploatare ulterioară. 

Pentru aprecierea oportunităţii alocării de fonduri de investiţii în vederea realizării de obiective de 

infrastructură, se calculează o serie de indicatori tehnico-economici care fundamentează eficienţa 

economică a investiţiilor. 

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al investiției, pentru a 

calcula rata interna de rentabilitate financiara (RIR) şi valoarea neta actualizată financiară 

corespunzatoare (VAN). Analiza financiară este alcatuită dintr-o serie de tabele care colectează fluxurile 

financiare ale investitiei, descompuse la nivelul investitiei totale, costurile şi veniturile aferente exploatării, 

sursele de finanţare şi analiza fluxului de numerar pentru durabilitatea financiară. 

Orizontul de timp pentru care s-au realizat previziunile este de 5 de ani. 
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Elementele necesare pentru analiza financiară, includ: 

- rata de actualizare; 

- investiţia iniţială; 

- veniturile totale actualizate; 

- cheltuieli totale actualizate; 

- fluxul de numerar reprezentând diferenţa între intrările (venituri) şi ieşirile anuale de numerar. 

 

Orizontul de timp 

Orizontul de timp reprezintă numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive 

prudenţiale, orizontul de timp nu trebuie să depăşească durata de viaţă economică a proiectului. 

Axa temporală considerată pentru proiectul de investiţii propus este reprezentată de suma 

următoarelor intervale: 

- durata lucrarilor de constructie: 8 luni; 

- orizontul de timp: 5 ani. 

 

Constante şi proiecţii financiare 

Investiţia de capital va utiliza estimări de costuri în LEI. 

Pentru proiectiile financiare şi estimarea costurilor de investiţie este utilizată cursul Inforeuro 

aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 

De mentionat că inflaţia este considerată cu o valoare constantă de 5%. 

 

Valoarea reziduală 

Valoarea reziduală este inclusă la sfarşitul orizontului de timp. 

Este un flux de intrare. Este considerată cu semnul minus în tabel deoarece toate celelalte articole 

sunt fluxuri de ieşire. 

 

Costurile totale multianuale induse de proiect pe orizontul de timp 

Ca urmare a lucrărilor de amenajare, pentru mentinerea condiţiilor de exploatare pe durata 

orizontului de analiză, vor fi necesare şi costuri de capital adiacente pentru întreţinerea curentă şi 

periodică. 

 

Pentru realizarea analizei financiare s-au luat în calcul premisele prezentate in tabelul urmator. 

Nr. crt. Premisă   Valoare 

1 Rata de actualizare   5% 

2 Perioada de referinţă   5 ani 

3 Cost intretinere [lei fara tva]   51.590,0 RON/an scenariul 1 si 2 

4 Venituri realizate    0 RON/an 
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În analiza financiară nu este cuprinsă TVA la toate liniile de venituri şi cheltuieli.  

Indicatori financiari 

Indicator financiar Scenariul nr.1 Scenariul nr.2 

Cost investiție de bază (mii lei) -956,47 -1.240,11 

RIRF (C) - - 

VANF (C) (mii lei) -1.123,65 -1.393,79 

 

Rata şi factorul de actualizare 

Rata de actualizare influenţează analiza rezultatelor obţinute din calculele de eficienţă 

economică. În consecinţă, se impune acordarea unei atenţii deosebite alegerii corecte a mărimii ratei de 

actualizare. Acest indicator serveşte evaluării corecte a proiectului de investiţie, numai dacă se bazează 

pe costul capitalului. 

În proiectele cu finanţări nerambursabile rata de actualizare este formată din două componente: 

 costul capitalului (depinde de modul de finanţare); 

 o primă de risc. 

În realitate calculul este unul destul de laborios, ţinând cont pe cât posibil de cât mai mulţi factori 

ce influenţează acest parametru: 

a = nivelul ratei dobânzii fără risc 

- mărimea riscului taliei firmei 

- riscul pierderii managerilor cheie 

- riscul financiar 

- riscul pentru structura producţiei 

- riscul pentru dependenţa de a clienţi 

- riscul pentru dependenţa de furnizori 

- riscul aferent previziunilor 

- riscul de ţară, etc. 

Factorul de actualizare se foloseşte la aducerea în prezent a fluxurilor de numerar realizate în 

viitor, micşorând aceste sume (întotdeauna factorul de actualizare fiind subunitar). 

ha

a)(1

1
F



  

Pentru investiţia analizată, s-a utilizat o rată de actualizare de: a = 5%. 

Având în vedere perioada de referinţă de 5 ani, factorul de actualizare va fi: 

 

Anul Factorul de actualizare 

      h                Fa = 
h

a)1(

1



 

1 0.9524 
2 0.9070 
3 0.8638 
4 0.8227 
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Anul Factorul de actualizare 

5 0.7835 
 

Valoarea actualizată netă (VAN) 

Definit în raport de cash-flow (fluxul de numerar) (CF), acest indicator (VAN) realizează 

compararea între fluxul total de numerar actualizat degajat pe durata de viaţă economică a unui proiect 

(CFta) şi efortul investiţional total: 

   

 


























D

1h
h

h

0

Dd

1h
h

h
Dd

1h
h

h

a1

CF
IVAN

a1

CF

a1

I
VAN

 

VAN constituie de asemenea un indicator important de evaluare economică şi financiară, 

caracterizând în valoare absolută aportul de avantaj economic al proiectului de investiţii, câştigul 

investitorului pentru capitalul investit. 

Observăm că Valoarea Actualizată Netă se prezintă ca fiind negativă pentru ambele scenarii luate 

în considerare, componenta socială a proiectului explicând acest aspect - proiectul nu are capacitatea de a 

recupera prin sine însuşi valoarea de investiţie. 

 

Rata internă de rentabilitate (RIR) 

Rata internă de rentabilitate este acea rată de actualizare pentru care VAN devine zero. Stabileşte 

astfel, o strictă egalitate între valoarea totală a capitalurilor investite şi valoarea actualizată la această rată 

a fluxurilor de venituri ale investiţiei. 









VANVAN

VAN
xaaaRIR minmaxmin  

Dacă RIR ≥ a, atunci proiectul este considerat rentabil şi deci poate fi acceptat. 

RIR reprezintă rata pentru care (dacă am fi împrumutat cu această rată capitalurile cerute pentru 

finanţarea proiectului) ar face nul rezultatul operaţiunii de investire. 

Pentru a < RIR, proiectul de investiţii devine acceptabil după condiţia VAN > 0. 

Rata internă de rentabilitate este acea rată de rentabilizare la care valoarea fluxului de numerar 

actualizat este zero, respectiv veniturile actualizate sunt egalate de costurile actualizate. Aceasta rată 

exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata de calcul.  

Deci RIR = a dacă VAN = 0. 

Abordarea s-a bazat pe presupunerea generala ca proiectul este negenerator de venit si profit. 

Fluxul de numerar este egal cu 0, proiectul de investitii nefiind generator de venituri. 

Indicatorul RATA RENTABILITĂŢII INTERNE FINANCIARE al investiţiei este inferior RATEI DE 

ACTUALIZARE utilizate (5%) în ambele scenarii analizate, natura socială a proiectului explicând acest 

aspect - proiectul neavând fireşte capacitatea de a recupera prin sine însuşi valoarea de investiţie. 
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d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

Conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală estimată nu 

depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, 

potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioara, se 

elaborează analiza cost-eficacitate. 

 ACE (analiza cost-eficacitate) este un instrument de selecţie a unui proiect dintre proiecte / 

soluţii alternative pentru atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat în unitati de masura fizice). ACE poate 

identifica alternativa care, pentru un anumit nivel / o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit 

nivel al output-urilor) minimizeaza valoarea actualizată a costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor 

maximizeaza rezultatele (outputurile). Evaluatorul poate compara, prin simple rapoarte gen rezultat / cost 

sau cost / rata de rezultat, diferite proiecte care au acelaşi scop / obiectiv specific. 

 

 Analizând cele două opțiuni de realizare a investiției (Scenariile 1 și 2) observăm că, deși 

este atins același obiectiv, costurile de investiție sunt diferite. Din punct de vedere financiar 

Scenariul 1veste mai ieftin fata de Scenariul 2. Elaboratorul documentatiei recomanda punerea in 

practica a Scenariului nr. 1, prin avantajale pe care le confera. 

 

Indicator financiar Scenariul nr.1 Scenariul nr.2 

Cost investiție de bază (mii lei) -956,47 -1.240,11 

RIRF (C) - - 

VANF (C) (mii lei) -1.123,65 -1.393,79 

 

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

In continuare vor fi prezentate o serie de riscuri care ar putea influenta realizarea, implementarea 

si operarea investitiei propuse. S-a propus o serie de măsuri de eliminare sau atenuare a acestora. 

Trebuie avute în vedere o serie de riscuri ca: 

Riscul de proiectare si construire. 

Aceasta categorie poate fi influentata de: 

- Proiectare – riscul ca proiectul sa nu poata permite implementat si nu este in concordanta cu 

situatia din teren, ceea ce ar duce la cresterea pe termen lung a costurilor, riscul trebuie gestionat de 

Beneficiar prin proiectant, care poartă responsabilitatea proiectării; 

- Construcție - apariția unui eveniment pe durata construcției care duce la imposibilitatea finalizării 

acesteia în timp și la costul estimat, intarziere în implementare și majorarea costurilor. 

 

Printre factorii de risc ai proiectului se pot enumera urmatorii: 

a) Privind investitia: 

- subevaluarea investitiei  

- intarzieri in realizarea investitiei. 

b) Privind veniturile preconizate: 

- s-a precizat ca proiectul nu este producator de venituri. 
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Riscul de apariție a unei situații de forță majoră 

Forța majoră- riscul ca forța majoră, așa cum este definit prin lege, să împiedice realizarea 

proiectului ceea ce ar putea duce la pierderea sau avarierea activelor proiectului. 

Consiliul Local ia măsuri de asigurare a activelor proiectului și urmărește repararea sau înlocuirea 

în cel mai scurt timp posibil. 

Riscul schimbării legislative 

Schimbări legislative/ de politică - schimbarea în legislație sau politica autorității publice care nu 

poate fi anticipată la semnarea contractului și care determină o creștere a costurilor de capital sau de 

operare generează creșterea costurilor. 

Autoritatea publică poate diminua riscurile prin excluderea unor schimbări ca cele legate de 

taxare. 

Riscul uzurii morale și al necesității modernizării  

Depreciere tehnică- riscul ca deprecierea tehnică să fie mai mare decât cea prevăzută poate 

conduce la creșterea costurilor de reabilitare. 

 

Masuri de administrare a riscurilor  

In continuare se vor analiza fiecare din riscurile enumerate: 

Privind investitia: 

- Evaluarea nivelului investitiei a avut la baza indici de pret actuali si experienta echipei de 

proiectare. Ca masuri suplimentare pentru a evita o eventuala subevaluare a investitiei, in devizul 

general a fost inclusa o cota de 10% “diverse si neprevazute” 

- Intarzierea in realizarea investitiei poate fi evitata prin incheierea unui contract prin care se va 

urmari derularea acestuia. 

 

      Privind procedurile: 

  Din analiza factorilor de risc ai proiectului rezulta ca atat nivelu investitiei, cat si nivelul veniturilor 

generate de proiect sunt bine fundamentate si nu sunt riscuri in asigurarea serviciilor. 

 

Indicator risc Scenariul 1 Scenariul 2 

mic mic mic 

mediu - - 

mare - - 
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6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

6.1 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

 

Indicatori comparatie SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Solutia de interventie  

TEHNIC 

interventie minimala asupra 

structurii 

constructiei.interventii 

obligatorii pt. asigurarea 

coditiilor de calitate si 

conformare la legislatia de 

proiectare.asigurarea incadrari 

in normele NRZB ale legislatiei 

in vigoare conform  

audit energetic /certificat 

preformanta anexat. 

interventie maximala asupra 

structurii constructiei cu 

imbunatatirea structurala 

generala.interventii obligatorii 

pt. asigurarea coditiilor de 

calitate si conformare la 

legislatia de proiectare. 

asigurarea incadrari in normele 

NRZB ale legislatiei in vigoare 

conform audit energetic 

/certificat preformanta anexat. 

Solutia de interventie  

ECONOMIC 

resurse alocate < resurse alocate > 

timp implementare 12 luni timp implementare 15 luni 

Solutia de interventie 

FINANCIAR  

-1.123,65 

(cost investitia baza/VANF) 

-1.393,79 

(cost investitia baza/VANF) 

Solutia de  interventie dpdv al 

SUSTENABILITATII 

pe durat de 

exploatare a 

cladirii  

50 ani 

sustenabila pe durat de 

exploatare a 

cladirii  

50 ani 

sustenabila 

Solutia de interventie dpdv al 

RISCURILOR 

mic mic 

   

 

 

6.2 Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

Prima solutie (Scenariul 1): 

Eficientizare energetica pentru asigurarea  performantelor energetice la constructie cu 

consum energetic aproape egal cu zero conform normelor in vigoare cu interventie minimala asupra 

structurii cladirii. 

A doua solutie (Scenariul 2): 

Eficientizare energetica pentru asigurarea  performantelor energetice la constructie cu 

consum energetic aproape egal cu zero conform normelor in vigoare cu interventie maximala 

asupra structurii cladirii. 
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Din analizarea celor doua scenarii prezentate tinind cont de tabelul comparativ de la punctul 6.1, 

reies avantaje suplimentare pentru scenariul nr 1 cu avantaje eveidente in durata de implementare,costuri 

resurse alocate in acelasi timp indeplinirea conditiilor structurale,dpdv al eficientei energetice si conformarii 

la normele tehnice ale legislatiei in vigoare. 

Scenariul recomandat de catre elaborator 

In urma prezentarii celor 2 scenarii, scenariul recomandat de catre elaborator este Scenariul nr. 1. 

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in: 

- costuri de investitie mai mici; 

- timp de executie mai mic; 

-resurse consumate mai putine 

-asigurarea indicatorilor de performanta energetica ,capacitate structurala ,riscuri si sustenabilitate 

 

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată 

în lei, cu TVA  şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general; 

In conformitate cu Devizul General intocmit pentru prezenta investitie, s-a determinat că realizarea 

obiectivului de investiţie în soluţia tehnică fundamentată în această documentaţie, necesită o investiţie 

totală în valoare de 1,136,436.91 lei cu TVA, respectiv 956.470,01 lei fara TVA, din care cheltuielile 

pentru lucrările de C+M reprezintă 649,702.69 lei cu TVA, respectiv 545.968,64 lei fara TVA. 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacitate 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 

In conformitate cu  Obiectiv general:  Tranziția către un fond construit rezilient și verde. 

   Obiectiv specific: Eficientizarea energetica a cladirii pentru a corespunde cu 

legislatia nationala de conformare la normelor NRZB dezideratul se va obtine prin lucrari de constructii si 

instalatii rezultate in urma analizelor din auditului energetic/certificat performanta si a expertizei tehnice. 

astfel s-au stabilit INDICATORI MINIMALI (KPI):  

 reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)  

condiție: qan < qan,max: 366,85 

 reducere a consumului de energie primară (kWh/m2 an) : 434,63 

 consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării 

proiectului (kWh/m2 an): 0,00 

 arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2) 

 100% din Ad a cladirii  publice beneficiaza de renovare energetica: 477,0 mp 

 reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m
2 an): 75,56 

 puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (daca 

este cazul/număr ) se prevede un punct de racordare la 2000 mp. Ad -Nu este cazul. 0 

 persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările 

climatice (ex. valuri de căldură) (număr) 
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 100% din persoanele deservite direct de cladire 1800 persoane/annual: 1800 persoane 

 
Rezultate Valoare la  

începutul 
implementării 

proiectului 

Valoare la  finalul 
implementării 

proiectului  

Consumul anual specific de energie finală pentru 
încălzire (kWh/m2 an) -qtotal 

475,77 108,92 

Consumul de energie primară (kWh/m2 an)- ep 230,21 139,99 

Consumul de energie primară utilizând surse 
regenerabile (kWh/m2 an) epr 

0,00 0,00 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră 
(echivalent kgCO2/m2 an) eCO2 

99,41 23,85 

 

Prin implementarea măsurilor de renovare energetică a clădirii amplasată în Copșa Mică, str. 

Soseaua Mediasului nr 121, județul Sibiu, se urmărește diminuarea consumului de energie termică și 

electrică din clădire prin ridicarea nivelului de protecţie termică a clădirii, a eficenţei energetice a 

instalatiilor de încălzire interioară, peparare a apei calde de consum, astfel încât să fie îndeplinite 

consumurile maximale normate pentru încălzire impuse prin Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi 

completare reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanteienergetice a clădirilor", cât și 

condițiile de eligibilitate impuse prin programul de finanțare (PNRR). 

În urma realizării certificatului energetic al clădirii existente s-a stabilit încadrarea clădirii în clasa 

energetică „E”. Implementând măsurile propuse prin auditul energetic, performațele energetice ale 

anvelopei clădirii vor fi net superioare, consumul de energe va fi redus, iar clădirea se va încadra în 

clasa energetică „B”. 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

Investitia specifica pe mp de suprafata desfasurata in cadrul proiectului este de: 2.005,18 lei 

fara TVA (407,33 €), iar raportat la investitia de baza costul rezultat pe mp de suprafata desfasurata este 

de: 1.462,47 lei fara TVA (297,09 €). 

Pentru proiectiile financiare şi estimarea costurilor de investiţie este utilizată cursul Inforeuro 

aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10, Anexa III  Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata estimata de executie pentru obiectivul analizat este 8 luni. 

Durata estimata de implementare pentru obiectivul analizat este 12 luni. 

 

6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specific 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 

construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice. 

Rezistenta mecanica si stabilitate 

Asa cum rezulta din Referatul de Expertiza Tehnica, starea tehnica a constructiei este buna. 
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 Constructia nu inregisteraza fisuri, degradari sau deplasari ale elementelor de rezistenta, rezultand 

o comportare buna in timp a constructiei.Se propun consolidari la sarpanta pentru montarea panourilor 

fotovoltaice,dublari ale elementelor de lemn ale sarpantei,inlocuiri unde este cazul. 

Securitate la incendiu 

 Cladirea amplasata in regim izolat pe parcela, la distante conforme fata de constructiile invecinate 

este permis accesul la toate fatadele  a mijloacelor de interventie PSI (auto si pietonal).Se va obtine aviz 

PSI la fazele ulterioare de proiectare. 

Igiena sanatate si mediu inconjurator 

 Imobilul necesita interventii stabilite prin proiect pentru aducerea la parametrii solicitati de normele 

in vigoare ,finisaje conforme care sa nu degaje compusi toxici, asigurarea apei calde menajere,asigurarea 

unei temperaturi optime la interior si u debit de aer proaspat constant. 

Siguranta si accesibilitate in exploatare 

 Imobilul necesita interventii stabilite prin proiect pentru aducerea la parametrii solicitati de normele 

in vigoare.Refacerea acceselor pentru persoane cu disabilitati. 

Protectia impotriva zgomotului 

 Prin folosirea materialelor recomandate se va asigura izolarea fonica  in parametrii desemnati. 

Economie de energie si izolare termica 

 Majoritatea interventiilor stabilite prin proiectul de fata sunt pentru aducerea la parametrii solicitati 

de normele in vigoare. 

- asigurarea termo/hidroizolarii intregii anvelope a cladirii,inclusiv la nivelul subsolului la nivelul 

parterului si etajului ,precum si la nivelul sarpantei si invelitorii pentru performanta energetica 

conforma cu cladirile cu consum de energie aproape egal cu zero. 

- inlocuirea tuturor suprafetelor vitrate de pe fatade cu ferestre cu rama PVC si foaie geam 

termoizolant cu factor mic de transmisie a energiei. 

- echiparea cu instalatii electrice, incalzire/ventilatie, inclusiv panouri fotovoltaice conform cu 

performantele energetice ale cladirilor cu consum energetic aproape egal cu zero. 

- folosirea in principal a materialelor prietenoase cu mediul. 

Utilizare sustenabila a resurselor 

 Majoritatea interventiilor stabilite prin proiectul de fata sunt pentru aducerea la parametrii solicitati 

de normele in vigoare. 

Analiza situaţiei existente, precum şi proiectarea măsurilor de intervenţie sunt realizate în baza 

legilor, normelor şi standardelor în vigoare, dintre care amintim: 

 • Legea 10/1995, modificată în 2001, privind calitatea lucrărilor de construcţii;  

• Ordonanţa guvernului nr. 20/1994, privind punerea în siguranţă a fondului construit;  

• HG nr. 26/1994: Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi 

post-utilizare a construcţiilor;  

• Ordinul 77/N/1996 al MLPAT: Îndrumător de aplicare a prevederilor Regulamentului de verificare 

şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor şi execuţiei lucrărilor de construcţii;  

• P100–1/2006: Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social 

culturale, agrozootehnice şi industriale; • CR0–2012: Bazele proiectării structurilor în construcţii;  

• SR EN ISO 6892–1/2010: Materiale metalice. Încercarea la tracţiune. Partea 1: Metoda de 

încercare la temperatura ambiantă;  



 
S.C. ASPIRE DESIGN S.R.L.         PROIECT NR. 370/05/2023 

 

 

Faza de proiectare: Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

 
59 

• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (cu modificările și completările ulterioare); • 

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 (cu modificările 

și completările ulterioare);  

• CR1–1–3–2012: Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor;  

• NP-082-04: Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni supra construcţiilor. Acţiunea vântului; 

• CR 6 – 2012: Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;  

• P100 – 3/2008: Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea 

seismică a clădirilor existente;  

• NP 005 – 2006: Normativ de proiectare pentru structuri din lemn;  

• NP112 – 2013: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;  

• STAS 2745-90: Teren de fundare. Urmărirea tasării construcţiilor prin metode topometrice;  

• P130-1997: Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor;  

• SR EN 1992-1-1: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale și reguli pentru clădiri; 

SR EN 1992-1-1/NA: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale și reguli pentru 

clădiri. Anexa națională;  

• SR EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor de zidărie, partea 1-1: Reguli generale pentru 

construcții de zidărie armata si nearmata;  

• SR EN 1996-1-1/NA: Proiectarea structurilor de zidărie, partea 1-1: Reguli generale pentru 

construcții de zidărie armata si nearmata. Anexa Naţională;  

• SR EN 1995-1-1: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi, Reguli comune si 

reguli pentru clădiri;  

• SR EN 1995-1-1/NA: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi, Reguli comune si 

reguli pentru clădiri. Anexa Naţională;  

• GP 111-04: Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel;  

• Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă și boli profesionale completată 

și modificată prin O.U.G. 1007/2003;  

• O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului (cu modificările și completările ulterioare). 

 

6.5 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul 

local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 

legal constituite. 

 Finantarea investitiei se va realiza prin PNRR/2022/C10 Componenta C10, în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

 

7. Urbanism, acorduri si avize conforme: 

7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

  Cerificat de Urbanism nr.2 din 18.01.2023emis de Primaria orasului Copsa Mica 

  "RENOVARE MODERATA CAMIN CULTURAL SOS. MEDIASULUI NR.121" 

7.2 Studiul topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

 Studiu topografic intocmit de Branzaru Alexandru receptionat ANCPI Medias prin  

 PROCES VERBAL DE RECEPTIE 863/2023 
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